

SKMMU.86.22.18

Gdynia, 2018-06-28

Dotyczy: postępowania na przebudowę obiektu obrządzenia kabin sanitarnych A-13 w zakresie etapu III dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMU.86.22.18


Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:


1. „Czy zamawiający wydłuży termin wykonania do 31 grudnia 2018 roku?”.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgadza się na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o 15 dni tj. do 15 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SIWZ i projekcie Umowy.


PREZES ZARZĄDU
mgr Maciej Lignowski


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. PRZEMOZÓW
mgr Bartłomiej Buczek