dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania „Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, odc. Sopot – Gdynia Grabówek” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pytanie nr 1. Prosimy o zmianę sformułowania w § 7 ust. 1 i 2 Umowy z „opóźnienia” na „zwłoki”. Zgodnie z kodeksem cywilnym opóźnienie w wykonaniu świadczenia obejmuje nie tylko nieterminowe wykonanie obowiązku z przyczyn leżących po stronie dłużnika, ale również takie, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym, niezależnie od przyczyn Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej każdorazowo w sytuacji opóźnienia w wykonaniu obowiązków.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.
Pytanie nr 2. § 12 Umowy: prosimy o dopisanie możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych.
Odpowiedź:

W §12 ust. 1 na końcu dopisuje się „oraz zmianami w obowiązującym prawie, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia”.

Pytanie nr 3.  Jaki termin przewiduje Zamawiający na akceptację i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest przesłanką do wystawienia faktury i czy przedłuża on czas realizacji umowy?

Odpowiedź:


Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji SIWZ oraz OPZ: 

1. Załącznik nr 2, Wzór Umowy, § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, którego integralną część stanowić będzie wykaz przekazanych opracowań wraz z pisemnym oświadczeniem, że dostarczony Projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydany w stanie kompletnym.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Załącznik nr 2, Wzór Umowy, § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo sprawdzenia przedmiotu umowy i wniesienia uwag w formie pisemnej w terminie do 20 (słownie: dwudziestu) dni od dnia otrzymania dokumentacji oraz wyznaczenia Wykonawcy terminu na dokonanie uzupełnień lub poprawek. ZAMAWIAJĄCY może uzależnić podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy od wykonania uzupełnień lub poprawek. WYKONAWCA w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni ustosunkuje się - w formie pisemnej - do tych żądań. Po dokonaniu żądanych uzupełnień lub poprawek ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona ponownego sprawdzenia dokumentacji i podejmie decyzję o podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.”

3. Załącznik nr 4, Opis Przedmiotu Zamówienia, 5. Etapy i okres realizacji usługi. Treść pod tabelą otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin realizacji usługi wynosi 150 dni. Przekazanie przedmiotu zamówienia następuje na podstawie protokołu przekazania. Po otrzymaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przysługuje max. 20-dniowy termin oceny opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni ustosunkuje się - w formie pisemnej - do wykonania uzupełnień lub poprawek. Po dokonaniu żądanych uzupełnień lub poprawek we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona ponownego sprawdzenia dokumentacji i podejmie decyzję o protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Czas liczony jest w dniach kalendarzowych.”

Wyjaśniamy także, że Zamawiający uzna za dzień wykonania przedmiotu umowy dzień przekazania zgodnie z § 6 ust.2 umowy, o ile późniejsze jego sprawdzenie nie wykaże istotnych, nie dających się usunąć zgodnie z §6 ust. 4 poprawek lub uwag do przedmiotu umowy.
