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SKMMU.086.26.22 Gdynia, 2022-09-07 
 
 
                                                                                 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 10 czteroczłonowych fabrycznie 
nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do 
unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru  

 
 
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytanie zadane w toku przedmiotowego 
postępowania, wraz z treścią pytania: 
 
Załącznik nr 3 - Projekt umowy, § 1 ust. 3 
 
Wskazany w projekcie Umowy termin, z uwagi na zakres koniecznych do wykonania prac  
w celu realizacji przedmiotu zamówienia, a także spowodowany obecną sytuacją gospodarczą 
(zaburzenia w łańcuchach dostaw jako konsekwencja pandemii Covid-19 oraz agresji Rosji  
na Ukrainę) wydłużony czas oczekiwania na komponenty do pojazdów, jest niemożliwy  
do dotrzymania.  
Dodatkowo termin dostawy zarówno pierwszego, jak i pozostałych pojazdów określony został 
jako data dzienna. Prowadzi to do powstania rażąco wysokiego ryzyka po stronie Wykonawcy, 
gdyż nie jest on w stanie na obecnym etapie przewidzieć terminu ewentualnego podpisania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W związku z tym wnosimy o zmianę terminu na dostarczenie pierwszych trzech EZT  
oraz Sprzętu na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, a termin wykonania całego przedmiotu 
zamówienia na 40 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP termin wykonania dostawy może być 
podany poprzez wskazanie daty, jeżeli jest to uzasadnione obiektywna przyczyną. W niniejszym 
postępowaniu obiektywną przyczyną, niezależną od Zamawiającego, jest termin 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(POIiŚ), który upływa 31.12.2023 r. Ze środków tego Programu Zamawiający zamierza 
częściowo sfinansować zamówienie (Rozdział II ust. 8 SWZ). Zamawiający w Rozdziale IV ust. 
1 SWZ wskazał przyczynę, dla której terminy dostawy nie mogą ulec zmianie. Ponadto 
Zamawiający jest zobowiązany do utrzymania określonych w dokumentach zamówienia  
terminów dostawy na podstawie umowy z Organizatorem przewozów, która warunkuje 
skorzystanie z dofinansowania z POIiŚ.    

http://www.skm.pkp.pl/

		2022-09-07T20:42:59+0200


		2022-09-08T13:52:07+0200




