
1 Budowa Centrum

2 Zadanie - dokumentacja projektowa

3 prace przedprojektowe

4 przygotowanie harmonogramu prac projektowych 

5 przygotowanie i uzgodnienie szczegolowego harmonogramu robot i opisu prowadzenia prac

6 zapoznanie przez odpowiednia komórke BHP z zagroeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP SKM

7 weryfikacja inwentaryzacji budynku oraz istniejacej infrastruktury 6

8 wykonanie niezbednych opinii, badan i ekspertyz technicznych 

9 opracowanie i zlozenie wniosku wraz z zalacznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej

10 uzyskanie warunkow o podlaczeniu mediow

11 uzyskanie kompletu wypisów i wyrysow z ewidencji gruntow 

12 pozyskanie mapy do celow projektowych 

13 opracowanie koncepcji

14 pozyskanie warunkow

15 opracowanie i uzgodnienie „Ogolnej koncepcji teleinformatycznej”

16 opracowanie ekspertyzy dot. Ochrony Ppo, uzgodnienie w/w ekspertyzy z WKPSP,ew. uzyskanie odstepstwa

17 opracowanie charakterystyki energetycznej budynku

18 opracowanie orzeczenia technicznego o mozliwosci przebudowy

19 opracowanie koncepcji 3FF;14FF;15FF;16FF;17FF;18FF

20 uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym 19

21 opracowanie projektu budowlanego

22 prace projektowe pb 20

23 uzyskanie stwierdzenia braku zastrzezen do projektu budowlanego ze strony Zamawiajacego 22

24 pozyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji od gestorow sieci i innych podmiotow. konserwatora itp. 23

25 pozyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 23

26 uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajacym 24;25

27 opracowanie i zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem decyzji 26;9

28 opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i BIOZ dla obiektow wymienionych w Rozdziale II pkt. 4.2.ppkt. 1) PFU

29 prace projektowe pw 26

30 opracowanie STWIORB i BIOZ 29FF

31 sporzadzenie harmonogramu i sposobu migracji istn.urzdzen sieciowych i serwerowych do nowej infrastruktury sieciowej 30

32 ocena ryzyka zwiazanego z realizacja zadania 29

33 sporzadzenie scenariusza rozwoju pozaru i wspolpracy systemu SSP i SUG i uzgodnienie z Zamawiajacym 29

34 zatwierdzenie projektu wykonawczego, specyfikacji i BIOZ z Zamawiajacym 96;29;30;31;32;33

35 opracowanie przedmiarow i kosztorysow dla obiektow wymienionych w Rozdziale II pkt. 4.2. ppkt. 1) PFU

36 prace przedmiarowe i kosztorysowe 34

37 uzgodnienia  przedmiarow i kosztorysow przez Zamawiajacego 36

38  odbior dokumentacji projektowej dla obiektów wymienionych w Rozdziale II pkt 4.2. ppkt. 1) PFU 34;37;27

39 Zadanie - wykonanie zamierzenia budowlanego (budynek dworca+peron Gdynia G)

40 powiadomienie o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych 38

41 przekazanie placu budowy 40

42 montaz tablicy promocyjnej 41

43  wykonanie prac budowlanych w budynku 41;42

44  wykonanie robot na peronie Gdynia Glowna i w otoczeniu budynku 41;42
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45  wyposazenie budynku 41;43FF

46 wykonanie systemow teletechnicznych z uruchomieniem w budynku dworca i na peronie Gdynia Glowna i docelowym uruchomieniem na peronach Gdynia Redlowo, Gdynia Grabowe...

47 system Sygnalizacji Wlamania i Napadu

48 realizacja systemu SWiN 41

49 optymalizacja SWiN 48

50 instruktaz system SWiN i KD 49

51  odbior techniczny SWiN 50

52 system Kontroli Dostepu

53 realizacja KD 41

54 optymalizacja KD 53

55 instruktaz system SWiN i KD 54

56  odbior techniczny KD 55

57 system telewizji dozorowej CCTV

58 realizacja CCTV 41

59 optymalizacja CCTV 58

60 instruktaz system CCTV 59

61  odbior techniczny CCTV 60

62 system Urzdzen aktywnych sieci LAN

63 realizacja LAN 41

64 optymalizacja LAN 63

65 instruktaz konfiguracja urzadzen sieciowych 64

66  odbior techniczny LAN 65

67 system Sygnalizacji Pozaru i Stalych Urzadzen Gasniczych

68 realizacja SPiSUG 41

69 optymalizacja SPiSUG 68

70 instruktaz system SSP i SUG 69

71  odbior techniczny SPiSUG 70

72 system Zintegrowanego Systemu Informacji Pasazerskiej

73 realizacja ZSIP 41

74 optymalizacja ZSIP 73

75 instruktaz system naglosnienia peronow 74

76  odbior techniczny ZSIP 75

77 system Diagnostyki

78 realizacja systemu Diagnostyki 41

79 optymalizacja systemu Diagnostyki 78

80 instruktaz system Diagnostyki 79

81  odbior techniczny systemu Diagnostyki 80

82 sciana wizyjna z oprogramowaniem

83 realizacja sciana wizyjna 41

84 optymalizacja sciana wizyjna 83

85 instruktaz sciana wizyjna 84

86  odbior techniczny sciana wizyjna 85

87 VoIP

88 realizacja VoIP 41
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89 optymalizacja VoIP 88

90  odbior techniczny VoIP 89

91 opracowanie dokumentacji powykonawczej 43;44;45;46

92 zgloszenie zakonczenia robot 99

93 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 92

94  odbior koncowy prac objetych pozwoleniem na budowe (budynku dworca i peronu) 93;91

95 Zadanie - PSIM

96 przeprowadzenie i przejscie przedwdrozeniowego testu PSIM 15

97 uruchomienie PSIM i integracja systemow 96;38

98 instruktaz system PSIM 97

99  odbior techniczny PSIM 98

100 optymalizacja PSIM (3 miesice) 99

101  odbiór systemu integrujcego 100

102 Zadanie - Perony

103 Gdynia Redlowo

104 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

105 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 104

106 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Redlowo 105

107  odbior koncowy peronu Gdynia Redlowo 106

108 Gdynia Orlowo

109 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

110 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 109

111 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Orlowo 110

112 integracja i optymalizacja systemow 99;111

113 optymalizacja PSIM Gdynia Orowo 112

114  odbior koncowy peronu Gdynia Orlowo 113

115 Gdynia Leszczynki

116 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

117 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 116

118 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Leszczynki 117

119  odbior koncowy peronu Gdynia Leszczynki 118

120 Gdynia Grabowek

121 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

122 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem 121

123 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Grabowek 122

124  odbior koncowy peronu Gdynia Grabowek 123

125 Gdansk Stocznia

126 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

127 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 126

128 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Stocznia 127

129 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Stocznia 128;99

130 optymalizacja PSIM Gdansk Stocznia 129

131  odbior koncowy peronu Gdansk Stocznia 130

132 Gdynia Stocznia
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133 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

134 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 133

135 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Stocznia 134

136 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Stocznia 135;99

137 optymalizacja PSIM Gdynia Stocznia 136

138  odbior koncowy peronu Gdynia Stocznia 137

139 Gdansk Srodmiescie

140 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Srodmiescie od 04.2021 38

141 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Srodmiescie 140;99

142 optymalizacja PSIM Gdansk Srodmiescie 141

143  odbior koncowy peronu Gdansk Srodmiescie 142

144 Gdansk Glowny

145 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Glowny od 04.2021 38

146 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Glowny 145;99

147 optymalizacja PSIM Gdansk Glowny 146

148  odbior koncowy peronu Gdansk Glowny 147

149 Gdansk Politechnika

150 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Politechnika od 04.2021 38

151 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Politechnika 150;99

152 optymalizacja PSIM Gdansk Politechnika 151

153  odbior koncowy peronu Gdansk Politechnika 152

154 Gdansk Wrzeszcz

155 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Wrzeszcz od 04.2021 38

156 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Wrzeszcz 155;99

157 optymalizacja PSIM Gdansk Wrzeszcz 156

158  odbior koncowy peronu Gdansk Wrzeszcz 157

159 Gdansk Zabianka AWFiS

160 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zabianka AWFiS od 04.2021 38

161 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Zabianka AWFiS 160;99

162 optymalizacja PSIM Gdansk Zabianka AWFiS 161

163  odbior koncowy peronu Gdansk Zabianka AWFiS 162

164 Sopot Wyscigi

165 wyposazenie i uruchomienie Sopot Wyscigi od 04.2021 38

166 integracja i optymalizacja systemow Sopot Wyscigi 165;99

167 optymalizacja PSIM Sopot Wyscigi 166

168  odbior koncowy peronu Sopot Wyscigi 167

169 Sopot

170 wyposazenie i uruchomienie Sopot od 04.2021 38

171 integracja i optymalizacja systemow Sopot 170;99

172 optymalizacja PSIM Sopot 171

173  odbior koncowy peronu Sopot 172

174 Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana

175 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana od 04.2021 38

176 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 175;99
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177 optymalizacja PSIM Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 176

178  odbior koncowy peronu Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 177

179 Gdansk Zaspa

180 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zaspa 38

181 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Zaspa 180;99

182 optymalizacja PSIM Gdansk Zaspa 181

183  odbior koncowy peronu Gdansk Zaspa 182

184 Gdansk Przymorze-Uniwersytet

185 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

186 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 185

187 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Przymorze-Uniwersytet 186

188 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Przymorze-Uniwersytet 187;99

189 optymalizacja PSIM Gdansk Przymorze-Uniwersytet 188

190  odbior koncowy peronu Gdansk Przymorze-Uniwersytet 189

191 Gdansk Oliwa

192 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Oliwa 38

193 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Oliwa 192;99

194 optymalizacja PSIM Gdansk Oliwa 193

195  odbior koncowy peronu Gdansk Oliwa 194

196 Sopot Kamienny Potok

197 wyposazenie i uruchomienie Sopot Kamienny Potok 38

198 integracja i optymalizacja systemow Sopot Kamienny Potok 197;99

199 optymalizacja PSIM Sopot Kamienny Potok 198

200  odbior koncowy peronu Sopot Kamienny Potok 199

201 Gdynia Chylonia

202 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Chylonia 38

203 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Chylonia 202;99

204 optymalizacja PSIM Gdynia Chylonia 203

205  odbior koncowy peronu Gdynia Chylonia 204

206 Rumia Janowo

207 wyposazenie i uruchomienie Rumia Janowo 38

208 integracja i optymalizacja systemow Rumia Janowo 207;99

209 optymalizacja PSIM Rumia Janowo 208

210  odbior koncowy peronu Rumia Janowo 209

211 Gdynia Cisowa

212 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa 38

213 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa 212;99

214 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa 213

215  odbior koncowy peronu Gdynia Cisowa 214

216 Gdynia Cisowa Postojowa

217 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa Postojowa 38

218 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa Postojowa 217;99

219 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa Postojowa 218

220  odbior koncowy peronu Gdynia Cisowa Postojowa 219
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221  Odbior koncowy inwestycji 102;95;39;2
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