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Modyfikacja  

 

Umowa nr SKM - … / …… 

 

zawarta dnia .................................... roku Gdyni pomiędzy: 

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 

350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 168 

119 000,00 zł reprezentowaną przez: 

………………… 

………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

.............................................. - ...................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ, 

w dalszej części zwanych także łącznie STRONAMI, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Słowniczek - Ilekroć w umowie jest mowa o:  

1) Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą umowę;  

2) Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) – należy przez to rozumieć program 

funkcjonalno-użytkowy dla zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i 

realizacja prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania 

informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca 

Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”; 

3)  Inwestycji – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania 

informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca 

Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”, obejmujące 

zaprojektowanie i wykonanie  robót budowlanych oraz spełnienie innych świadczeń 

wynikających  z  niniejszej umowy wraz z załącznikami w postaci Programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU), SIWZ, przepisów prawa, norm mających 

zastosowanie, zwyczajów, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

4) Projektancie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą stosowne uprawnienia, 

określone odrębnymi przepisami prawa;  

5) Inspektorze – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą Zamawiającego, która 

pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym lub 

Koordynatora nadzoru inwestorskiego, wykonującą czynności w ramach kompetencji 

udzielonych przez Zamawiającego; 

6) Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: 

SKMMU.086.16.20; 
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7)  SIWZ – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia dla 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym: 

SKMMU.086.16.20; 

8) Dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumentację projektową, 

zdefiniowaną jako Dokumentacja projektowa w PFU; 

9) Robotach – należy przez to rozumieć wszelkie prace i inne świadczenia w celu 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności prace budowlane, montażowe i 

instalacyjne oraz prace projektowe, programistyczne, prace związane z 

uruchomieniem i optymalizacją systemów i prace pomocnicze; 

10) Pracach – należy przez to rozumieć Roboty wg definicji z pkt 9 niniejszego ustępu.   

11) Harmonogramie Rzeczowym Rzeczowo-Finansowym zwanym w treści Umowy 

Harmonogramem – należy przez to rozumieć dokument odzwierciedlający planowane 

terminy realizacji planowaną realizację Inwestycji i planowane koszty związane z 

realizacją tej Inwestycji;  

12) WYKONAWCY – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę na 

wykonanie zamówienia i zawarła niniejszą umowę lub osoby, w przypadku osób 

wspólnie wykonujących zamówienie (art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych); 

osoby te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

13) sile wyższej – należy przez to rozumieć  wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na 

które Wykonawca nie ma wpływu, zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać wzięcia ich pod uwagę 

w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przezwyciężyć ich 

skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu, w tym 

nadzwyczajne zjawiska pogodowe. 

2. Definicje określone w ust. 1 niniejszego paragrafu mają zastosowanie także w przypadku 

zdefiniowanych pojęć pisanych z małej litery, chyba, że z kontekstu wynika coś innego.  

3. Hierarchia ważności dokumentów: 

W przypadku sprzeczności w ustaleniach między dokumentami lub w ramach tych 

dokumentów obowiązuje następująca hierarchia ważności: 

1) Niniejsza Umowa - treść bez załączników; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania przetargowego 

znak: SKMMU.086.16.20; 

3) Program funkcjonalno-użytkowy; 

4) Oferta WYKONAWCY; 

5) Harmonogram Rzeczowy Rzeczowo-Finansowy,  

6) Pozostałe załączniki do Umowy.  

4. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były zawarte w pozostałych częściach. W przypadku, jeżeli dokument 

niższej rangi przewiduje surowsze wymagania wobec WYKONAWCY lub szerszy zakres 

obowiązków stosuje się najsurowsze wymagania i zakres obowiązków uwzględniające 

wymagania wszystkich dokumentów łącznie. 

5. Od dnia 17 czerwca 2020 r. przystanek Gdynia Stocznia otrzymał nową nazwę Gdynia 

Stocznia – Uniwersytet Morski.  W Umowie i załącznikach do Umowy wszędzie tam , gdzie 

jest mowa o przystanku Gdynia Stocznia należy przez to rozumieć przystanek Gdynia 

Stocznia-Uniwersytet Morski.     
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§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA przyjmuje do 

realizacji z należytą, najwyższą  profesjonalną starannością, w formule „Zaprojektuj i 

Wybuduj” zamówienie: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja Prac związanych 

z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z 

modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji 

Gdynia Główna” realizowane w ramach „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją 

budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

2. Ogólny zakres Inwestycji obejmuje w szczególności:  

1) wykonanie Dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno- 

użytkowego, m.in. obejmującej: wielobranżowy projekt budowlany, projekty 

wykonawcze z podziałem na branże, przedmiar robót z kosztorysem i informację BIOZ; 

2) uzyskanie opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej 

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM, 

rzeczoznawcami p. poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska, konserwatorem 

zabytków i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;  

3) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę;  

4) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.  Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 

z późn. zm.).; 

5) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich innych decyzji 

umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, rozpoczęcie, przeprowadzenie i 

ukończenie Robót; 

6) wykonanie Robót; 

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na zgodne z 

prawem przystąpienie do użytkowania, a w szczególności na uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

8) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich decyzji 

umożliwiających   rozpoczęcie eksploatacji i użytkowanie zrealizowanej Inwestycji w 

szczególności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku Dworca Podmiejskiego 

Gdynia Główna;    

9) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji ZAMAWIAJĄCEMU. 

3. Przedmiot Umowy określony jest w sposób szczegółowy w następujących dokumentach:  

1) SIWZ stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy;  

2) Programie funkcjonalno-użytkowym wraz załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 

do Umowy.     

4. WYKONAWCA oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się wnikliwie z 

dokumentami wskazanymi powyżej w ust. 3 oraz oświadcza, że są one kompletne, spójne, 

wyczerpujące oraz pozwalają na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umową.  
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5. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO 

Harmonogramem Rzeczowym przedstawionym przez WYKONAWCĘ. Harmonogram 

winien być uzgodniony zatwierdzony i na piśmie w momencie zawierania Umowy i będzie 

stanowił załącznik do Umowy. W przypadku, jeśli Strony nie uzgodniły Harmonogramu 

jeszcze przed zawarciem Umowy dokonają jego uzgodnienia po zawarciu Umowy zgodnie 

z następującą procedurą. Projekt Harmonogramu winien być sporządzony przez 

WYKONAWCĘ zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (w szczególności ust. 8-11 

niniejszego paragrafu), w tym PFU (w szczególności rozdział II pkt 5 i załącznik H do PFU) 

ze szczegółowością wynikającą z załącznika H do PFU. WYKONAWCA przedstawi projekt 

Harmonogramu do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż w terminie 21 dni od 

dnia zawarcia Umowy. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zgłoszenia uwag do przedstawionego 

mu projektu Harmonogramu w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania. WYKONAWCA 

winien w terminie 10 dni poprawić Harmonogram stosownie do otrzymanych uwag, chyba, 

że byłyby one niezgodne z Umową, w tym z PFU lub przeciw ich uwzględnieniu 

przemawiałyby ważne powody, które będzie zobowiązany wykazać.  W przypadku braku 

zgodności Harmonogramu z postanowieniami Umowy, w tym z PFU ZAMAWIAJĄCY może 

odmówić zatwierdzenia Harmonogramu. Przed odmową zatwierdzenia Harmonogramu 

ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do jego poprawienia wyznaczając termin nie 

krótszy niż 10 dni pod rygorem odmowy zatwierdzenia Harmonogramu i odstąpienia od 

Umowy.   Zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO Harmonogram zostanie podpisany przez 

Strony  i będzie stanowił załącznik do Umowy.  

6. WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia 

ewentualne zmiany w szczegółowym Harmonogramie wraz z uzasadnieniem.  

7.  ZAMAWIAJĄCY zatwierdza na piśmie lub odmawia zatwierdzenia zmian do 

Harmonogramu, o których mowa powyżej, w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia 

ich do zatwierdzenia.  

8. W odniesieniu do części peronów objętych zakresem Inwestycji t.j.: Gdynia Orłowo, Gdynia 

Grabówek, Gdynia Leszczynki, Gdynia Stocznia, Gdańsk Stocznia i Gdańsk Przymorze-

Uniwersytet nie jest możliwe ustalenie obecnie w Harmonogramie definitywnych terminów 

niektórych prac. Jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy i 

Zamawiającego.   Dlatego Wykonawca przygotowując Harmonogram, przyjmie terminy 

przybliżone, dla niektórych prac, dla, których przyjęcie terminów przybliżonych 

przewidziano niżej w ustępie 9  niniejszego paragrafu. 

W Harmonogramie należy uwzględnić, iż na peronach Gdynia Stocznia, i Gdańsk Stocznia 

terminy wykonania Prac muszą być zgodne z terminami zakończenia modernizacji tych 

peronów określonymi w odrębnych umowach zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO z 

wykonawcami modernizacji tych peronów.  

9.  Wykonawca będzie zobowiązany przyjąć w Harmonogramie następujące zasady 

określenia terminów dla  opisanych niżej prac, z uwzględnieniem zapisów PFU, w tym 

Załącznika H do PFU:   

1) Opracowanie i uzgodnienie Ogólnej koncepcji teleinformatycznej (Rozdział I pkt 1 

PFU) - termin wykonania możliwie najwcześniejszy przypadający przed upływem 

terminu na wykonanie Dokumentacji projektowej określonego w par. 3 ust. 1 pkt 5 

lit. a) Umowy;    

2) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej  pozwalającej na 

wykonanie  prac określonych w Rozdziale II pkt 4.2 ppkt 8  PFU dla przystanków 

Gdynia Redłowo,  Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki - termin wykonania 

możliwie najwcześniejszy przypadający, po opracowaniu i uzgodnieniu  Ogólnej 
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koncepcji teleinformatycznej, lecz przed upływem terminu na wykonanie 

Dokumentacji projektowej określonego par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy,; 

3)    Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej  określonej w Rozdziale 

II pkt 4.2 ppkt 4 PFU tiret drugie – termin po terminie wykonania Dokumentacji 

projektowej określonego w par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a) Umowy, bezpośrednio przed 

wykonaniem prac na przystankach opisanych w pkt 6 niniejszego ustępu;  

4) Wykonanie pozostałych (poza określonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu) prac 
dla przystanku Gdynia Redłowo określonych w Rozdziale II pkt 4.2. ppkt 8 PFU– 
termin możliwie najwcześniejszy, 

5) Wykonanie pozostałych (poza określonymi w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu) prac  

dla przystanków Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki określonych w Rozdziale 

II pkt 4.2. ppkt 8 PFU  - termin przybliżony:  pierwsza  połowa 2022 r. z 

zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu;   

6) Wykonanie pozostałych (poza określonymi w pkt 1 i 3 niniejszego ustępu) prac 

dla przystanków Gdynia Stocznia, Gdańsk Stocznia, Gdynia Orłowo i Gdańsk 

Przymorze-Uniwersytet określonych w Rozdziale II pkt 4.2. ppkt 4 tiret drugie PFU 

- termin przybliżony:  pierwszy kwartał 2023  r. z zastrzeżeniem ust. 11 

niniejszego paragrafu. 

W Harmonogramie należy uwzględnić, iż na Peronach Gdynia Orłowo, Gdynia 

Grabówek, Gdynia Leszczynki muszą zostać wykonane Prace opisane w rozdziale 

II pkt 4.2. ppkt 8 PFU przed zakończeniem Prac budowlanych wykonywanych w 

związku z modernizacją tych peronów. W tym zakresie, terminy wykonania Prac na 

tych peronach musza być zgodne z terminami zakończenia modernizacji tych 

peronów, określonymi w odrębnych umowach zawartych przez Zamawiającego z 

wykonawcami modernizacji tych peronów. Prace opisane w rozdziale II pkt 4.2. 

ppkt 8 PFU na peronie Gdynia Redłowo powinny zostać wykonane po zakończeniu 

tych prac, lecz w najwcześniejszym możliwym terminie. 

10. WYKONAWCA zobowiązuje się dołożyć starań, by na przystankach opisanych w ust. 

9 pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu skoordynować własne prace z pracami 

modernizacyjnymi innych wykonawców.   ZAMAWIAJĄCY dołoży starań, by taką 

koordynację ułatwić. Strony ustalają, iż w przypadku przystanku, na którym prac nie 

uda się skoordynować, WYKONAWCA wykona prace określone odpowiednio w pkt 4 

lub 5 ust. 9 niniejszego paragrafu nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia 

robót modernizacyjnych przez innego wykonawcę. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż 

żaden z terminów Harmonogramu lub wykonania prac określonego zgodnie z 

niniejszym ustępem nie może wykraczać poza termin końcowy inwestycji określony w 

par. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b) Umowy.  

Prace na peronach Gdynia Redłowo i Gdynia Orłowo, Gdynia Grabówek, Gdynia 

Leszczynki w pozostałym zakresie, nieobjętym zakresem opisanym w ust. 9  

niniejszego paragrafu, to znaczy w szczególności Prace związane z przyłączeniem 

peronów do powstałego Centrum i pełną integracją z Centrum, będą przedmiotem  

odbiorów technicznych systemów zgodnie z rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 2 PFU oraz 

rozdziałem III pkt 1.8.3. PFU.  

11.  WYKONAWCA będzie informowany przez ZAMAWIAJĄCEGO stosownie do rozdziału 

II pkt 5 PFU o ogłoszeniu przetargu dotyczącego modernizacji każdego z peronów 

opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu, o wyznaczonym w przetargu terminie 

zakończenia prac modernizacyjnych na każdym z tych peronów, a także o 

rozstrzygnięciu przetargu, podpisaniu umowy o modernizację każdego peronu, 

harmonogramie prac na każdym peronie i o ewentualnych zmianach terminów 
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wykonania prac na każdym peronie. WYKONAWCA będzie zobowiązany dostosować 

Harmonogram do terminów prac modernizacyjnych na tych peronach i przedstawić do 

zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie dostosuje 

Harmonogramu do terminu prac modernizacyjnych na którymkolwiek z peronów 

ZAMAWIAJĄCY wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni, a 

po jego bezskutecznym upływie ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do 

jednostronnego dostosowania Harmonogramu do terminu modernizacji peronu w 

drodze pisemnego oświadczenia.  

12. Przedmiot Umowy opisany powyżej w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszystkie Prace i świadczenia konieczne do zaprojektowania i realizacji Inwestycji, 

przystąpienia do jej użytkowania oraz właściwej eksploatacji, w tym także te, które nie 

zostały wymienione w Umowie wraz z załącznikami. 

13. WYKONAWCA będzie zobowiązany do przygotowania w oparciu o Harmonogram 

Rzeczowy i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji szczegółowego 

harmonogramu prac projektowych oraz szczegółowych  harmonogramów robót 

określających  szczegółowe terminy, a w przypadku harmonogramu robót także  

sposób prowadzenia robót. WYKONAWCA będzie zobowiązany przedkładać  

ZAMAWIAJĄCEMU szczegółowy harmonogram prac projektowych oraz szczegółowe 

harmonogramy robót do akceptacji nie później niż na 21 dni przed planowanych 

rozpoczęciem prac projektowych lub   poszczególnych zakresów robót opisanych w 

rozdziale II pkt 4.2. PFU, a w  odniesieniu do zakresów z rozdziału II pkt 4.2. ppkt 4 i 8 

PFU dotyczących poszczególnych przystanków.  ZAMAWIAJĄCY nie odmówi 

akceptacji bez ważnych, uzasadnionych powodów. Bez uzyskania akceptacji 

ZAMAWIAJĄCEGO dla szczegółowego harmonogramu robót nie będą one mogły 

zostać rozpoczęte. 

14. W przypadku, gdy w odniesieniu do zakresu robót określonego w rozdziale II pkt 4.2. 

ppkt 2 PFU nie będzie wymagane prawem uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie, 

ani  zawiadomienie o zakończeniu budowy Wykonawca będzie zobowiązany to 

wykazać w sposób niewątpliwy (np. dokumentem urzędowym) i przedłożyć 

Zamawiającemu wszystkie  dokumenty potrzebne do zgodnego z prawem 

przystąpienia do użytkowania.   

   

§ 3 

Terminy wykonania Inwestycji 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Inwestycji będących przedmiotem Umowy:  

1) Przekazanie placu budowy – w terminie do 14 dni od daty przekazania 

ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz nie wcześniej niż po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru Dokumentacji 

projektowej, 

2) Udostępnienie terenu w celu montażu urządzeń na poszczególnych peronach – w 

terminie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do realizacji 

Prac, 

3) Rozpoczęcie robót budowlanych – w terminie do 7 dni od daty przekazania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy,  

4) Zamknięcia torowe – ZAMAWIAJĄCY udzieli na wniosek WYKONAWCY zamknięć 

torowych całodobowych,  w godzinach 00.00-24.00, o łącznej długości do 

……………… dni, oraz zamknięć torowych nocnych w godzinach 23.00 – 4.00, na 

zasadach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, a w przypadku przekroczenia 
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okresu zamknięć torowych całodobowych lub nocnych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty opłat opisanych w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

weekendowych, za wyjątkiem okresu lipiec - sierpień. ZAMAWIAJĄCY udzieli na 

wniosek Wykonawcy zamknięć całodobowych o łącznej długości do ………………, dni, 

w okresie od 01 września do 31 października   albo od 01 kwietnia do 30 maja, przy 

czym nie wcześniej niż od roku 2020, a w przypadku przekroczenia okresu zamknięć 

torowych całodobowych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty opłat opisanych 

w ust. 12 niniejszego paragrafu,   

5) Wykonanie: 

a) Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 14 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 

b) Realizacji całości przedmiotu Umowy (Inwestycji) w terminie do dnia 31 marca  

2023 roku 31 października 2022 roku.  

2. Wykonana przez WYKONAWCĘ Dokumentacja projektowa winna być przekazana 

ZAMAWIAJĄCEMU przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę celem uzgodnienia. 

ZAMAWIAJĄCY ma każdorazowo do 21 dni na wniesienie ewentualnych uwag i zastrzeżeń 

do przedłożonych dokumentów, w tym projektu budowlanego. WYKONAWCA zobowiązany 

jest każdorazowo w terminie 14 dni do ustosunkowania się i naniesienia poprawek/korekty 

w zakresie uwag i zastrzeżeń wniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. W przypadku, jeżeli treść projektu budowlanego zmieni się po uzyskaniu opinii i uzgodnień, 

WYKONAWCA ma obowiązek ponownego uzgodnienia projektu budowlanego z 

ZAMAWIAJĄCYM. WYKONAWCA zobowiązany jest wówczas dostarczyć 

ZAMAWIAJĄCEMU projekt budowlany, wraz z kompletem warunków, opinii i uzgodnień, 

przed złożeniem w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na 

budowę.   

4. Stwierdzenie braku zastrzeżeń na piśmie ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do przedłożonego 

przez WYKONAWCĘ projektu budowlanego stanowi podstawę do wystąpienia o 

uzgodnienia oraz pozyskania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Uzgodnienie projektu budowlanego przez ZAMAWIAJĄCEGO nie wyklucza 

wprowadzenia zmian do projektu w wyniku pozyskanych uzgodnień od podmiotów 

zewnętrznych lub stanowiska organu wydającego pozwolenie na budowę. Zmiany te winny 

być przedstawione Zamawiającemu celem uzgodnienia zgodnie z ust. 3 niniejszego 

paragrafu.  

5.  Za datę wykonania Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU 

uważa się datę przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej 

wraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i podpisania przez strony protokołu 

odbioru powyższych dokumentów.  

6. Za datę wykonania Prac opisanych w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU uważa się datę 

odbioru Prac objętych pozwoleniem na budowę, poświadczoną protokołem podpisanym 

przez strony po wykonaniu wszelkich Prac objętych zakresem opisanym w rozdziale II pkt 

4.2 ppkt 2 PFU, w tym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.   

7. Za datę wykonania Prac opisanych w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 3) PFU uważa się dzień 

odbioru Prac opisanych w rozdz. II pkt 4.2 ppkt 3) PFU, poświadczoną protokołem 

podpisanym przez strony po wykonaniu wszelkich Prac. 

8.  Za datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uznaje się datę odbioru końcowego 

Inwestycji, dokonaną po wykonaniu wszelkich Prac związanych z Inwestycją. 



 

8 

 

9. Terminy pośrednie realizacji Inwestycji określa Harmonogram stanowiący Załącznik nr 4 

do Umowy. Każdorazowo, gdy będzie to wymagane przez Zamawiającego, WYKONAWCA 

odpowiednio zaktualizuje lub dostosuje terminy wykonania poszczególnych Robót do 

wymagań Zamawiającego. 

10. Zamknięcia torowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu są planowanymi 

zamknięciami torowymi i będą one udzielane przez Zamawiającego na wnioski Wykonawcy 

złożone na 90 60 dni przed planowanym zamknięciem całodobowym oraz na 7 dni przed 

planowanym zamknięciem nocnym, przy czym łączna ilość dni wszystkich zamknięć nie 

może przekraczać liczby dni określonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. Zarówno w 

przypadku zamknięć torowych całodobowych , jak i w przypadku zamknięć torowych 

nocnych nie będzie możliwe jednoczesne zamknięcie dwóch torów. Oznacza to, że 

każdorazowo może być zamknięty tylko jeden tor. Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego opłat za te zamknięcia torowe.   

11. Zamknięciami torowymi wynikającymi z niedotrzymania czasu planowanych zamknięć 

torowych określonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu będą zarówno:  

1) zamknięcia torowe będące przedłużeniem poszczególnych planowanych 

zamknięć dobowych całodobowych lub nocnych,  

2) zamknięcia torowe udzielone ponad łączny czas wszystkich planowanych 

zamknięć torowych całodobowych określony w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.  

12. Za zamknięcia torowe wynikające z niedotrzymania czasów planowanych zamknięć 

torowych w każdym z przypadków określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego opłaty określonej w pkt 29 oraz w 

razie konieczności odwołania pociągu rozkładowego także opłaty określonej w pkt 11, 

Cennika usług dodatkowych stanowiącego Załącznik nr 2 do Decyzji nr 7/2019 Prezesa 

Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa z dnia 23 stycznia  2019 roku, zwanego dalej 

Cennikiem, który to Cennik stanowi załącznik nr 5 do umowy niniejszej. Opłata z pkt 29 

będzie wyliczona jako iloczyn liczby godzin i kwoty określonej w pkt 29 Cennika. Każda 

rozpoczęta godzina będzie liczona za pełną. Opłata z pkt 11 Cennika będzie wyliczona za 

każdy odwołany pociąg rozkładowy niezależnie od tego, czy odwołanie dotyczyło całości, 

czy części trasy.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty tych opłat za okresy 

miesięczne w terminie do dnia 14 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Opłaty te 

stanowią kary umowne w rozumieniu art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego.  

  

§ 4 

1. WYKONAWCA wykona Dokumentację projektową zgodnie z Umową, programem 

funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i technologicznej przez osoby 

wykwalifikowane i posiadające uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.  

2. Dokumentacja projektowa musi zostać opatrzona w oświadczenie Projektanta, że projekt 

budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Oświadczenie to będzie stanowić integralną część projektu budowlanego.  

3. WYKONAWCA zobowiązuje się przygotować i uzyskać wszelkie wymagane decyzje, 

uzgodnienia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę. ZAMAWIAJĄCY udzieli w tym celu WYKONAWCY stosownego 

pełnomocnictwa w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku przez 

WYKONAWCĘ zawierającego treść pełnomocnictwa oraz uzasadnienie, W przypadku, 

jeżeli w celu wystawienia pełnomocnictwa konieczne będzie doręczenie  przez 

WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU dodatkowych dokumentów ZAMAWIAJĄCY wezwie 

WYKONAWCĘ do ich doręczenia wskazując te dokumenty. Termin 7 dni roboczych będzie 
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w takim przypadku liczony od dnia doręczenia przez WYKONAWCĘ dokumentów 

wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie jej opracowywania konsultowana i 

uzgadniana przez WYKONAWCĘ z ZAMAWIAJĄCYM zgodnie z PFU i postanowieniami 

§3 ust. 2 - 4 Umowy. 

5. Odbiór Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie 14 dni po jej przekazaniu 

ZAMAWIAJĄCEMU wraz ostatecznym pozwoleniem na budowę i jej zbadaniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, po podpisaniu protokołu z przedwdrożeniowego testu PSIM, o którym 

mowa w Rozdziale II pkt 3.19.2 PFU oraz po stwierdzeniu, że jest ona bez żadnych wad. 

Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru Dokumentacji projektowej podpisany przez obie Strony Umowy. Odbiór 

przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej nie powoduje ograniczenia zakresu 

Robót oraz ograniczenia wymagań określonych w PFU i jeżeli realizacja Inwestycji będzie 

wymagać wykonania Prac, które nie zostały ujęte w Dokumentacji projektowej 

WYKONAWCA będzie zobowiązany Dokumentację projektową uzupełnić, a w razie innej 

niezgodności z PFU będzie zobowiązany dokumentację poprawić. 

6. Przekazanie Dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu przekazania, 

którego integralną część stanowić będzie wykaz przekazanych opracowań wraz z 

pisemnym oświadczeniem, że dostarczony Projekt jest wykonany zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami oraz mającymi zastosowanie normami, że jest kompletny z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

7.WYKONAWCA zobowiązuje się nabyć i przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO całość autorskich 

praw majątkowych do Dokumentacji projektowej,   na następujących polach eksploatacji: 

1)     powielenie dowolną techniką w całości lub części, w szczególności wykonanie 

kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik magnetyczno-optycznych; 

2) wykonanie Robót na podstawie projektu; 

3) wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie;  

4) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub 

multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej w tym internetu i intranetu; 

5) wykorzystania utworu w całości lub w części dla celów postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór WYKONAWCY robót budowlanych wg projektów 

sporządzonych na podstawie utworu; 

6) uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych 

do wykonania, eksploatacji, przebudowy i rozporządzania Inwestycją w szczególności 

zorganizowania jej finansowania, w tym z wykorzystaniem środków Unii  Europejskiej; 

7) wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dzieła; 

8) publikacji utworu,  

9)  na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w artykule 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2019 r., poz. 

1231 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. ZAMAWIAJĄCY może opisanymi wyżej prawami dowolnie rozporządzać. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się nabyć i przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO również prawa       

do wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego na polach 

eksploatacji opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu, w tym zależnego prawa 

wynikającego     z wykonania przez wybrane przez ZAMAWIAJĄCEGO osoby posiadające 

stosowne     uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego 

opracowanych na podstawie utworu – utworów zależnych, projektów architektonicznych, 
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budowlanych w tym budowlanych zamiennych i wykonawczych i korzystania z tych 

utworów. Obowiązek WYKONAWCY opisany w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu do nabycia 

i przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich prawa majątkowych i praw do 

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmuje także 

prawa autorskie do oceny skutków dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact 

Assessement, które WYKONAWCA będzie zobowiązany sporządzić zgodnie z ust. 12 

niniejszego paragrafu.  

10.Przejście praw autorskich, w tym praw opisanych w ust. 9 niniejszego paragrafu, nastąpi z 

dniem przekazania Dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCEMU bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1 

Umowy. 

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji Dokumentacji projektowej opisanej w 

PFU i jej poprawienia na każdym etapie realizacji Umowy. 

12. WYKONAWCA przygotowując Dokumentację projektową wykonawczą winien uwzględnić 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO jako 

administratora danych osobowych, w szczególności danych pozyskanych z monitorowania 

miejsc dostępnych publicznie za pomocą urządzeń opto-elektronicznych. W ramach 

Dokumentacji projektowej zobowiązany będzie przygotować i przedłożyć Zamawiającemu 

ocenę skutków dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact Assessement – art. 

35 rozporządzenia opisanego poniżej w ust. 13), ustalić czy przetwarzanie danych 

osobowych może nieść wysokie ryzyko dla osób fizycznych, których dane dotyczą i 

uwzględnić wnioski zmniejszające ryzyko   w przygotowywanej Dokumentacji projektowej i 

w realizacji niniejszej umowy. 

13.Wykonawca przygotowując Dokumentację projektową  oraz realizując Umowę  wdraża 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony 

danych osobowych w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 (dalej nazywanego RODO).  

14.W ramach Dokumentacji projektowej WYKONAWCA będzie zobowiązany do 

przygotowania przedmiaru robót  z kosztorysem. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe 

określone  w niniejszej umowie, Strony ustalają, iż będzie to kosztorys stanowiący 

szczegółowe rozbicie ceny ryczałtowej wynikającej z Oferty sporządzone zgodnie z 

zasadami określonymi w rozdziale II pkt 3.2.2 PFU   i zgodnie z ust. 15 i 16 niniejszego 

paragrafu. Tak przygotowany kosztorys – rozbicie ceny ryczałtowej będzie służył do 

rozliczeń częściowych między Stronami, z tym zastrzeżeniem, iż nie będą to rozliczenia 

definitywne, a całościowe rozliczenie zostanie dokonane po odbiorze końcowym Inwestycji. 

Wszędzie tam, gdzie w niniejszej umowie, w tym w PFU mowa o kosztorysie należy przez 

to rozumieć opisane w niniejszym ustępie szczegółowe rozbicie ceny ryczałtowej.   

15. Łączna wartość Robót wynikająca z kosztorysu stanowiącego szczegółowe rozbicie ceny 

ryczałtowej musi być równa wartości wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY 

wynikającego z jego Oferty.  

16. Wartości podanych niżej zakresów Robót nie mogą przekraczać określonych poniżej 

udziałów procentowych w cenie Oferty:  

1) Dokumentacja projektowa  (Rozdział II pkt 4.2. ppkt 1 PFU) -  zgodnie z Ofertą – nie więcej 

niż 6%, 

2) Nadzór autorski – zgodnie z Ofertą – nie więcej niż 2,1%,  
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3) Roboty dot. budynku Dworca Podmiejskiego na stacji  Gdynia Główna wraz z 

modernizacją peronu i układu torowego (Rozdział II pkt 4.2. ppkt 2 PFU) – nie więcej niż 

42%,   

4) System PSIM - (Rozdział II pkt 4.2. ppkt 3 PFU) – nie więcej niż  2,1%, 

5) Prace na przystankach i stacjach (Rozdział II pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8  PFU) – dla każdego 

przestanku lub stacji należy określić wartości w przedziale nie mniej niż 1,8% i  nie więcej niż 

3%, a łącznie wartości prac tych prac nie może przekraczać 47,8%.   

§ 5 

Nadzór autorski  

1. WYKONAWCA jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane przy realizacji Inwestycji wykonywanej w oparciu 

o przygotowaną przez niego Dokumentację projektową. 

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: 

1) potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych 

z opracowaną Dokumentacją projektową;  

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej Dokumentacji projektowej i 

zawartych w niej rozwiązań; 

3) uzupełnianie szczegółów opracowanej Dokumentacji projektowej;  

4) kwalifikacja zmian koniecznych do wprowadzenia do Dokumentacji projektowej w 

świetle zatwierdzonego projektu budowlanego; 

5) realizacja zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych 

i zamiennych, we wszystkich przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z 

obowiązujących przepisów oraz z Umowy, w tym z PFU – dotyczy w szczególności 

rozwiązań projektowych zamiennych, których konieczność wprowadzenia wynikać 

może z błędów Projektanta (np. nieuwzględnionych kolizji, możliwych do przewidzenia 

w fazie projektowania, bądź przyjętej błędnej technologii robót), a nadto uzgadnianie 

zastosowania materiału do Robót objętych pozwoleniem konserwatora zabytków oraz 

zastosowania materiału, gdy Dokumentacja projektowa szczegółowo go nie określa lub 

zastosowania innego materiału w stosunku do określonego w Dokumentacji 

projektowej; 

6) udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów robót budowlanych, 

naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp. 

3. Miejsca wykonywania nadzoru autorskiego: 

1) teren budowy; 

2) siedziba biura budowy; 

3) siedziba ZAMAWIAJĄCEGO; 

4) biuro projektowe; 

5) miejsce spotkania dot. Inwestycji lub miejsce pracy komisji odbiorów robót; 

6) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania Inwestycji lub 

realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Za pobyt na budowie uważa się wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w każdej z 

lokalizacji wymienionej w ust.3. 

5. Prace określone w ust. 2 powyżej będą wykonywane do zakończenia i odbioru końcowego 

Inwestycji.  

6. Częstotliwość pobytu Projektanta na budowie uzależniona będzie od bieżących potrzeb. 

Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą w wymaganych przypadkach 

wpisem do dziennika budowy. 
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7. Nadzór autorski może być pełniony również na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przekazane 

faxem, listem poleconym do siedziby WYKONAWCY lub pocztą elektroniczną. 

8. Zawiadomienie o żądaniu nadzoru uznaje się za skutecznie doręczone, jeśli zostało 

zgłoszone do WYKONAWCY w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. WYKONAWCA zobowiązuje się 

do podjęcia czynności niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od ZAMAWIAJĄCEGO, nie 

później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, z zastrzeżeniem, że termin ten 

upływa w najbliższy dzień roboczy. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru 

autorskiego wyłącznie projektantom posiadającym odpowiednie uprawnienia i 

doświadczenie. 

10. WYKONAWCA zobowiązuje się nabyć i przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO w ramach 

wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1 Umowy prawa autorskie majątkowe i prawo do 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji 

wymienionych w § 4 ust 8 niniejszej umowy do prac projektowych wykonanych w ramach 

nadzoru autorskiego. Prawa te przejdą na ZAMAWIAJĄCEGO z momentem przekazania 

bez konieczności składania odrębnych oświadczeń. Przez przekazanie rozumie się w tym 

przypadku także naniesienie zmian na Dokumentacji projektowej. 

11. Czynności nadzoru autorskiego dokonywane zgodnie z ust. 2 pkt 2-5 niniejszego paragrafu 

wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

12. W zakresie określonym w par. 5 ust. 2 pkt 2-4 Umowy konieczne jest każdorazowo 

powiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o podejmowanych czynnościach 

w celu uzyskania akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY udzieli odpowiedzi 

(akceptacji lub jej odmowy) w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych.   Odnośnie 

czynności dokonywanych zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 2 pkt 5  Umowy 

odpowiednie zastosowanie ma procedura uzgadniania określona w par. 3 ust. 2 i 3 Umowy 

z tym , że termin uzgodnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie wynosił do 5 dni 

roboczych. Do odbioru dokumentacji  wykonanej na podstawie par. 5 ust. 2 pkt 5 

odpowiednie zastosowanie maja postanowienia par. 4 ust. 4-6 Umowy, z tym , że termin 

odbioru będzie wynosił do 5 dni roboczych od przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 

kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozwiązania dodatkowego lub   

zamiennego, w szczególności opisu i rysunku. 

 

§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. ZAMAWIAJĄCY w szczególności:  

1) przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 

2) udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa do występowania w imieniu 

Zamawiającego do właściwych urzędów i innych podmiotów, w celu uzyskania 

uzgodnień, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz innych pozwoleń 

niezbędnych dla realizacji Inwestycji i przystąpienia do jej eksploatacji;  

3) umożliwi Wykonawcy dostęp do terenu zarządzanego przez Zamawiającego w celu 

wykonania przez Wykonawcę badań i sprawdzeń gruntu w terminie pięciu dni roboczych 

od daty otrzymania pisemnego powiadomienia;  

4) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, 

a także metody realizacji robót w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z 

zastrzeżeniem, że WYKONAWCA ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio 

zaakceptowanych przez Zamawiającego; 
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5)  ma prawo do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji 

Umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy; 

6)  dokonuje kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczy w pobieraniu próbek, 

analizuje raporty z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę, uczestniczy w 

czynnościach odbioru; 

7) ustanawia nadzór inwestorski. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora, wiążące są ustalenia dokonane przez Wykonawcę z Zamawiającym za 

wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie.  

3. Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z zawartej Umowy.  

4. Korespondencja pisemna pomiędzy Inspektorem a Wykonawcą w sprawach 

merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy 

lub poprzez pisemne oświadczenia, których kopie przekazywane są niezwłocznie 

Zamawiającemu.  

5. W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został 

upoważniony Inspektor, dopuszcza się stosowanie innych form poleceń i zawiadomień 

pisemnych - pismo, notatka pisemna, faks, droga elektroniczna – potwierdzonych przez 

Wykonawcę (kierownika budowy lub robót).  

6. ZAMAWIAJĄCY w trakcie realizacji przedmiotu Umowy może przeprowadzić u Wykonawcy 

audyt bezpieczeństwa zgodnie z własnym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w 

transporcie kolejowym oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dla podmiotów 

rynku kolejowego w celu sprawdzenie zdolności do realizacji usług w zakresie budowy lub 

modernizacji infrastruktury kolejowej związanej bezpośrednio z prowadzeniem ruchu 

kolejowego (w tym zawiera się nawierzchnia kolejowa, sieć trakcyjna). Audyt może 

obejmować:  

1)  Zapoznanie się z posiadanymi przez firmę systemami zarządzania, certyfikatami, 

świadectwami jakości oraz opiniami klientów firmy, 

2) Zapoznanie się ze stosowanymi procedurami w procesie realizacji zamówionej usługi 

(w tym z procesem reklamacyjnym), 

3) Przegląd kompetencji zawodowych pracowników związanych z realizowaną usług, 

4) Ocena sposobu komunikowania się z zamawiającym,  

5) Ocena zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zamówionej usługi, 

6) Zapoznanie się z metodyką prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad jakością 

realizowanych usług. 

7. Jeżeli WYKONAWCA nie będzie posiadał ubezpieczeń o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 36 

i ust. 13 -19 niniejszej umowy - ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć takie ubezpieczenia lub 

przedłużyć je na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od upływu 

terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedłużenia. W takim przypadku 

ZAMAWIAJĄCY może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem 

ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy. 

 

§ 7 

Obowiązki WYKONAWCY 

1.WYKONAWCA w szczególności obowiązany jest do:  

1) opracowania Dokumentacji projektowej; 

2) wystąpienia w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na budowę oraz należyte 

nadzorowanie procesu wydawania pozwolenia na budowę; 
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3)  przystąpienia do robót budowlanych po przekazaniu placu budowy; 

4)  realizacji Umowy zgodnie z jej treścią oraz jej Załącznikami,  zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa i mającymi zastosowanie  normami technicznymi; 

5) nabycia w celu realizacji Umowy z własnych nieużywanych i fabrycznie nowych 

materiałów i urządzeń – o ile inne zapisy szczegółowe nie stanowią inaczej - które 

odpowiadają co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z treścią art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

dopuszczonych do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.). nieobciążonych 

prawami osób trzecich;  

6) uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiającego, Inspektora oraz w wymaganych 

przypadkach Projektanta, na materiały, urządzenia i oprogramowanie, które zamierza 

wykorzystać do realizacji Prac, przed ich wbudowaniem, po przedstawieniu kart 

materiałowych z niezbędnymi załącznikami;  

7) wyznaczenia i skierowania do realizacji zamówienia oraz utrzymania przez czas 

konieczny do realizacji zamówienia Project managera i wszystkich osób, które zgodnie 

z rozdziałem V pkt  3 i 4 SIWZ WYKONAWCA powinien skierować do realizacji 

zamówienia, spełniających podane w SIWZ wymagania, w szczególności Projektantów 

poszczególnych branż budowlanych, koordynatora dla procesu projektowania,  osoby 

do kierowania budową oraz osób do kierowania robotami posiadających kwalifikacje 

określone w SIWZ, osób dla pełnienia nadzoru autorskiego; zmiana którejkolwiek z  osób 

wymaganych zgodnie z SIWZ w trakcie realizacji przedmiotu Umowy musi być 

uzasadniona przez WYKONAWCĘ na piśmie i wymaga akceptacji przez 

Zamawiającego; ZAMAWIAJĄCY akceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniać warunki określone w SIWZ;  

8) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie 

realizowanych Robót;  

9) wykonania na własny koszt i własnym staraniem zasilania placu budowy w energię 

elektryczną, wodę, ciepło i inne niezbędne media do wykonania przedmiotu Umowy wraz 

z ponoszeniem kosztów ich poboru dla potrzeb budowy, w tym również kosztów 

odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych na rzecz dostawców mediów w okresie 

realizacji zadania; 

10) opracowania projektu organizacji ruchu w trakcie realizacji robót budowlanych oraz 

dokonania wszelkich uzgodnień, a także potrzebnych oznakowań na czas realizacji 

każdego zadania aż do zakończenia całości Inwestycji;  

11) zapewnienia sukcesywnego transportu materiałów do miejsc wykonania Robót oraz 

wywóz na bieżąco zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12)  zapewnienia i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie 

oraz przepisów przeciwpożarowych;  

13) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych Robót dla pasażerów, 

okolicznych mieszkańców, instytucji i przedsiębiorców;  

14) stosowania technologii i sprzętu niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu;  

15) informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót budowlanych zanikających lub 

ulegających zakryciu;  
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16) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie 

do dnia zgłoszenia zakończonych Prac do odbiorów określonych w rozdziale II pkt 4.2 

ppkt 2), 3) i 4) PFU;  

17) przygotowania – w zakresie wykonanych Robót - wszystkich wymaganych przepisami 

dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, pozyskanie w 

imieniu Zamawiającego niniejszego pozwolenia na użytkowanie i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego określonego w rozdziale II pkt 

4.2 ppkt 2) PFU; 

18) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem wymaganego zaplecza budowy z 

zapewnieniem potrzebnych mediów; 

19) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie do dnia odbioru 

końcowego określonego w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU;  

20) zapewnienia dla zakresu Robót ujętych w Umowie stałego nadzoru osoby uprawnionej 

do prowadzenia zleconego zakresu Robót oraz personelu odpowiednio przeszkolonego, 

posiadającego aktualne badania lekarskie i posiadającego odpowiednie uprawnienia 

stosownie do danej branży;  

21) na żądanie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, przerwania Robót na 

budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Robót na koszt własny; 

22)  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez 

Zamawiającego;  

23) ubezpieczenia na swój koszt ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu i ich 

kontynuowania, w tym budowy oraz poszczególnych peronów w okresie prowadzenia na 

nich Prac instalacyjno – montażowych, obiektów, Robót i urządzeń od szkód mogących 

wystąpić i od zdarzeń nagłych zgodnie z ust. 13, 18 i 19 niniejszego paragrafu; 

24)  dokonania na własny koszt zabezpieczenia wszystkich elementów infrastruktury, 

zarówno Zamawiającego, jak i podmiotów zewnętrznych, w sąsiedztwie, których będą 

trwały Prace budowlane i montażowe;  

25) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy 

stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywania w 

czystości i porządku placu budowy oraz wywożenia na swój koszt wszelkich 

nieczystości, gruzu i odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót objętych 

niniejszą Umową;  

26) przekazania do siedziby SKM środków trwałych lub ich części oraz przedmiotów 

wskazanych w „Wykazie środków trwałych znajdujących się w obszarze Inwestycji”, 

który przekazany zostanie WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO w dniu 

przekazania placu budowy;  

27) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód na mieniu, w tym we własności lub mieniu 

osób trzecich itp. oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub przez osoby, 

za które on odpowiada;  

28) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogących stanowić zabytki w 

rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 

postępowania zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymania Robót w niezbędnym 

zakresie i zabezpieczenia znaleziska, informując o znalezisku właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (a jeśli to niemożliwe – właściwego wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta) oraz Zamawiającego; 

29)  zapewnienia, że wykonywane Roboty nie naruszają w żaden sposób praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich, 

patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastąpiło, WYKONAWCA 
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zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód z tego tytułu wynikłych oraz do 

zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO  z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich naruszeń, 

w szczególności zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 

niego z tego tytułu szkody, a w razie potrzeby wziąć udział w toczącym się postępowaniu 

sądowym, np. wstąpić po stronie ZAMAWIAJĄCEGO  do postępowania sądowego 

wszczętego przeciwko nim w charakterze interwenienta ubocznego; 

30) dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO procesu oceny ryzyka związanego z realizacją zadania – zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z 

dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie 

wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 

121 z 03.05.2013 r.); WYKONAWCA będzie zobowiązany do udziału w procesie oceny 

przeprowadzanej przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizowanego zamówienia;   

31) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  Prawo budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, 

których Inspektor Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCY wskaże w okresie realizacji przedmiotu 

Umowy; 

32) utrzymania porządku i czystości na placu budowy aż do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót w odniesieniu do poszczególnych zakresów Prac oraz w 

trakcie usuwania wad;  

33)  zaplanowania harmonogramu Prac, w taki sposób, aby mogły być one prowadzone 

ciągle (bez przerw), bez względu na warunki atmosferyczne. Warunki atmosferyczne 

(temperatura, opady śniegu, deszczu, gradu i inne) nie są podstawą do zmiany terminu 

realizacji niniejszej umowy; 

34) nabycia i przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO własności wszystkich egzemplarzy 

programów komputerowych niezbędnych do właściwego korzystania z Inwestycji  wraz 

z prawem do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie wymaganym 

według PFU, nieograniczonym w czasie i nie podlegającym wypowiedzeniu wynikającym 

z legalnego wejścia w ich posiadanie, w pełnym zakresie wynikającym z przepisu art. 75 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.) oraz   udzielenia lub przeniesienia praw z 

licencji do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem  wymaganym według PFU,  

na czas nieoznaczony,  nie podlegającej wypowiedzeniu i nie ograniczającej opisanych  

wyżej praw wynikających  z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim,  a nadto 

WYKONAWCA  dostarczy odpowiednie certyfikaty legalności nabytych przez 

Zamawiającego programów komputerowych;  

35) aktualizacji oprogramowania serwerowego oraz klienckiego VMS i PSIM do najnowszej 

dostępnej wersji (na koszt WYKONAWCY i bez dodatkowego wynagrodzenia) przez 

okres co najmniej 5 lat od momentu odbioru końcowego Inwestycji (do aktualizacji 

stosuje się postanowienie pkt 34 niniejszego ustępu), 

36)  posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności oraz posiadania i użytkowania mienia, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa), 

zgodnie z ust. 13-17 niniejszego paragrafu;  

37) nabycia od twórcy i przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw majątkowych 

do projektu obudowy (wzoru przemysłowego) kolumny (słupka) INFO/SOS oraz 

uprawnienia do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;  
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38) koordynacji Prac i współpracy w niezbędnym zakresie, zarówno na etapie projektowania 

jak i realizacji Prac, z podmiotami wykonującymi modernizacje poszczególnych peronów 

opisanych w § 3 ust. 13 i 14 niniejszej umowy; 

39) spełnienia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z 

przepisów prawnych krajowych oraz z prawa Unii Europejskiej, 

40) zaprojektowania i wykonania rozwiązania zamiennego, prawidłowego pod względem 

technicznym, technologicznym, materiałowym i funkcjonalnym, w miejsce rozwiązania 

lub założenia przyjętego w PFU Dokumentacji projektowej, tylko w przypadku, jeżeli 

będzie to konieczne w celu wykonania niewadliwego przedmiotu Umowy, gdy wykonanie 

niewadliwego przedmiotu Umowy w oparciu o rozwiązanie lub założenie przyjęte w PFU 

Dokumentacji projektowej byłoby niemożliwe; 

41) zapewnienia, iż budowle i urządzenia, dla których zgodnie z przepisami wymagane są 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu będą zaopatrzone w wymagane 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, dopuszczające do eksploatacji bez 

jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz z odpowiednimi certyfikatami 

i deklaracjami zgodności z typem, opisane w art. 4 pkt 15, 15b i 35c ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

42) zastosowania materiałów, podzespołów, budowli i urządzeń, dla których zgodnie z 

przepisami wymagane są certyfikaty WE zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności, opisane w art. 4 pkt 34b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym oraz deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności opisane w art. 4 pkt 35b tejże ustawy zaopatrzonych w te 

certyfikaty i deklaracje,  z tym, iż WYKONAWCA nie ma obowiązku: uzyskania 

certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, ani pośredniego certyfikatu weryfikacji WE 

podsystemu, ani uzyskania lub wystawienia deklaracji weryfikacji WE podsystemu ani 

pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu opisanych w art. 4 pkt 34 , 34a, 35 i 

35a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,  

43) wykonywania prac zgodnie z Instrukcją SKM d-1 „Warunki Techniczne utrzymania 

nawierzchni na torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 

z o.o.” wprowadzonej uchwałą nr 261/2017 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2017 r.  stanowiącą Załącznik nr 8 do umowy 

niniejszej oraz zgodnie z Instrukcją SKM d-14 „o dokonywaniu pomiarów i badań i oceny 

stanu torów zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” 

wprowadzoną uchwałą nr 248/2015 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o. z dnia 16 października 2015 r., w zakresie którego dotyczą te instrukcje, z 

zastrzeżeniem postanowień odnośnie stosowania tejże instrukcji zawartych w Rozdziale 

III punkcie 1.5.1 PFU.    

2. Wolą Stron jest, by ZAMAWIAJĄCY na podstawie niniejszej umowy uzyskał 

nieograniczone w czasie i nie podlegające wypowiedzeniu prawo do korzystania z 

oprogramowania komputerowego w zamian za wynagrodzenie wchodzące w skład 

ryczałtowego wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w paragrafie 9 ust. 1 

Umowy. Dlatego licencje na całe oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy są 

udzielane na czas nieoznaczony bez możliwości ich wypowiedzenia.  Strony 

zastrzegają ponadto, iż niezależnie od praw wynikających z licencji 

ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo korzystania z programów 

komputerowych zgodnie z przeznaczeniem, wynikające z nabycia egzemplarzy 

programów komputerowych określone w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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Korzystanie z programów komputerowych zgodnie z ich przeznaczeniem w zakresie 

wymaganym według PFU, o czym mowa w ust. 1 pkt 34 niniejszego paragrafu 

dotyczy nie tylko zakresu wynikającego z zakresu Inwestycji, ale także rozszerzenie 

zakresu korzystania z oprogramowania przewidziane w PFU, w szczególności 

rozszerzenie o dodatkowe urządzenia, funkcjonalności, dostęp dodatkowych 

użytkowników itp. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wymagany w PFU 

zakres korzystania z oprogramowania,  z uwzględnieniem jego rozszerzenia w 

przyszłości, zarówno pod względem technicznym i programowym, to jest zapewniając 

Zamawiającemu dysponowanie odpowiednimi środkami umożliwiającymi mu 

samodzielne rozszerzenie zakresu korzystania z oprogramowania w przyszłości, jak i 

pod względem prawnym poprzez dostarczenie w wykonaniu niniejszej umowy 

stosownych certyfikatów legalności i licencji potwierdzających prawa 

ZAMAWIAJĄCEGO do aktualnego zakresu korzystania oraz do jego rozszerzenia.    

3. Projekt obudowy (wzór przemysłowy) kolumny (słupka) INFO/SOS zostanie stworzony 

wg wskazówek ZAMAWIAJĄCEGO i w uzgodnieniu z nim.  

4. Prawa autorskie majątkowe do projektu obudowy (wzoru przemysłowego) kolumny 

(słupka) INFO/SOS Wykonawca przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO na wszystkich 

znanych w momencie zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności:  

1) zwielokrotnienie poprzez wykonanie kolumn (słupków) INFO/SOS wg projektu 

w celu ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

2) Zwielokrotnienie dowolną techniką w całości lub części, w szczególności 

wykonanie kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik 

magnetyczno-optycznych, drukarskich i reprograficznych,  

3) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub 

multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej w tym Internetu i intranetu,  

4) wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie oryginału i egzemplarzy,  

5) publikacja, wystawienie, wyświetlenie i publiczne udostępnianie utworu w 

dowolny sposób, w tym za pośrednictwem Internetu, w książkach i 

czasopismach.  

WYKONAWCA  przeniesie także na ZAMAWIAJĄCEGO  prawo zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych na opisanych wyżej w niniejszym ustępie polach eksploatacji.  

5. Przejście własności oraz praw licencyjnych do oprogramowania nastąpi z momentem 

odbioru końcowego robót bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.   

6. WYKONAWCA  nabędzie od Twórcy projektu obudowy kolumny/słupka INFO/SOS na 

podstawie pisemnej umowy i przeniesie na ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż przed 

odbiorem końcowym robót pisemną umową uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego.  Jednocześnie WYKONAWCA  wyda ZAMAWIAJĄCEMU 

oryginalny egzemplarz pisemnej umowy z twórcą, na podstawie której z twórcą przeniósł 

na WYKONAWCĘ autorskie prawa majątkowe do projektu obudowy kolumny (słupka) 

INFO/SOS oraz uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, a 

także dokumentację projektową kolumny (słupka). 

7. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu spełnienia wszystkich wymagań w 

zakresie ochrony danych osobowych, które określone są w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” oraz 
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innych przepisach o ochronie danych osobowych, zwanych łącznie prawem o ochronie 

danych osobowych, w szczególności zobowiązują się do: 

a) Zapewnienia, że dane osobowe będą przetwarzane tylko wówczas, gdy będzie istniała 

właściwa podstawa prawna ich przetwarzania a osoby, których dane dotyczą będą o tym 

poinformowane; 

b) Udzielania sobie wzajemnie pomocy we właściwym spełnieniu obowiązków 

informacyjnych wobec osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane w toku 

realizacji Umowy, o których mowa w art. 14 RODO; W szczególności WYKONAWCA  

zobowiązuje się do niezwłocznego doręczenia klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik 

nr 10 do Umowy  osobom fizycznym, które podpisały w jego imieniu umowę, są wymienione 

w umowie jako osoby wyznaczone do jego reprezentowania oraz, których dane będą 

przekazane ZAMAWIAJACEMU w związku z realizacją Umowy; 

c) Współpracy w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z 

realizacją Umowy, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się niezwłocznie o 

zdarzeniach mających znaczenie dla bezpieczeństwa danych osobowych lub mogących 

skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych, każdym przypadku złożenia wniosku, 

żądania i sprzeciwu przez osobę, której dane są przetwarzane w ramach niniejszej umowy, 

w trybie określonym w Rozdziale III RODO oraz podjętych działaniach w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w ramach  Umowy przez organ nadzorczy lub inny 

organ państwowy. W przypadku, jeżeli w celu realizacji niniejszej umowy WYKONAWCA 

będzie musiał przetwarzać dane osobowe (np. z instalowanych urządzeń opto-

elektronicznych przeznaczonych do monitorowania miejsc dostępnych publicznie), będzie 

on zobowiązany działać we własnym imieniu, jako administrator danych osobowych i 

dopełnić wszystkich wynikających z tego obowiązków, a w szczególności zabezpieczyć 

dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.  

8. WYKONAWCA zobowiązuje się zaplanować realizację Umowy w taki sposób, by uniknąć 

lub zminimalizować konieczność powierzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO 

przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy takie powierzenie w celu realizacji 

niniejszej umowy będzie konieczne WYKONAWCA zobowiązany będzie zapewnić 

wdrożenie odpowiednich środków, w tym technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności RODO i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz wykazać ZAMAWIAJĄCEMU przed 

rozpoczęciem przetwarzania danych, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia tych 

środków, w tym uwzględnić konieczność powierzenia przetwarzania danych Wykonawcy w 

ocenie skutków dla ochrony danych osobowych, którą przygotuje zgodnie z 

postanowieniem paragrafu 5 ust. 12 niniejszej umowy w celu przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEGO do zatwierdzenia. WYKONAWCA  zobowiązuje się, iż w razie, gdy 

przez wykonaniu niniejszej umowy zaistnieje potrzeba zawarcia umowy w celu powierzenia 

WYKONAWCY przetwarzania danych osobowych, zawrze z ZAMAWIAJĄCYM na jego 

żądanie niezwłocznie, lecz nie później niż do marca 2023 r. umowę o przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z postanowieniami ust. 7-10 niniejszego paragrafu oraz 

obowiązującymi przepisami.  

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu będzie odbywało się 

na zasadach określonych w art. 28 ust 3 RODO:  

a) przetwarzanie będzie odbywało się tylko w celu realizacji Inwestycji, tylko w zakresie i 

tylko przez czas, jakie będą konieczne do realizacji Inwestycji i odbioru Prac; 

b) przetwarzaniu będą podlegać dane pochodzące z monitoringu wizyjnego, a w 

szczególności: wizerunki osób przebywających na obszarze infrastruktury kolejowej 
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oraz przyległej, przede wszystkim: podróżnych,  kontrahentów, pracowników 

ZAMAWIAJĄCEGO, pracowników WYKONAWCY i Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców;  

c) przetwarzanie będzie  dopuszczalne wyłącznie na podstawie udokumentowanego 

polecenia ZAMAWIAJĄCEGO i w sytuacji gdy ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że dane są 

przetwarzane niezgodnie z przepisami lub niniejszą umową lub bezpieczeństwo 

przetwarzania danych jest zagrożone będzie mógł w każdej chwili nakazać 

WYKONAWCY zaprzestania przetwarzania danych i usunięcia  lub zwrócenia 

ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich 

istniejących kopi, a WYKONAWCA będzie zobowiązany niezwłocznie zastosować się 

do poleceń i nakazów ZAMAWIAJĄCEGO; 

d) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO   WYKONAWCA będzie zobowiązany udostępnić 

ZAMAWIAJĄCEMU pozyskane dane osobowe w związku z realizacja zapisów 

niniejszej umowy;  

e) WYKONAWCA zapewni, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

f) WYKONAWCA podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych w szczególności wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 

RODO; 

g)  WYKONAWCA będzie przestrzegał  warunków korzystania z usług innego podmiotu 

przetwarzającego określonych w art. 28 RODO, w tym zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO 

nie skorzysta z usług innego podmiotu bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO; 

ZAMAWIAJĄCY nie odmówi takiej zgody, jeśli zagwarantowane będzie wdrożenie 

środków , o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy oraz realizacja uprawnień 

ZAMAWIAJĄCEGO, w szczególności tych opisanych w niniejszym ustępie 9;      ; 

h) WYKONAWCA w razie potrzeby i w miarę możliwości będzie pomagał 

ZAMAWIAJĄCEMU wywiązać się z jego obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w szczególności obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w 

zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz obowiązków 

określonych w art. 32-36 RODO; 

i) WYKONAWCA po zakończeniu realizacji Umowy stosownie do decyzji 

ZAMAWIAJĄCEGO usunie lub zwróci mu wszelkie dane osobowe oraz usunie 

wszelkie ich istniejące kopie; 

j)  WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków opisanych w niniejszym ustępie 9 oraz umożliwi 

ZAMAWIAJĄCEMU, w tym upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO osobie 

przeprowadzanie kontroli ich spełnienia, w szczególności audytów, w tym inspekcji i 

będzie pomagał w ich przeprowadzeniu.  

10.      Wykonawca, niezależnie od obowiązków wynikających z ust. powyższych, zobowiązany 

jest do: 

a) ograniczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie pisemne 

Zamawiającego, 

b) zobowiązania osób (pracowników) aby realizowali czynności  w oparciu o wystawione 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wg zapisów art. 29 RODO, 
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c) zapewnienia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy zarówno w trakcie trwania 

umowy jak i po jej ustaniu (art. 28 ust. 3 lit. b RODO),  

d) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający poziomowi ryzyka naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych wg zapisów art. 32 RODO, 

e) niekorzystania z sub-procesorów (w przypadku dalszego powierzania) bez pisemnej 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 

f) określenia miejsca, w których będzie przetwarzał dane osobowe, 

g) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, rejestru naruszeń ochrony 

danych,  rejestru komunikacji z osobą fizyczną w zakresie wykonywania jej praw, 

h) współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM w wykonywaniu jej zadań jako administratora 

danych, obejmujących zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzania, prowadzenie 

oceny skutków (jeżeli jest wymagane)  i uprzednich konsultacji, (np. może się zdarzyć, 

że WYKONAWCA zbierając dane w imieniu administratora danych, będzie realizował 

w jego imieniu obowiązek administracyjny – art. 15 RODO), 

i) niezwłocznego zgłoszenia naruszeń do ZAMAWIAJĄCEGO (osoby prowadzącej 

umowę) nie później niż w terminie 12 godzin od powzięcia informacji o naruszeniu 

ochrony danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO, dowodnego 

zabezpieczenia naruszeń, opisania naruszenia wg zapisów art. 33 ust. 3 RODO, 

j) zapłaty odszkodowania osobie fizycznej w związku z wystąpieniem naruszenia jej 

danych osobowych po wystosowaniu takiego żądania przez osobę fizyczną, 

k)  udostępniania administratorowi wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem 

przez niego danych osobowych w oparciu o zapisy umowy oraz do umożliwiania 

przeprowadzenia audytów  i współdziałania w ich trakcie, 

l) niezwłocznego dowodnego usunięcia powierzonych danych osobowych (protokół) 

zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej wraz z dokumentacją towarzyszącą 

realizacji powierzonych celów przetwarzania lub dowodnego przekazania wszystkich 

powierzonych dokumentów w formie papierowej  i elektronicznej zawierających dane  

osobowe (protokół), w sposób określony przez Zamawiającego,  

m) niezwłocznego poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO o jakimkolwiek postępowaniu 

administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, orzeczeniu, 

zapowiedzianych kontrolach, inspekcjach, jeżeli dotyczą one danych osobowych 

powierzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

n) zapłaty kar umownych za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z zapisami 

umowy,  przede wszystkim zapisami RODO lub innych aktów normatywnych 

regulujących obszar przetwarzania danych osobowych,  

o) nieprzekazywania powierzonych danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, bez uprzedniej wyraźnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie 

pisemnej. 

11. Wniosek WYKONAWCY,  o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 6 Umowy nie uzyska aprobaty 

w przypadku, jeżeli przedstawiony materiał, produkt, oprogramowanie  itp. nie będzie 

zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. Jako równoważne ze sformułowaniem 

„aprobata” uważa się sformułowania „akceptacja” lub „zatwierdzenie”. Wniosek może 

zostać zwrócony WYKONAWCY przez Inspektora Nadzoru lub ZAMAWIAJĄCEGO w 

celu dokonania określonych uzupełnień (aprobata warunkowa).   Aprobata warunkowa 

będzie stosowana w przypadkach, gdy zdaniem Inspektora Nadzoru lub 

ZAMAWIAJĄCEGO będzie potrzebne uzupełnienie wniosku lub załączników do wniosku, 
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w tym  uzupełnienie wniosku o aprobatę Projektanta (lub osoby sprawującej nadzór 

autorski).    

12. Wnioski WYKONAWCY, o których mowa w par. 7 ust. 1 pkt 6 Umowy wymagają aprobaty 

zarówno Inspektora Nadzoru, jak i ZAMAWIAJĄCEGO,  Wniosek o aprobatę, o której 

mowa w par. 7 ust 1 pkt 6 Umowy, Wykonawca winien skierować do Inspektora Nadzoru 

(oryginał) oraz jednocześnie ZAMAWIAJĄCEGO (odpis – może być w formie 

elektronicznej).  Wniosek winien być kompletny i posiadać wszystkie niezbędne do oceny 

wniosku załączniki. Wniosek i załączniki muszą mieć jednoznaczną i czytelną formę. W 

pierwszej kolejności czynności związanych z aprobatą (tj. aprobata/aprobata warunkowa 

/odmowa aprobaty) dokona Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych (tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia 

dostarczenia wniosku przez Wykonawcę. Po zajęciu stanowiska przez Inspektora 

Nadzoru WYKONAWCA powinien wniosek wraz z pisemnym stanowiskiem Inspektora 

Nadzoru odebrać od Inspektora Nadzoru i doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU, który czynności 

związanych z aprobatą (tj. aprobata/aprobata warunkowa/brak aprobaty) będzie 

zobowiązany dokonać w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez 

WYKONAWCĘ wniosku z pisemnym stanowiskiem Inspektora Nadzoru. W razie różnicy 

pomiędzy stanowiskiem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO decydujące jest 

stanowisko ZAMAWIAJĄCEGO. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć i utrzymywać przez cały okres okresy opisane 

odpowiednio w ust. 14 pkt 7 i 8, ust. 15, ust. 16 pkt 6, ust. 17, ust. 18 pkt 10, 17 i 18 oraz 

ust. 19 niniejszego paragrafu umowy następujące ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz 

posiadania i użytkowania mienia;  

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów 

budownictwa);  

3) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu.  

14. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o 

której mowa w ust. 13 pkt 1 niniejszego paragrafu winna zapewniać zgodną z praktyką 

rynkową ochronę ubezpieczeniową i spełniać następujące wymogi: 

1) zakres ubezpieczenia winien obejmować ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz odpowiedzialność cywilną za 

produkt/wykonaną usługę, 

2) winno to być ubezpieczenie odrębne, przeznaczone wyłącznie dla niniejszej umowy, 

zakres ubezpieczenia winien obejmować wszystkie szkody w mieniu i na osobie, w 

tym utracone korzyści i czyste straty finansowe, wyrządzone osobom trzecim oraz 

Zamawiającemu, spowodowane w związku z wykonaniem niniejszego zamówienia 

objęte odpowiedzialnością deliktową , kontraktową oraz deliktowo-kontraktową, 

3)  zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone przez 

podwykonawców, konsorcjantów, pracowników i inne osoby formalnie w tym szkody, 

za które z mocy przepisów odpowiedzialność deliktową ponosi Zamawiający (w tym 

zakresie będzie zawarta także na rzecz osób trzecich), 

4)   zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone wskutek winy 

umyślnej (za wyjątkiem reprezentantów spółki),rażącego niedbalstwa oraz pod 

wpływem alkoholu i innych środków odurzających, 
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5)  zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone w instalacjach 

(również podziemnych) i urządzeniach, w tym światłowodowych, elektrycznych, 

gazowych, 

6) zakres ubezpieczenia winien obejmować także nagłe i nie przewidziane szkody w 

środowisku; 

7) zakres ubezpieczenia winien obejmować  szkody powstałe w okresie realizacji 

zamówienia od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 15 niniejszego 

paragrafu oraz w okresie gwarancji i rękojmi określonym w § 12 ust. 1 pkt 5 6 

niniejszej umowy obejmując szkody wynikłe ze zdarzeń zaistniałych w okresie 

realizacji zamówienia, 

8) suma gwarancyjna winna wynosić nie mniej niż 10.000.000,- zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, a sublimit w przypadku czystych strat finansowych i szkód w środowisku 

winien wynosić nie mniej niż 2.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

do dnia odbioru końcowego, o których mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU i nie 

mniej niż 5.000.000,00 zł do dnia odbioru końcowego inwestycji, 

9)  franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własnych nie mogą być większe 

niż 15.000,- zł, z wyjątkiem czystych strat start finansowych dla których maksymalna 

franszyza/udział własny może wynosić 10% odszkodowania, nie mniej niż 15.000,- zł 

10) winno być wyłączone prawo regresu w stosunku do Zamawiającego i innych 

podmiotów ubezpieczonych w ramach umowy ubezpieczenia.   

15. W terminie 18 14 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lecz nie później niż przed 

rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie z Rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 2 lub instalacyjno-

montażowych na przystankach zgodnie z Rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU  

Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć opisaną w ust. 14 niniejszego paragrafu 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i opłacić przynajmniej pierwszą z 

maksymalnie trzech równych rat składki oraz przekazać Zamawiającemu 

pełną  dokumentację ubezpieczeniową, na którą składają się: umowa ubezpieczenia 

(polisa), ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia 

wraz z dowodami opłacenia składek. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w 

ważności przez okres realizacji umowy opisaną wyżej umowę ubezpieczenia, w 

szczególności terminowo opłacać składki ubezpieczeniowe i niezwłocznie przedkładać 

Zamawiającemu dowody opłacenia składek. 

16. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów 

budownictwa), o której mowa w ust. 13 pkt 2 niniejszego paragrafu winna zapewniać 

zgodną z praktyką rynkową ochronę ubezpieczeniową i spełniać następujące wymogi:  

1) winno to być ubezpieczenie odrębne, przeznaczone wyłącznie dla niniejszej umowy, 

2)  zakres ubezpieczenia winien obejmować wszystkie szkody w mieniu i na osobie, w 

tym utracone korzyści i czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

Zamawiającemu, spowodowane w związku działaniem lub zaniechaniem związanym 

z realizacją prac i usług projektowych oraz wykonywaniem samodzielnych funkcji w 

budownictwie, 

3)  ubezpieczonymi będą wszystkie podmioty zaangażowane w wykonanie i realizację 

dokumentacji projektowej, 

4) zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody oraz wady w rzeczach 

zaprojektowanych, wynikające z prac projektowych, wraz z kosztami usunięcia wady, 

kosztami przywrócenia do stanu poprzedniego oraz kosztami przeprojektowania,  

5) zakres ubezpieczenia winien obejmować także szkody wyrządzone wskutek 

rażącego niedbalstwa, 
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6) okres ubezpieczenia winien rozpocząć się od dnia zawarcia niniejszej umowy 

ubezpieczenia zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu i trwać do czasu wykonania 

wszelkich prac projektowych związanych realizacją zamówienia, oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi określonym w § 12 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy obejmując 

szkody wynikłe ze zdarzeń zaistniałych w okresie realizacji zamówienia, 

7) suma gwarancyjna winna wynosić nie mniej niż 5.000.000,- zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

8)  franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mogą być większe niż 

15.000,- zł, z wyjątkiem czystych strat start finansowych dla których maksymalna 

franszyza/udział własny może wynosić 10% odszkodowania, nie mniej niż 15.000,- zł, 

9)  winno być wyłączone prawo regresu w stosunku do Zamawiającego. 

17. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany 

zawrzeć (w tym zapewnić zawarcie) opisaną w ust. 16 niniejszego paragrafu umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zapłacić (w tym zapewnić opłacenie) 

przynajmniej pierwszą z maksymalnie trzech równych rat składki oraz przekazać 

Zamawiającemu pełną  dokumentację ubezpieczeniową, na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia (polisa), ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek. Wykonawca jest zobowiązany 

utrzymywać w ważności przez okres realizacji umowy opisaną wyżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w szczególności terminowo opłacać składki 

ubezpieczeniowe i niezwłocznie przedkładać Zamawiającemu dowody opłacenia składek. 

18. Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu, o której mowa w ust. 13 pkt 3  

niniejszego paragrafu winna zapewniać zgodną z praktyką rynkową ochronę 

ubezpieczeniową i spełniać opisane niżej wymogi.  Wykonawca ubezpieczy 

Zamawiającego, PKP SA oraz podwykonawców i pozostałe firmy formalnie zatrudnione 

przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i 

interesów związanych z udziałem w ubezpieczonym kontrakcie tj. pracami budowlanymi i 

montażowymi wykonywanymi na placu budowy. Wykonawca ubezpieczy roboty, 

dokumenty, urządzenia, materiały, sprzęt i maszyny wykorzystywane do realizacji 

przedsięwzięcia z uwzględnieniem wyszczególnionych poniżej klauzul dodatkowych, jeśli 

ryzyka w nich ujęte nie są objęte standardowymi warunkami:  

1) franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udział własny nie mogą być większe niż 

8.000,- zł,;  

2) ubezpieczenie zaplecza budowy; 

3) klauzula reprezentantów – ubezpieczenie obejmie  szkody wyrządzone umyślnie lub 

wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników 

ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony 

ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie 

wykazane i udowodnione zarządowi spółki lub prokurentowi. 

4) klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – ubezpieczenie obejmie koszt usunięcia 

pozostałości po szkodzie – limit 2.000.000,- zł; 

5) klauzula automatycznego, bezskładkowego, przedłużenia okresu ubezpieczenia (30 

dni); 

6) klauzula wynagrodzenia ekspertów ubezpieczenie obejmie koszty wynagrodzenia 

ekspertów związanych z ustaleniem przyczyny i  rozmiaru szkody oraz jej 

naprawieniem – limit 150.000,-zł; 

7) klauzula odtworzenia planów i dokumentów – ubezpieczenie obejmie koszt 

odtworzenia dokumentacji projektowej limit 150.000,- zł; 
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8) klauzula ubezpieczenia w okresie przerwania prac (30 dni) - ubezpieczyciel 

odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania 

robót niezależnie od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dłuższego niż 30 dni,  

9) rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane przez strajki, rozruchy i 

zamieszki  – limit 4.000.000,- zł; 

10) klauzula 004 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenie o szkody, powstałe w okresie 

pierwszych 24 miesięcy gwarancji i rękojmi, końcowego, o których mowa w rozdziale 

II pkt 4.2 ppkt 2) PFU w ubezpieczonych robotach budowlanych/montażowych, jeśli 

szkoda: 1. powstała wskutek działania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie 

określonym w kontrakcie jako miejsce robót, przy wykonywaniu czynności 

zmierzających do spełnienia obowiązków odnoszących się do gwarancji/ rękojmi 

wynikających z umowy kontraktowej lub, 2. powstała podczas okresu 

gwarancji/rękojmi wskutek przyczyny zaistniałej w okresie budowy/montażu, zanim 

zostało wystawione potwierdzenie końcowego odbioru robót 

budowlanych/montażowych; 

11) klauzula 003 – rozszerzenie zakresu ubezpieczenie o szkody, powstałe w okresie 12 

miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od upływu okresu z pkt 10 niniejszego ustępu,  

za szkody w ubezpieczonych robotach budowlanych/montażowych, jeśli szkoda 

powstała wskutek działania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie 

określonym w kontrakcie jako miejsce robót, przy wykonywaniu czynności 

zmierzających do spełnienia obowiązków odnoszących się do gwarancji/ rękojmi 

wynikających z umowy kontraktowej;  

12)  klauzula 006 – ubezpieczenie obejmie pokrycie dodatkowych kosztów pracy w 

godzinach nadliczbowych oraz frachtu ekspresowego limit 350.000,- zł.; 

13) klauzula 013 – rozszerzenie ochrony na mienie składowane poza terenem budowy; 

14) klauzula 100 – rozszerzenie ochrony na wykonanie prób, testów i wdrożenia 

systemów, urządzeń i instalacji w okresie ubezpieczenia określonym w polisie – okres 

min. 4 tygodnie, zgodnie z założeniami niniejszej Umowy i harmonogramu; 

15) klauzula 115/200 – rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko błędów 

projektowych oraz ryzyka producenta - szkód spowodowanych wadami projektowymi 

oraz szkód spowodowanych wadami materiałowymi lub odlewniczymi i szkód 

w elementach budowlano-montażowych powstałych na skutek ich wadliwego 

wykonania;  

16) klauzula 116 – rozszerzenie ochrony o szkody w częściach robót odebranych i 

przekazanych do eksploatacji, jeżeli wydarzyły się w okresie ubezpieczenia wskutek 

prowadzenia prac na ubezpieczonych elementach, nie oddanych jeszcze do 

eksploatacji; 

17) klauzula 119 – klauzula ubezpieczenia istniejącego mienia, należącego do 

Zamawiającego lub należącego do Polskie Koleje Państwowe SA, a zarządzanego 

przez Zamawiającego znajdującego się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-

montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie do kwoty 

8.000.000,00 zł w okresie do dnia odbioru końcowego, o których mowa w rozdziale II 

pkt 4.2 ppkt 2) PFU, a do kwoty 4.000.000,00 zł do dnia odbioru końcowego 

inwestycji; 

18)  klauzula 201 – ubezpieczenie obejmie szkodę w ubezpieczonych robotach 

budowlanych/montażowych, powstałą w okresie gwarancji/ rękojmi jeśli powstała 

wskutek błędów w montażu, wadliwego projektu, wadliwego materiału lub wykonania 

– okres 36 miesięcy od dnia odbioru robót końcowego, o których mowa w rozdziale II 
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pkt 4.2 ppkt 2) PFU , dla tej klauzuli dopuszcza się franszyzę w wysokości 20% 

szkody, min. 8.000,- zł; 

19) klauzula ubezpieczenia szkód w częściach wadliwych – ubezpieczenie obejmie 

szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wadliwego materiału, projektu lub 

wykonania, w związku z czym Ubezpieczyciel pokryje koszty wymiany lub 

naprawienia uszkodzonych lub zniszczonych części, wadliwie zaprojektowanych, 

wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału.  - limit 2.000.000,- zł, dla tej klauzuli 

dopuszcza się franszyzę w wysokości 20% szkody, min. 8.000,- zł; 

20) klauzula zniesienia regresu do pracownika jako sprawcy szkody; 

21) klauzula ubezpieczenia kosztów ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą – 

limit 1.000.000,- zł; 

22) klauzula rozszerzenia ubezpieczenia o kradzież zwykłą 

zainstalowanych/wmontowanych elementów - limit 200.000,- zł; 

23) klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie;  

24) klauzula likwidacji małych szkód – W przypadku szkód, których szacowana wartość 

nie przekroczy kwoty 30 000,00 PLN ponad franszyzę redukcyjną na dzień jej 

powstania, Ubezpieczający ma prawo przystąpić do robót naprawczych natychmiast 

po zawiadomieniu Ubezpieczyciela, zachowując uszkodzone części oraz 

sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania takiej szkody 

wraz z dokumentacją zdjęciową;  

25) klauzula zrzeczenia się roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego, 

przedstawiciela Zamawiającego i ich pracowników; 

26) klauzula potwierdzająca, że Ubezpieczyciel nie może wypowiedzieć umowy 

ubezpieczenia i nie może ona zostać rozwiązana bez pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego z co najmniej jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

19. W terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, lecz nie później niż przed 

rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie z Rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 2 lub instalacyjno-

montażowych na przystankach zgodnie z Rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU. 

Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć opisaną w ust. 18 niniejszego paragrafu 

umowę ubezpieczenia i opłacić przynajmniej pierwszą z maksymalnie trzech równych rat 

składki oraz przekazać Zamawiającemu pełną  dokumentację ubezpieczeniową, na którą 

składają się: umowa ubezpieczenia (polisa), ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz 

załączniki do umowy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać w ważności przez okres realizacji umowy opisaną wyżej umowę 

ubezpieczenia, w szczególności terminowo opłacać składki ubezpieczeniowe i 

niezwłocznie przedkładać Zamawiającemu dowody opłacenia składek. 

20. Niezależnie od osób wskazanych w § 7 ust. 1 pkt 7 Umowy Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca dysponował przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy projektu oraz w 

okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości na system PSIM następującymi specjalistami: 

- programista – min. 2 osoby, 

- architekt oprogramowania – min. 1 osoba, 

- specjalista ds. sieci teleinformatycznych - min. 1 osoba, 

- specjalista ds. bezpieczeństwa IT – min. 1 osoba, 

z których każdy będzie posiadał co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży IT 

+ min. 2 certyfikaty branżowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszyscy specjaliści branży IT biorący udział w projekcie, którzy 

będą kontaktować się z Zamawiającym, posługiwali się biegle językiem polskim, w 

szczególności w zakresie swojej dziedziny. 
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21. Strony zastrzegają, iż w przypadku gdyby postanowienia paragrafu 7 ust. 1 pkt 34 i ust. 2  

Umowy zastrzegające, iż licencje udzielone na czas nieoznaczony nie podlegają 

wypowiedzeniu okazały się nieważne lub nieskuteczne i WYKONAWCA byłby uprawniony do 

wypowiedzenia licencji, to okres wypowiedzenia licencji będzie wynosił 10 lat ze skutkiem na 

koniec roku kalendarzowego, a wypowiedzenie nie będzie mogło być dokonane wcześniej niż 

po upływie 5 roku trwania licencji. WYKONAWCA zobowiązuje się pod rygorem 

odpowiedzialności odszkodowawczej, iż nie skorzysta z uprawnienia do wypowiedzenia 

licencji, nawet gdyby okazało się, iż takie uprawnienie mu przysługuje, a nadto WYKONAWCA 

zapewnia, iż wypowiedzenia takiego nie dokona osoba trzecia. Strony zastrzegają nadto, iż 

nawet w przypadku skutecznego wypowiedzenia licencji  ZAMAWIAJĄCEMU, także po 

upływie okresu wypowiedzenia licencji, będzie przysługiwać wynikające z nabycia 

egzemplarzy programów określone w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych prawo korzystania z programów komputerowych zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. STRONY ustalają, że następujący zakres robót WYKONAWCA wykona za pomocą 

Podwykonawcy (lub Podwykonawców): …………….......................................................  

2. Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą może być tylko przedsiębiorca nie 

podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

SIWZ. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zażądania od WYKONAWCY 

oświadczenia lub dokumentów (według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO) potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca jest obowiązany wykazać 

ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. WYKONAWCA , Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU  projektu tej umowy, wraz z projektami 

załączników zawierającego szczegółowy opis zakresu robót Podwykonawcy lub Dalszego 

podwykonawcy oraz odpis z KRS lub wydruk informacji z CEiDG Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy,  przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli w terminie 21 dni od dnia przedłożenia 

ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie (w formie papierowej) projektu umowy z Podwykonawcą 

lub Dalszym Podwykonawcą ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 

dotyczących niespełnienia wymagań określonych w niniejszej umowie wraz z 

załącznikami oraz obowiązujących przepisach uważa się, że akceptacji udzielił. 

Akceptacja nie może być udzielona bez przeprowadzenia powyższej procedury, w 

szczególności nie może być udzielona w sposób dorozumiany. W celu uniknięcia 

wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja udzielona bez przeprowadzenia powyższej 

procedury jest nieważna.  

4. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą winna być zawarta na piśmie pod 

rygorem nieważności wg treści zaakceptowanej, a w przypadku umowy której 
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przedmiotem są roboty budowlane jej treść winna być  zaakceptowana przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiany do umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą 

wymagają akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO i mają do nich zastosowanie postanowienia 

niniejszego paragrafu, w szczególności ust. 3 – 6. 

5. W umowie z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawca, której przedmiotem są roboty 

budowlane winny znaleźć się następujące postanowienia (z tym , że postanowienie pkt 8 

i 10 mają zastosowanie do umów z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi) : 

1) odpowiednio zastosowane postanowienia niniejszej umowy, w szczególności ust. 2-

4 i 6-25 niniejszego paragrafu oraz postanowienia § 9 ust. 9, § 10 ust. 4, § 11 ust. 1 

pkt 5-9 7-11,  § 18 i § 19;  

2) szczegółowo opisany zakres robót (tak,  aby roboty Podwykonawcy można było 

zidentyfikować) i wynagrodzenie ryczałtowe oraz w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego kosztorys z przedmiarem robót stanowiącym część przedmiaru robót 

z Dokumentacji Projektowej  z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i 

usług;  

3) odbiór przez WYKONAWCĘ robót wykonanych przez Podwykonawcę będzie 

dokonany jednocześnie z odbiorem tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub pod 

warunkiem zawieszającym odbioru tych robót przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

4) kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem, wystawione przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane 

także ZAMAWIAJĄCEMU; 

5) wynagrodzenie Podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie 

WYKONAWCY za dany zakres robót oraz za poszczególne elementy robót lub w 

umowie z Podwykonawcą musi być zawarte zastrzeżenie, iż solidarna 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i 

obowiązek bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości 

części wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót wynikającego 

z § 9 ust. 1 niniejszej umowy oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących 

część Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 647 § 3 k.c. w zw. z art. 143c ust. 8 

Prawa Zamówień Publicznych;  

6) winien być wskazany rachunek bankowy Podwykonawcy, na który ma być płacone 

jego wynagrodzenie; 

7) zakaz przelewu wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę 

na rzecz osób trzecich lub jej obciążenia, bez pisemnej zgody strony umowy i 

ZAMAWIAJĄCEGO;   

8) terminy płatności wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców 

(których przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi) winny być 

ustalone w taki sposób, aby były skorelowane z terminami płatności na rzecz 

WYKONAWCY, to jest przypadały nie później niż na 9 dni przed terminem zapłaty 

wynagrodzenia WYKONAWCY, z uwzględnieniem pkt 9 i 10 poniżej;   

9) terminy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszych Podwykonawców (których 

przedmiotem umowy są roboty budowlane) winny być nie dłuższe niż 21 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie prac; 

10) terminy zapłaty   na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, których 

przedmiotem umowy są dostawy lub usługi nie mogą być dłuższe niż 21 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy lub usługi; 
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11) zagwarantowanie terminowego opłacania należności wobec Dalszych 

Podwykonawców, dostawców i usługodawców;  

12) winna być zapewniona możliwość zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ 

wynagrodzenia bezpośrednio Dalszemu Podwykonawcy w ciężar wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy; 

13) zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją 

umowy, w tym do dokumentów finansowych Podwykonawcy na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Infrastruktury  (ministra właściwego do spaw transportu 

kolejowego), ministra właściwego ds. rozwoju, oraz innych podmiotów uprawnionych 

do dokonywania kontroli Projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z 

modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii 

kolejowej nr 250”, w tym Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę 

Kontroli, Województwa Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego przez okres 10 lat od odbioru końcowego Inwestycji; 

14) zastrzeżenie, iż Podwykonawcy w przypadku dokonania przez niego zapłaty na rzecz 

Dalszego Podwykonawcy nie będzie mu przysługiwać w żadnym przypadku 

roszczenie regresowe związane z solidarną odpowiedzialnością w stosunku do 

Zamawiającego o zwrot zapłaconej kwoty w całości ani w części; 

15) w umowie z Dalszym Podwykonawcą winny znaleźć się odpowiednio zastosowane 

powyższe punkty niniejszego ustępu.  

6. WYKONAWCA,  Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest dostarczyć 

ZAMAWIAJĄCEMU podpisany egzemplarz poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię  umowy podwykonawczej, które przedmiotem są roboty budowlane  wraz z 

załącznikami w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  ZAMAWIAJĄCY może zgłosić 

sprzeciw w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia otrzymania umowy, w przypadku, 

jeżeli umowa jest niezgodna z zaakceptowanym projektem (w tym odnośnie osoby 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy) lub ujawnione zostały okoliczności 

uzasadniające wykluczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY skieruje sprzeciw do WYKONAWCY i stron umowy o podwykonawstwo. 

7.  WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawcy jak za 

swoje własne. WYKONAWCA gwarantuje, iż Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy 

będą terminowo płacić należności Dalszym Podwykonawcom, w tym dostawcom i 

usługodawcom.  Obowiązkiem WYKONAWCY jest terminowa zapłata wynagrodzeń 

wszystkich Podwykonawców i zapewnienie terminowej zapłaty wynagrodzeń Dalszych 

Podwykonawców.  Brak terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy będzie stanowić nienależyte wykonanie niniejszej umowy.  

8. Wykreślony Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

9. W protokołach częściowego odbioru robót, jak i końcowego odbioru robót oraz końcowego 

odbioru Inwestycji winien być określony zakres robót i świadczeń wykonanych przez 

poszczególnych Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców  z podaniem ich wartości 

(w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) pod rygorem 

odmowy odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.  lub zestawienie takich zakresów robót i 

świadczeń winno być doręczone wraz z fakturą WYKONAWCY za dany zakres Robót.  
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10. WYKONAWCA obowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU wraz z własną fakturą 

zestawienie należności Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (w tym 

podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i dostawców) za dany zakres 

Robót wraz z kopiami ich faktur i terminami płatności. WYKONAWCA może jednocześnie 

wskazać na piśmie ZAMAWIAJĄCEMU wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i 

dostawców), w celu bezpośredniej zapłaty na ich rachunki bankowe w trybie przekazu, o 

którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Takiej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO 

nie traktuje się, jako bezpośredniej zapłaty uprawniającej do odstąpienia od umowy z 

mocy ust. 21 niniejszego paragrafu, a w przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie nalicza się kar umownych opisanych 

w § 11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.   W przypadku, jeżeli WYKONAWCA nie skorzysta 

z możliwości zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w trybie 

przekazu, to będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż 5 dni przed terminem 

płatności swojego wynagrodzenia dowody zapłaty wynagrodzeń Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dostarczy tych 

dowodów może  zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące  bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności uwagi 

dotyczące braku zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy wraz z ewentualnym oświadczeniem, iż rezygnuje z wyznaczenia 

dodatkowego terminu na zgłoszenie tych uwag.  

W przypadku braku takiego zestawienia lub kopii faktur ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać 

się z zapłatą. Ponadto WYKONAWCA będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż 5 

dni przed terminem płatności dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców (w tym podlegających obowiązkowi zgłoszenia usługodawców i 

dostawców) lub zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące  bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w szczególności uwagi 

dotyczące braku zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, względnie uwagi potwierdzające zasadność bezpośredniej zapłaty przez 

ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy  lub Dalszego 

Podwykonawcy. Niniejsze postanowienie stanowi informację o terminie zgłaszania uwag  

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty należności podwykonawców i dalszych 

podwykonawców ujętych w zestawieniu, o którym mowa powyżej przewidzianą w art. 143c 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAMAWIAJĄCY  przed ewentualnym 

dokonaniem zapłaty tych należności nie będzie odrębnie wyznaczał WYKONAWCY 

terminu do zgłaszania uwag.     

11. ZAMAWIAJĄCY  dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJACEMU umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ , Podwykonawcę lub Dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Pod pojęciem uchylenia się od 

obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ , Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

12. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO  umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU  

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż solidarna 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy i obowiązek 

bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia są ograniczone do wysokości części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót wynikającego z § 9 ust. 1 

niniejszej umowy oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących część 

Dokumentacji Projektowej, zgodnie z art. 647 § 3 k.c. w zw. z art. 143c ust. 8 Prawa 

Zamówień Publicznych.   

14. W celu umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU jednoczesnej bezpośredniej zapłaty  w celu 

zaspokojenia roszczeń Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o 

wynagrodzenie (w tym Podwykonawców  objętych obowiązkiem zgłoszenia, których 

przedmiotem  świadczenia są usługi lub dostawy),   a zarazem zaspokojenia roszczenia 

WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia  oraz w celu 

zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCEGO przed  solidarną odpowiedzialnością wynikającą z 

przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego WYKONAWCA zastrzega dla ZAMAWIAJĄCEGO 

prawo zapłaty  wynagrodzenia WYKONAWCY w odpowiedniej części lub w całości 

bezpośrednio na rachunek Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców tytułem 

zaspokojenia należnego im wynagrodzenia. Zapłata nastąpi w kwotach wynikających z 

umów między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą lub Podwykonawcą i Dalszym 

Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami oraz wystawionych przez nich faktur lub 

rachunków, do wysokości części wynagrodzenia WYKONAWCY należnej za daną część 

Robót, po spełnieniu przesłanek wynikających z tych umów warunkujących zapłatę 

wynagrodzenia i po wskazaniu przez WYKONAWCĘ Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców, na rzecz których należy dokonać zapłaty w tym trybie. Zapłata przez 

ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy stanowić będzie zarazem zaspokojenie wierzytelności WYKONAWCY w 

stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia w tej części. Powyższe 

zastrzeżenie stanowi przekaz w rozumieniu art. 9212 Kodeksu cywilnego), który bez zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO nie może być odwołany, z tym, że ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku 

zadośćuczynienia przekazowi, w zakresie, w jakim wysokość wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przekracza wysokość części 

wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za dany zakres robót wynikającej z § 9 ust. 1 

niniejszej umowy oraz z przedmiaru robót z kosztorysem stanowiących część 

Dokumentacji Projektowej .   

15. W przypadku braku przedłożenia przez WYKONAWCĘ dokumentów wykazujących 

zapłatę wynagrodzeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, przez co rozumieć 

należy dokumenty opisane w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY może 

wstrzymać się z zapłatę wynagrodzenia WYKONAWCY w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zgodnie z § 9 ust. 9 niniejszej 

umowy. W przypadku jeżeli WYKONAWCA nie   przedłożył przy pierwszej płatności 

wynagrodzenia dokumentów opisanych w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu jest 

zobowiązany przedłożyć je nie później niż wraz drugą fakturą, pod rygorem określonym w 

§ 9 ust. 9 niniejszej umowy.  

 Zastrzeżenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym (przekaz)   dokonane jest pod 

warunkiem rozwiązującym, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu 
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Podwykonawcy zostało zaspokojone. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy zostało zaspokojone w części powyższe zastrzeżenie traci 

moc w stosunku do tej części. Zastrzeżenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem 

rozwiązującym odstąpienia od umowy z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą lub 

umownego rozwiązania umowy między WYKONAWCĄ z Podwykonawcą, lub między 

Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami, przy czym jest 

ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, które mu przysługują pomimo rozwiązania umowy.  

16. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia WYKONAWCY przypada wcześniej niż 

płatność wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia WYKONAWCY 

w celu przelania jej w odpowiednim terminie na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy w oparciu o postanowienie ust. 14 niniejszego paragrafu. W takim 

przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki w związku z dokonaniem płatności w 

późniejszym terminie. za świadczenia składające się na tę samą odebraną część Robót, 

a WYKONAWCA nie wskazał jej do zapłaty w trybie przekazu,  zastosowanie ma 

postanowienie ust. 15 niniejszego paragrafu, t.j. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się 

z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia WYKONAWCY i postępować zgodnie z 

postanowienia ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu. W takim przypadku WYKONAWCY nie 

przysługują odsetki w związku z dokonaniem płatności w późniejszym terminie. 

17. W przypadku zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy jakiejkolwiek 

kwoty należnej Podwykonawcy na podstawie umowy z WYKONAWCĄ lub dalszemu 

podwykonawcy na podstawie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

WYKONAWCA ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU wypłaconej 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty  w całości, a ZAMAWIAJĄCY potrąca 

kwotę zapłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY (nawet 

jeżeli roszczenie o zwrot nie jest jeszcze wymagalne), chyba że jej zapłata nastąpiła z 

należnego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie przekazu zgodnie z  ustępem 14 

lub 16 niniejszego paragrafu.  

18. W odniesieniu do należności nie ujętych w zestawieniach należności podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, o których mowa   w ust. 10 niniejszego paragrafu, 

ZAMAWIAJACY przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwi WYKONAWCY 

zgłoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag o braku zasadności bezpośredniej zapłaty, o których mowa 

w ust. 10 lub 18 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ZAMAWIAJĄCEMU co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli stwierdzi zasadność takiej zapłaty. 

20. Wykreślony . W razie sporu między WYKONAWCĄ i Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

i Dalszym Podwykonawcą lub Dalszymi Podwykonawcami odnośnie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się z 

zapłatą kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu. W razie poniesienia z tego tytułu szkód lub 
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kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA obowiązany jest pokryć te koszty i 

naprawić szkody w całości. 

21.  W przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości 

wynagrodzenia opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy (art. 143c ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA.  

22. Wykonawca nie ma obowiązku zgłoszenia ani przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU umów 

(lub ich kopii) z dostawcami i usługodawcami (których przedmiotem nie są roboty 

budowlane), o wartości nie większej niż 50.000,- zł. netto. W przypadku takich umów o 

wartości większej niż 50.000,- zł. netto WYKONAWCA , podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłożą ZAMAWIAJĄCEMU 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, W 

przypadku , jeżeli termin zapłaty w tej umowie  jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 10 

niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY wezwie do jego zmiany pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. Postanowienie niniejsze stosuje się także do zmian tych umów.   

23. WYKONAWCA odpowiada, przed ZAMAWIAJĄCYM, za to że Podwykonawca oraz 

Dalszy Podwykonawca zatrudni pracowników w sposób określony w §17 niniejszej 

umowy.  

24. W przypadku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w 

związku z solidarną odpowiedzialnością na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego w zw. 

z art. 143c ust. 8 Prawa zamówień publicznych Strony ustalają następujące zasady 

roszczeń regresowych. W przypadku dokonania zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO  

przysługuje mu zwrot całości zapłaconej kwoty od WYKONAWCY , chyba że jej zapłata 

nastąpiła z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia na podstawie postanowienia   

ustępu 14  niniejszego paragrafu. W przypadku dokonania zapłaty przez Wykonawcę 

(również za pośrednictwem Zamawiającego w ramach przekazu opisanego w ust. 14 

niniejszego paragrafu) nie przysługuje mu w żadnym przypadku roszczenie w stosunku 

do ZAMAWIAJĄCEGO  o zwrot zapłaconej kwoty w całości, ani w części.   

25. Wykonawcy , o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , ponoszą 

wobec ZAMAWIAJĄCEGO solidarną odpowiedzialność za zwrot kwot zapłaconych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz za 

wykonanie wszystkich obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie niezależnie od 

tego, czy umowa o podwykonawstwo została zawarta przez wszystkich tych 

Wykonawców, lub przez niektórych albo jednego spośród nich. 

26. Do umów WYKONAWCY z podwykonawcami oraz podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami mają zastosowanie przepisy art. 15r ust. 7-9 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). 

27. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do rozliczeń po 

odstąpieniu od Umowy.      

 

§ 9 

Wynagrodzenie 
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, zawarte w formularzu ofertowym do przetargu w kwocie: ………….. zł netto + 

…………… zł (podatek VAT) = …………….. zł brutto (słownie: ……………………… 

brutto), w tym:  

1) za wykonanie Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU i 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ……………….. zł netto + ……………….. zł 

(podatek VAT) = ……………. zł brutto (słownie: …………………. brutto);  

2) za pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie obowiązywania 

Umowy……………….. zł netto + ……………………. zł (podatek VAT) = ……………. zł 

brutto (słownie: ……………….. brutto).  

2. Wynagrodzenie nie ulega zmianie (z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy) i 

stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia Wykonawcy wykonane w ramach niniejszej 

umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji,    za prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  

opisane w § 4,  § 5, § 7 ust. 1 pkt 37 i ust. 3 Umowy, za uprawnienie do uzyskania prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego opisane w § 7 ust 1 pkt 37 i ust. 6 Umowy,  za prawo 

do korzystania z programów komputerowych opisane w § 7 ust. 1 pkt 34 Umowy oraz  za 

aktualizacje oprogramowania i prawo do korzystania z aktualizacji oprogramowania 

opisanych   w § 7 ust. 1 pkt 35 . Wynagrodzenie to obejmuje zwrot wszelkich kosztów 

wykonania Inwestycji i wykonania wszystkich  obowiązków i czynności objętych Umową, 

w tym wskazanych w §§ 4, 5 i 7, w tym w szczególności Prace projektowe, robociznę, 

sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności 

niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości 

Inwestycji i Prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z Umową. Do 

wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.  

3. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji projektowej określonej w 

rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU będzie protokół odbioru Dokumentacji projektowej bez 

wad wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, podpisany przez obie Strony.  

4. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale 

II pkt 4.2 ppkt 1) PFU nastąpi – z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych 

przez Zamawiającego przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie – z zastrzeżeniem potrąceń lub 

zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami 

prawa - w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z niezbędnymi, towarzyszącymi jej dokumentami. Podstawą do 

wystawienia faktur będą podpisane obustronnie protokoły odbiorów częściowych, 

odbiorów końcowych robót i protokół końcowy odbioru Inwestycji. 

6. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane Prace 

nastąpi:  

1) za wykonanie Dokumentacji projektowej określonej w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 1) PFU i 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – fakturą wystawioną po 

podpisaniu protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, o którym mowa w rozdziale II 

pkt 4.2 ppkt 1) PFU, 

2) fakturami częściowymi: 

a) dla Prac  w budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni i peronu SKM na stacji 

Gdynia Główna, wystawionymi nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym 

(chyba, że ZAMAWIAJĄCY wyrazi zgodę na wystawienie kolejnej faktury, w tym 
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samym miesiącu kalendarzowym) w oparciu o wykonane i potwierdzone przez 

Zamawiającego w protokołach odbiorów częściowych i końcowego, o których mowa w 

rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU zakresy robót i wartość wyliczoną na podstawie 

wartości wynagrodzenia określonej w § 9 ust 1 Umowy oraz Dokumentacji projektowej, 

w szczególności przedmiaru robót z kosztorysem, z zastrzeżeniem postanowień par. 

10 ust. 13, z tym , że nie mniej niż 10 %  łącznej wartości wynagrodzenia za te Prace 

(w tym wykonanie systemów, lecz z wyłączeniem  systemu  PSIM) będzie zapłacone 

po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w rozdziale II pkt  4.2. ppkt 2 PFU.    

b) na podstawie odbioru końcowego robót za dokonanie integracji systemów 

potwierdzonej protokołem odbioru systemu integrującego zgodnie z rozdziałem II pkt 

4.2 ppkt 3) PFU, 

c) za wykonanie Prac dla poszczególnych peronów/obiektów (odbiór końcowy 

robót dla każdego z peronów/obiektów), które mogą zostać wystawione po kompletnym 

wyposażeniu, uruchomieniu i integracji z Centrum peronu/obiektu zgodnie z rozdziałem 

II pkt 4.2 ppkt 4) PFU lub bez integracji z Centrum zgodnie z rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 

8) PFU, 

3) fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru Inwestycji, o 

którym mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 5) PFU,  

przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami opisanymi w pkt 1 i 2 

niniejszego ustępu nie może być mniejsze i nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy określonego w ust. 1 powyżej, tak aby wysokość ostatniej części 

wynagrodzenia wynosiła 10% łącznej wartości wynagrodzenia brutto. 

7. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych 

wymaganych przez prawo lub Umowę, wówczas taka faktura będzie uważana za 

niewymagalną do czasu doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane 

dane lub dokumenty.   

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Warunkiem zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO drugiej i następnych części należnego 

WYKONAWCY wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 

udział w realizacji odebranych Robót, których umowy zostały zgłoszone 

ZAMAWIAJĄCEMU i zaakceptowane przez niego, o ile jego akceptacja jest wymagana. 

W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa zdaniu poprzedzającym, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia 

za odebrane Roboty, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. Postanowienie to nie ogranicza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO do 

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynikających z postanowień § 8 niniejszej umowy.  

10. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie rozliczane sukcesywnie na 

podstawie faktur VAT proporcjonalnie do wartości wypłacanego wynagrodzenia na 

podstawie odbiorów częściowych i końcowych robót.   

 

§ 10 

Odbiory 

1. W trakcie realizacji Umowy dokonywane będą odbiory robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiory częściowe, odbiory techniczne systemów, odbiory końcowe robót i 

odbiór końcowy Inwestycji, a po zakończeniu realizacji odbiory usunięcia wad (odbiory 

gwarancyjne) oraz odbiór pogwarancyjny, których rodzaje i zasady opisano w PFU. 
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2. O wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu WYKONAWCA powiadomi 

Zamawiającego i dokona zgłoszenia wykonania tych robót wpisem do dziennika budowy. 

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, ZAMAWIAJĄCY może nakazać Wykonawcy – na jego koszt - 

odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach Robót, które nie zostały 

odebrane. 

3. W przypadku odbiorów, o których mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2), 3),  4), 5) i 8) PFU 

WYKONAWCA zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

(w tym o przeprowadzeniu wszelkich prób, badań i sprawdzeń Prac niezbędnych do 

ukończenia Robót zgodnie z Umową) nie później niż w terminie 3 dni od osiągnięcia 

gotowości do odbioru. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto 

gotowość do odbioru, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin odbioru nie później niż w terminie 

21 dni od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót. WYKONAWCA 

obowiązany jest zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot 

odbioru, o terminie odbioru, celem umożliwienia im ewentualnego uczestnictwa w 

odbiorze. Odbioru dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru przy 

udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru, koordynatorów umów, 

osób sprawujących nadzór autorski oraz innych osób, których obecność wynika z 

uzgodnień. Odbiór może trwać 30 dni. W terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia 

WYKONAWCY gotowości do odbioru, w razie uznania, że gotowości nie osiągnięto, 

ZAMAWIAJĄCY może odmówić przystąpienia do odbioru, podając uzasadnienie swojej 

decyzji. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakresu Robót 

określonego w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU jest wcześniejszy odbiór techniczny PSIM 

opisany w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 7 PFU.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na 

dzień zgłoszenia zakończenia robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności zgodnie z wymaganiami PFU, nabycia 

praw podlegających przeniesieniu na ZAMAWIAJĄCEGO  oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także potrzebnych do 

eksploatacji Inwestycji, a nadto odbioru technicznego oprogramowania potwierdzającego 

należyte bezusterkowe działanie oprogramowania.  Zastosowanie ma postanowienie § 2 

ust. 14 Umowy.  

5. Z czynności odbiorów, o których mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2), 3), 4), 5) i 8) PFU w 

odniesieniu do poszczególnych zakresów Prac określonych w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2), 

3), 4), 5) i 8)  PFU sporządza się Protokół Odbioru, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, a w szczególności:  

1) oznaczenie miejsca sporządzenia;  

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,  

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą;  

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu;  

5) wymienienie ujawnionych wad;  

6) decyzje Zamawiającego co do odbioru lub odmowy odbioru przedmiotu Umowy, 

terminu usunięcia wad, obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy itp.;  

7) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze;  

8) podpisy osób uczestniczących w odbiorze; 

9) wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. 
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6. Jeżeli w toku czynności odbiorów, o których mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2), 3), 4), 5) i 

8)  PFU zostaną stwierdzone istotne wady (w rozumieniu ust. 9 niniejszego paragrafu):  

1) nadające się do usunięcia - ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru i wyznaczy jednocześnie 

odpowiedni termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 21 45 dni, a w przypadku gdyby 

WYKONAWCA ich nie usunął lub usunął je nienależycie lub nieskutecznie to wówczas 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo – według swojego wyboru - do (i) odstąpienia od Umowy (w 

terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad, (ii) usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo (iii) obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

oraz naliczenia kar umownych; 

2) wady nie nadające się do usunięcia - ZAMAWIAJĄCY może (i) odmówić odbioru i 

odstąpić od Umowy (w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo (ii) dokonać odbioru i 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej z uwzględnieniem Dokumentacji projektowej, w szczególności 

przedmiaru robót z kosztorysem, albo (iii) odmówić odbioru i żądać wykonania 

przedmiotu odbioru lub części przedmiotu odbioru po raz drugi.  

7. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu nowy termin osiągnięcia 

gotowości Robót do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4 niniejszego 

paragrafu.  

8. W przypadku, jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze są nieistotne ZAMAWIAJĄCY 

dokona odbioru wyznaczając w protokole odbioru termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 

14 21 dni, w trakcie którego WYKONAWCA będzie zobowiązany do usunięcia wad i 

zgłoszenia do odbioru ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym 

terminie ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać ich usunięcia lub obniżyć wynagrodzenie 

WYKONAWCY o kwotę konieczną do usunięcia wad wyliczoną z uwzględnieniem 

Dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiaru robót z kosztorysem. 

ZAMAWIAJĄCY zatrzyma odpowiednią część wynagrodzenia wyliczoną zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym na wypadek nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie w celu 

realizacji uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia WYKONAWCY. W przypadku 

nieusunięcia wad WYKONAWCA będzie uprawniony do wystawienia faktury jedynie na 

kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o część wynagrodzenia zatrzymaną przez 

ZAMAWIAJĄCEGO.   

9. Jako wady istotne Robót , o których mowa w ust. 6  niniejszego paragrafu  kwalifikuje się 

stany:  

1) niewykonania całości Robót objętych danym odbiorem lub  

2)  wykonania Robót objętych danym odbiorem w całości lub w części niezgodnie z:  

a) Dokumentacją projektową (w tym zatwierdzonym programem prac konserwatorskich 

oraz uzgodnieniami lub wytycznymi konserwatora zabytków), chyba, że odstępstwo od 

Dokumentacji projektowej zostało zaakceptowane przez Zamawiającego lub nie skutkuje 

okolicznościami opisanymi w pkt 3 niniejszego ustępu, a w odniesieniu do odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, jeżeli dodatkowo  stosownie do art. 36a ust. 6 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zostało ono zakwalifikowane przez 

projektanta, jako nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i 

ponadto jeżeli nie powoduje ono przeszkody w przystąpienia do użytkowania lub  

b)  mającymi zastosowanie przepisami, w tym Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 

1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub  
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c)  umową i wymaganiami PFU,  w tym  z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub kartami 

zatwierdzenia materiałów przez Zamawiającego, chyba, że niezgodność nie skutkuje 

okolicznościami opisanymi w pkt 3 niniejszego ustępu lub 

3) gdy  wykonane Roboty (w tym urządzenia i oprogramowanie) objęte danym odbiorem 

nie nadają się do normalnego użytku zgodnie z przeznaczeniem, w całości lub części, w 

tym gdy możliwość normalnego korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem jest 

ograniczona lub gdy wady powodują pogorszenie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych lub użytkowych w stosunku do określonych w PFU, względnie, gdy wady 

powodują ograniczenie trwałości Robót lub widoczne obniżenie walorów estetycznych  lub   

4) braku wymaganej w PFU optymalizacji wydajności systemów oraz poziomu integracji 

systemu integrującego.  

Dokumentacją projektową, z uwzględnieniem czynności nadzoru autorskiego lub 

niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub 

niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub 

3) gdy wady są na tyle istotne, że wykonane Roboty objęte danym odbiorem nie nadają 

się do użytkowania w całości lub części lub   

4) brak wymaganej w PFU optymalizacji wydajności oraz poziomu integracji systemu 

integrującego lub  

5) nienależytego działania oprogramowania komputerowego.  

Do wad istotnych zalicza się także braki dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu.   

10. Odbioru usunięcia wad (gwarancyjnego) dokonuje WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY 

zgodnie z § 12 ust. 10 Umowy. .  

11. WYKONAWCA zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 

dokonywanych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji.  

12. Dopuszcza się odbiory częściowe wykonanych Robót w odniesieniu do zakresów 

opisanych w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU, których podstawą przeprowadzenia będzie 

pisemne zgłoszenie WYKONAWCY o ich gotowości do odbioru. ZAMAWIAJĄCY 

rozpocznie odbiór częściowy nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych 

od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru. Każdy odbiór częściowy zakończony 

zostanie protokołem odbioru częściowego. Odbiory częściowe są odbiorami wstępnymi, 

dokonywanymi tylko na potrzeby wypłaty części wynagrodzenia, a Roboty nimi objęte 

będą przedmiotem odbioru końcowego, o którym mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) PFU. 

Odbiory częściowe nie potwierdzają wykonania zobowiązania w żadnej części, nie 

powodują przejścia ryzyka i ciężarów na ZAMAWIAJĄCEGO, ani też rozpoczęcia biegu 

terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Do odbiorów częściowych stosuje się 

odpowiednio postanowienia dot. Odbioru, o którym mowa w rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2) 

PFU, w szczególności w zakresie obowiązku przedłożenia dokumentacji oraz uprawnień 

ZAMAWIAJACEGO w razie stwierdzenia wad oraz postanowienia § 10 ust 1-9 niniejszej 

umowy. 

13. W przypadku systemów wchodzących w zakres Prac opisanych w rozdz. II pkt 4.2 ppkt 2) 

PFU odbiorom częściowym nie podlegają elementy składowe i podzespoły tych 

systemów, a jedynie w pełni ukończone, działające i zoptymalizowane systemy (np. 

CCTV, SKD, itd.) obejmujące obszar budynku dworca podmiejskiego w Gdyni Głównej 

wraz z bezpośrednim otoczeniem i peronem SKM na stacji Gdynia Główna. 

14. Strony oświadczają, iż zarówno odbiory częściowe, o których mowa w ust. 12 niniejszego 

paragrafu, jak i odbiory końcowe robót są odbiorami częściowymi w rozumieniu art. 654 
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Kodeksu cywilnego, co oznacza, iż są to odbiory wstępne i nie oznaczają definitywnego 

rozliczenia i skwitowania odebranych odbiorami częściowymi lub odbiorami końcowymi 

robót części przedmiotu Umowy, a ostateczne rozliczenie nastąpi po całkowitym 

wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i odbiorze końcowym Inwestycji (z zastrzeżeniem, 

iż nie dotyczy to rozliczenia zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości).  Strony zastrzegają jednak, iż odbiory końcowe robót w 

odróżnieniu od odbiorów częściowych, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu 

będą wiązały się z przekazaniem danej części przedmiotu Umowy Zamawiającemu do 

eksploatacji, a od dat odbiorów końcowych robót będą liczone początki biegu okresu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady.    

 

§11 

Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz kary umowne 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu Prac w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. 

a) Umowy – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

lecz nie więcej niż 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);  

2) za zwłokę w wykonaniu Inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 

5 lit. b) Umowy oraz za zwłokę w wykonaniu prac określonych w § 2 ust. 8 i 9 Umowy 

na każdym ze wskazanych w tych postanowieniach peronów, w stosunku do terminów 

wynikających z Harmonogramu –  w każdym przypadku zwłoki 5 000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy zł 00/100) za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż  600 000,00 zł ( 

sześćset tysięcy złotych); 

3)  za zwłokę w usunięciu każdej wady stwierdzonej przy odbiorach, o których mowa w 

rozdziale II pkt 4.2 ppkt 2), 3) i 4), 5) i 8)  PFU lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100) za każdy dzień 

zwłoki, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad, lecz nie więcej niż 500 000,00 zł 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) za każdy 

przypadek zwłoki, przy czym wszystkie wady stwierdzone w ramach danego odbioru 

stanowią jeden przypadek zwłoki, a łączny limit kar przewidzianych w tym punkcie 

wynosi 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 

Umowy; 

4) za niewykonanie zobowiązania w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

WYKONAWCA – w wysokości 20% brutto Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

§ 9 ust. 1 Umowy; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy zł 00/100) 3 000,00 zł (słownie: trzy  tysiące złotych ) za każde 

zdarzenie, lecz nie więcej łącznie niż 120.000,- zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych); 

6) za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5 000,00 

zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każde 

zdarzenie, lecz nie więcej łącznie niż 120.000,- zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych); 

7) za każdy przypadek braku terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o 

podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował, w wysokości 0,02% wartości 

niezapłaconego w terminie wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy 

podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej za jeden przypadek niż 
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10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej łącznie za wszystkie przypadki niż 

200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych); 

8) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w przypadku zastosowania w umowie z dostawcami lub usługodawcami 

terminu dłuższego niż określony w § 8 ust. 5 pkt 10 niniejszej umowy pomimo 

wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zmiany terminu WYKONAWCA zapłaci karę 

umowną w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy dzień licząc od dnia 

zgłoszenia zastrzeżenia przez Zamawiającego, lecz nie więcej za jeden przypadek niż 

9.000,- zł (dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej łącznie za wszystkie przypadki niż 

200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych); 

9) z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §17 ust. 1 

WYKONAWCA zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 1000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie więcej łącznie 

niż 80.000,- zł (osiemdziesiąt  tysięcy złotych); 

10) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania czynności, o których mowa 

w § 7 pkt 32, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł (słownie: 

trzysta zł 00/100), lecz nie więcej łącznie niż 45.000,- zł (czterdzieści pięć tysięcy 

złotych); 

11) z tytułu niewłaściwego pełnienia funkcji nadzoru autorskiego (§ 5 ust. 2 - 11) wysokości 

1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, lecz nie 

więcej łącznie niż 50.000,- zł (pięćdziesiąt  tysięcy złotych); 

12) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania Prac przez niezaakceptowanego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcę, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w 

wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć   tysięcy złotych) 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy złotych),  lecz nie więcej łącznie niż 200.000,- zł (dwieście tysięcy 

złotych); 

13) za naruszenie zapisów umowy, o których mowa w paragrafie 7 ust. 7-10 

WYKONAWCA zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, lecz 

nie więcej niż łącznie 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych); 

14) za niedotrzymanie czasu planowanych zamknięć torowych w przypadkach, na 

zasadach i w wysokości określonej w § 3 ust. 12 Umowy w zw. z postanowieniami § 3 

ust. 1 pkt 4, ust. 10 i ust. 11 Umowy, lecz nie więcej łącznie niż 4.000.000,- zł (cztery 

miliony złotych);   

15) w przypadkach i wysokości określonych w postanowieniach § 19 ust. 3 Umowy, lecz  

nie więcej łącznie niż 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych);   

16) za zwłokę z wykonaniem obowiązków określonych w § 7 ust. 15, 17 i 19   niniejszej 

umowy, to znaczy za zwłokę z zawarciem i dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej lub za zwłokę z opłaceniem składek ubezpieczeniowych - w kwocie 

5.000,- zł (pięć tysięcy) za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 300.000,- zł. 

(trzysta tysięcy złotych).  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej 

wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z tym zastrzeżeniem, że łączna 

wartość kar umownych i odszkodowania uzupełniającego nie przekroczy wartości netto 

wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie on dochodził  

kary umownej określonej w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu za niewykonanie 

zobowiązania przez WYKONAWCĘ, natomiast nie będzie dochodził kar umownych z 

tytułu zwłoki, naliczonych do dnia odstąpienia od Umowy określonych w ust. 1 pkt 1-3 

niniejszego paragrafu. Pomimo odstąpienia od Umowy w mocy pozostają naliczone 

wcześniej kary umowne z tytułów określonych w ust. 1 pkt 5-16 niniejszego paragrafu 

oraz w mocy pozostaje postanowienie uprawniające ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia 

kary umownej WYKONAWCY za niewykonanie zobowiązania w przypadku odstąpienia 

od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi WYKONAWCA zawarte w  ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku, gdy naruszenie  przez WYKONAWCĘ postanowień paragrafu 7 ust. 7 -

10, będzie skutkowało nałożeniem na ZAMAWIAJĄCEGO kary przez instytucje 

nadzorujące przestrzeganie przepisów o danych osobowych, ZAMAWIAJĄCEMU 

będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze wobec wykonawcy w kwocie 

odpowiadającej wysokości kary nałożonej na ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować nałożeniem kary umownej 

ZAMAWIAJĄCY przed nałożeniem kary wezwie WYKONAWCĘ  w formie pisemnej lub 

elektronicznej z terminem nie krótszym niż 14 dni do przedstawienia stanowiska oraz 

dowodów na jego poparcie  odnośnie przesłanek i zasadności nałożenia kary umownej. 

ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzję w sprawie nałożenia kary po rozważeniu 

przedstawionych przez WYKONAWCĘ wyjaśnień i dowodów, a w razie ich 

nieprzedstawienia po upływie wyznaczonego WYKONAWCY terminu. W przypadku, 

jeżeli wyjaśnienia WYKONAWCY będą niewystarczające  ZAMAWIAJĄCY  może 

wezwać WYKONAWCĘ o ich uzupełnienie.   

6. Łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt 1-3 i 5-16 niniejszego 

paragrafu nie może przekroczyć 15 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.  

 

§ 12 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady Inwestycji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne na cały 

przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym Wykonawca i Zamawiający 

ustalają następujące okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady : 

1) systemu integrującego PSIM  - ….. lat, 

2) okablowania strukturalnego – 20 lat, 

3) zieleni – 1 rok,  

4) Dokumentacji projektowej na okres od odbioru końcowego dokumentacji do upływu 3 

lat od odbioru końcowego Inwestycji, 

5)  dla pozostałego zakresu  przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 1 Umowy (z 

wyjątkami wymienionymi powyżej  w pkt 1 – 4 niniejszego ustępu), w tym robót 

budowlanych, urządzeń, instalacji i oprogramowania   – 3 lat. 

2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady 

fizyczne liczone będą od momentów poszczególnych odbiorów końcowych opisanych w 

rozdziale II pkt 4.2 PFU odpowiednio, a w przypadku dokonania odbioru z zastrzeżeniem 

usunięcia wad, dla elementów, w których usunięto wady, termin ten liczy się od dnia 

odbioru usunięcia wad. Dla aktualizacji oprogramowania dokonywanego zgodnie z § 7 

ust. 1 pkt 35 terminy określone w pkt 1 i 5 niniejszego ustępu będą liczone od odbioru 

aktualizacji.   
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3. WYKONAWCA na podstawie Umowy udziela gwarancji jakości (w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego) na całą Inwestycję, w tym wszystkie Roboty wykonane w ramach 

Umowy, dostarczone urządzenia, dokumentację i oprogramowanie komputerowe, 

zapewniając dobrą i odpowiadającą warunkom Umowy jakość wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi Umową, obowiązującymi przepisami oraz 

dokumentacją powykonawczą wykonaną przez Wykonawcę. Udzielenie gwarancji 

jakości następuje na podstawie niniejszej Umowy bez konieczności wydawania 

odrębnych dokumentów (kart gwarancyjnych itp.). W przypadku, gdy nic innego nie 

wynika z postanowień Umowy  opisane w niniejszym paragrafie obowiązki 

WYKONAWCY i uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO wynikają zarówno z gwarancji jakości, 

jak i z rękojmi za wady.  

4. ZAMAWIAJĄCY  nie ma obowiązku badania Prac wchodzących w skład przedmiotu 

Umowy oraz Dokumentacji projektowej przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie 

odbioru końcowego przez Zamawiającego, nie będzie zwalniało Wykonawcy z jego 

odpowiedzialności na podstawie przepisów o rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji 

jakości także w odniesieniu do wad, które mogły zostać wykryte przez Zamawiającego. 

5. Termin do zgłoszenia przez Zamawiającego wady na podstawie rękojmi za wady 

fizyczne oraz na podstawie gwarancji jakości wynosi jeden miesiąc od dnia stwierdzenia 

wady, z tym wyjątkiem, że w zakresie zgłoszenia wady oprogramowania komputerowego 

ZAMAWIAJĄCY nie jest ograniczony żadnym terminem. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi 

WYKONAWCĘ na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem o jej wystąpieniu. W zakresie 

zgłoszenia wady na podstawie gwarancji jakości Zamawiający nie jest ograniczony 

żądnym terminem.  

6. WYKONAWCA  jest zobowiązany usunąć wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

w terminie 24 godzin od poinformowania o nich Wykonawcy przez Zamawiającego.   

7. W przypadkach innych niż opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu wymaga się, aby czas 

reakcji przez WYKONAWCĘ na zgłoszenie wady przez ZAMAWIAJĄCEGO  był nie 

dłuższy niż 1 dzień roboczy  (przynajmniej potwierdzenie drogą elektroniczną przyjęcia 

zgłoszenia), a wada została usunięta w ciągu trzech dni roboczych od jej zgłoszenia w 

przypadku wad urządzeń i systemów: PSIM, Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Pożaru i 

Stałych Urządzeń Gaśniczych, Zintegrowanego Systemu Informacji Pasażerskiej, CCTV, 

sieci teleinformatycznej, serwerów, słupków SOS, wyświetlaczy (powodujących 

zakłócenia informacji dla pasażerów), a siedem dni roboczych w przypadku innych wad 

urządzeń i systemów będących wadami istotnymi oraz w ciągu dwudziestu jeden  dni 

roboczych w przypadku robót budowlanych, bądź instalacyjno-montażowych lub 

pozostałego wyposażenia oraz wad nie będących wadami istotnymi urządzeń i systemów. 

Strony mogą uzgodnić inny termin usunięcia wady. W przypadku braku możliwości 

usunięcia wady istotnej urządzenia lub systemu w podanych wyżej terminach 3 dni 

roboczych i 7 dni roboczych Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tych terminach 

rozwiązań tymczasowych w postaci urządzenia zastępczego lub przywrócenia funkcji 

systemu, w tym oprogramowania bez usunięcia wady. W przypadku zastosowania 

rozwiązania tymczasowego wada powinna by usunięta w terminie 21 dni roboczych. 

 W przypadkach innych niż opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu wymaga się, aby czas 

reakcji na zgłoszenie wady przez ZAMAWIAJĄCEGO  był nie dłuższy niż 24 godziny, a 

wada została usunięta w ciągu trzech dni roboczych od jej zgłoszenia w przypadku 

urządzeń i systemów oraz w ciągu siedmiu dni roboczych w przypadku robót budowlanych 

lub wyposażenia. Strony mogą uzgodnić inny termin usunięcia wady.  
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8. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków w terminach opisanych 

powyżej w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu zostaną naliczone kary umowne, o których 

mowa w §11 ust.1 pkt 5 Umowy. 

9. Wszelkie wady, które nie zostały usunięte przez WYKONAWCĘ w terminach, o których 

mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY może, bez dodatkowego 

wezwania, usunąć w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt i ryzyko, co nie zwalnia 

w takim wypadku WYKONAWCY z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. W takim 

przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu, wszystkie koszty związane z 

wykonawstwem zastępczym. Zamawiający może pokryć je z zabezpieczenia 

określonego w § 13 niniejszej umowy. ZAMAWIAJĄCY powstrzyma się od skorzystania 

z opisanego powyżej uprawnienia do usunięcia wady na koszt i ryzyko WYKONAWCY, 

jeżeli przed upływem terminu przewidzianego na usunięcie wady WYKONAWCA 

powiadomi go o opóźnieniu wskazując jego przyczyny oraz wskaże przedłużony termin 

zakończenia naprawy nie dłuższy niż połowa terminu wykonania naprawy określonego  

w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu. 

10. Usunięcie wady winno być potwierdzone  protokołem odbioru usunięcia wady (odbioru 

gwarancyjnego) przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY  winien 

dokonać odbioru usunięcia wady w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę. W razie pozytywnego odbioru wada będzie uznana za usuniętą w dniu 

zgłoszenia jej usunięcia przez Wykonawcę.   

11. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA uznają Usunięcie wady za niemożliwe, a wada 

nie uniemożliwia korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to 

wówczas Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie odpowiednio obniżone, 

proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej, estetycznej lub użytkowej przedmiotu 

Umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO od WYKONAWCY 

pokrycia wszelkich szkód jakie ZAMAWIAJĄCY poniósł w wyniku powstania takiej wady. 

12. W przypadku, jeżeli po dokonaniu przez WYKONAWCĘ trzech napraw urządzenia 

wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia ponownie ujawniona została wada tego 

urządzenia WYKONAWCA, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, jest zobowiązany wymienić 

urządzenie na nowe, wolne od wad w odpowiednim terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Dla wymienionego urządzenia termin gwarancji i rękojmi biegnie na 

nowo.  

13. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady także po upływie ich okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla wadliwego 

elementu przedmiotu Umowy przedłuża się o czas, w jakim ZAMAWIAJĄCY lub inny 

użytkownik nie mógł wykorzystywać wadliwego elementu przedmiotu Umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wady.  

14. WYKONAWCA akceptuje, że uprawnionym z gwarancji jakości i rękojmi za wady jest 

ZAMAWIAJĄCY, jak również każdy podmiot, na którego rzecz ZAMAWIAJĄCY przeniósł 

uprawnienia z niniejszej gwarancji jakości.  

15. Do obowiązków i praw Stron w zakresie rękojmi za wady i gwarancji jakości zastosowanie 

znajdują także postanowienia PFU, , z tym, że zapisy PFU odnoszące się do gwarancji 

lub gwarancji jakości mają zastosowanie także do rękojmi za wady fizyczne.   

16. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w przypadku 

istnienia wad WYKONAWCA  ponosi także odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

nienależytego wykonania zobowiązania.   
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17. Strony rozszerzają odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości na wady stwierdzone przy odbiorze końcowym robót lub odbiorze końcowym 

Inwestycji w przypadku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO  odbioru mimo stwierdzenia 

wad. 

18. Każdorazowo nie później niż na dwa miesiące przed upływem okresu rękojmi za wady i 

gwarancji jakości strony dokonają przeglądu pogwarancyjnego, a następnie odbioru 

pogwarancyjnego. Zastosowanie mają tu postanowienia Rozdziału III pkt 1.8.12 PFU.  

19. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu 

Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

20. Do gwarancji jakości udzielonej na podstawie niniejszej umowy stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 577-581 Kodeksu cywilnego.  

21. Wykonawca ma obowiązek po zakończeniu instalacji okablowania strukturalnego, 

wystąpić z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikację instalacji i po pozytywnie 

zakończonym audycie, dostarczyć Zamawiającemu „Certyfikat” zaświadczający o objęciu 

instalacji programem 20 letniej gwarancji systemowej. 

22. Gwarancja jakości na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego musi 

obejmować: 

• Gwarancję produktową. Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu 

Okablowania Strukturalnego będą wolne od wad materiałowych i wad 

wykonania pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. 

• Gwarancję wydajności. Parametry łącza stałego lub kanału Certyfikowanego 

Systemu Okablowania Strukturalnego będą spełniać wymogi o dla klasy 

wydajności, dla której łącze było zaprojektowane.  

• Gwarancję na pracę aplikacji. Gwarancja nie jest ograniczona poprzez 

definiowane z góry poszczególnych protokołów transmisji możliwych do 

zastosowania przez Użytkownika. Certyfikowany System Okablowania 

Strukturalnego będzie umożliwiał transmisję sygnałów w oparciu o protokoły i 

aplikacje.  

W przypadku wymiany sprzętu, kabli krosowych i przyłączeniowych oraz zmiany 

torów transmisji sygnału należy upewnić się czy całkowita droga transmisji nie 

przekracza maksymalnej długości działania danej aplikacji. W celu 

zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania 

Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, Wykonawca ma 

posiadać aktualna umowę zawartą bezpośrednio z producentem-wytwórcą 

okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) 

regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji 

Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. 

23. Warunki udzielenia gwarancji jakości na Certyfikowany System Okablowania 

Strukturalnego nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego na 

etapie jej udzielenia (np. za pomiary) oraz później, podczas utrzymania, związanych z 

przeglądami i konserwacją instalacji.  

24. Wymaga się by oferowany sprzęt był zaopatrzony w instrukcje obsługi w języku 

polskim, był objęty opieką serwisową i gwarancyjną producenta oraz wsparciem 

technicznym, przy czym opieka serwisowa i gwarancyjna oraz wsparcie techniczne 

muszą być łatwo dostępne dla Zamawiającego, w szczególności muszą być dostępne 

w języku polskim i w możliwie krótkim czasie. 

 

§ 13 



 

45 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

wartości Oferty brutto tj. w wysokości ……………………zł (słownie: 

………………………..00/100) w formie ………………………….zgodnej z wymaganiami 

określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym: roszczeń z tytułu przewidzianych w Umowie kar umownych 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone WYKONAWCY po zakończeniu i odbiorze końcowym Inwestycji, pod 

warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji. W 

przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w 

terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem odbioru usunięcia wad.  

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa 

w ust. 1 będzie  zwracana następująco:  

1) 25% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, określonego w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy,  

2) 5% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy,  

chyba że zabezpieczenie zostanie zatrzymane w celu pokrycia roszczeń zgodnie z ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

Wymiana poszczególnych urządzeń zgodnie z par. 12 ust. 12 Umowy nie wpływa na bieg 

terminu  zwrotu 5% zabezpieczenia liczonego w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 2 dla systemu 

integrującego PSIM, a w przypadku par. 13 ust. 4 pkt 1 dla pozostałego zakresu 

przedmiotu Umowy.  

5. Z treści zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że 

gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie dokonać zapłaty  

na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO na jego pierwsze żądanie, w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia żądania, w celu zaspokojenia roszczeń  z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, w tym na pokrycie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości oraz z tytułu zmiany formy zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia przez WYKONAWCĘ najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

.W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w jednej z ww. form ZAMAWIAJĄCY zastrzega 

sobie prawo do uprzedniej akceptacji treści dokumentu gwarancji lub poręczenia. 

6. Z uwagi na okoliczność, iż okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na cały okres, a zabezpieczenie w innej 

formie należy wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat.  

7. W przypadku skorzystania z możliwości wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż  

pieniądzu na okres 5 lat WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. WYKONAWCA zobowiązuje 

się także do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejny okres w przypadku gdy termin zabezpieczenia wniesionego winnej formie niż 

pieniądzu będzie upływał przed dniem wykonania zamówienia i uznania go przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. 
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8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmieni formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Dotyczy to także 

sytuacji, gdy termin zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu będzie 

upływał przed dniem wykonania zamówienia i uznania go przez ZAMAWIAJĄCEGO za 

należycie wykonane. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8  niniejszego paragrafu następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy według swojego wyboru w całości albo w części, 

w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach (w tym Kodeksu cywilnego), a 

oprócz przypadków określonych w obowiązujących przepisach i w innych postanowieniach 

niniejszej umowy także w przypadkach następujących, jeżeli:  

1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) WYKONAWCA, nie rozpoczął realizacji Inwestycji Robót w terminie określonym w 

Harmonogramie bez uzasadnionych przyczyn, lub przerwał ją je i nie kontynuuje 

pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie z terminem  

wyznaczonym na przystąpienie do robót wynoszącym przynajmniej  14 dni od 

otrzymania takiego wezwania, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach;  

3) WYKONAWCA ogłosił likwidację lub został wyrejestrowany z rejestru podatników VAT, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

4) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające w stosunku do 

WYKONAWCY poprzez zajęcie lub obciążenie wierzytelności Wykonawcy w stosunku 

Zamawiającego lub materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji Umowy w celu 

zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzytelności w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 

zł i WYKONAWCA w terminie 30 dni nie doprowadził do uchylenia zajęcia lub 

obciążenia,  w terminie 30 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

5) WYKONAWCA zawarł umowę cesji lub obciążenia wierzytelności przysługującej 

wobec ZAMAWIAJĄCEGO bez jego zgody, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach,   

WYKONAWCA wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część 

zamówienia, którą WYKONAWCA powinien zrealizować osobiście w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

6) WYKONAWCA nie przedstawił projektu Harmonogramu Rzeczowego do 

zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w § 2 ust. 5 Umowy 

lub nie poprawił projektu Harmonogramu w zakresie, w jakim był on niezgodny z 

Umową, w tym z PFU pomimo uwag ZAMAWIAJĄCEGO oraz pomimo wezwania 

ZAMAWIAJĄCEGO do poprawienia przedstawionego mu projektu Harmonogramu w 

trybie określonym w § 2 ust. 5 Umowy, wskutek czego ZAMAWIAJĄCY odmówił 

zatwierdzenia Harmonogramu . 

Wykonawca nie posiada  aktualnych ubezpieczeń  zgodnie z w § 7 ust. 1 pkt 36 , ust. 

13 – 19 niniejszej umowy.       
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2. Odstąpienie z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2-5 2-6 niniejszego paragrafu może być 

dokonane nie później niż w terminie sześciu miesięcy od terminu określonego w § 3 ust. 1 

pkt 5 lit. b) d)  niniejszej umowy, a odstąpienie z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 6 może 

być dokonane nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

3.  Opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz w innych postanowieniach niniejszej umowy 

przypadki uprawniające do odstąpienia od Umowy nie ograniczają, nie wyłączają, ani nie 

modyfikują uprawnienia do odstąpienia wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego lub 

innych obowiązujących przepisów.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.  W przypadku odstąpienia od Umowy (zarówno odstąpienia w całości, jak i w części):  

1) WYKONAWCA będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy 

do sporządzenia przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji robót w toku wraz określeniem procentowym wykonania 

poszczególnych pozycji robót według stanu na dzień odstąpienia; 

2) WYKONAWCA będzie zobowiązany:  

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy zabezpieczyć przerwane Roboty w 

zakresie obustronnie uzgodnionym przez Strony  

b) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU do 

odbioru Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz złożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację wymaganą zgodnie z odpowiednio 

zastosowanym postanowieniem § 10 ust. 4 niniejszej umowy; 

c) w terminie 35 dni od dnia odstąpienia od Umowy usunąć z terenu budowy 

niewbudowane (z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu) lub stanowiące 

składnik zaplecza budowy urządzenia, materiały, sprzęt, instalacje oraz obiekty 

tymczasowe, a także Roboty, których odbioru ZAMAWIAJĄCY odmówił, a nadto 

doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy oraz przekazać 

ZAMAWIAJĄCEMU teren, chyba, że Zamawiający wskaże inny termin;  

3) udzielić rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z §12 niniejszej umowy na Roboty 

i Dokumentację projektową odebrane przez ZAMAWIAJĄCEGO (także w przypadku 

odstąpienia od umowy w całości).  

6. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru robót niewadliwych. Do odbioru zastosowanie będą 

miały postanowienia § 10 niniejszej umowy oraz PFU. 

7. Podstawą wyliczenia należności Wykonawcy będzie wartość wykonanych i odebranych 

zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Robót wyliczona w oparciu o Dokumentację 

projektową, a w szczególności przedmiar robót z kosztorysem, określenie procentowe 

zaawansowania Robót odebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z protokołu 

inwentaryzacji robót w toku i protokołu odbioru dokonanego zgodnie z ust. 6 niniejszego 

paragrafu oraz wartość wynagrodzenia określona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Wartość 

Robót  dotkniętych wadami usuwalnymi lub nieistotnymi zostanie odpowiednio 

pomniejszona. W przypadku, jeżeli jedna ze Stron w terminie 14 dni od dnia odstąpienia 

od umowy zgłosi drugiej Stronie pisemny sprzeciw wobec dokonania rozliczenia w oparciu 

o kosztorys stanowiący część Dokumentacji projektowej, to rozliczenie nastąpi w oparciu 

o wykonaną na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO przez rzeczoznawcę lub rzeczoznawców 

wycenę wartości wykonanych Robót określającą część należnego WYKONAWCY 

wynagrodzenia w  proporcji stanowiącej stosunek wartości robót wykonanych zgodnie z 

Umową do wartości całości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie z 

uwzględnieniem odpowiedniego pomniejszenia wartości Robót wadliwych.  
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WYKONAWCA będzie miał prawo zgłosić pisemne uwagi do tej wyceny w terminie 21 dni 

od dnia jej otrzymania. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości ZAMAWIAJĄCY 

dodatkowo  będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY Dokumentację Projektową, 

urządzenia, które nie  stały się częściami składowymi nieruchomości i oprogramowanie z 

wyłączeniem  oprogramowania sprzętowego (firmware, oprogramowanie wbudowane) w 

urządzeniach i instalacjach, które stały się częściami składowymi nieruchomości, a 

WYKONAWCA  będzie zobowiązany zwrócić wynagrodzenia w części przypadającej za 

te świadczenia określonej zgodnie z zasadami określonymi powyżej w niniejszym ustępie.     

8. W razie niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązków określonych powyżej w ust. 5-7 

ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia 

WYKONAWCY lub będzie mógł wynagrodzenie WYKONAWCY odpowiednio zmniejszyć. 

9. W przypadku, jeżeli odstąpienie od Umowy lub jej niewykonanie nastąpiło wskutek 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY lub z powodu przeszkód 

z przyczyn dotyczących ZAMAWIAJĄCEGO, to WYKONAWCA sporządzi dodatkowo 

wykaz tych materiałów lub urządzeń oraz oprogramowania  wraz z umowami i fakturami 

dokumentującymi ich nabycie oraz dokumentami wykazującymi dopuszczalność ich 

zastosowania do robót objętych niniejszą umową, które zostały nabyte przez Wykonawcę 

w celu wbudowania w ramach wykonania niniejszej umowy i nie mogą być wykorzystane 

przez WYKONAWCĘ do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. 

ZAMAWIAJĄCY materiały te konstrukcje i urządzenia odkupi od WYKONAWCY po 

cenach za jakie nabył je Wykonawca. Ponadto w takim przypadku WYKONAWCY należeć 

się będzie zwrot kosztów ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i  

wymaganego Umową ubezpieczenia, a nadto zwrot innych uzasadnionych kosztów 

poniesionych w związku z wykonaniem Umowy oraz w związku z zabezpieczeniem robót 

na podstawie ust. 5 pkt 2 lit. a) niniejszego paragrafu, wykazanych stosownymi 

dokumentami, a nadto WYKONAWCY należeć się będzie marża zysku wyliczona od 

części wynagrodzenia przypadającego za roboty niewykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy w wysokości określonej w kosztorysie, lecz nie większa niż 5% w wartości 

wynagrodzenia netto za roboty niewykonane.   

10. Strony ustalają, iż w przypadkach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu, jak również 

w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, Wykonawcy nie będą przysługiwać inne roszczenia niż określone w 

ustępach poprzedzających. W szczególności WYKONAWCY nie przysługują roszczenia 

o zapłatę pozostałej części wynagrodzenia lub o odszkodowanie za szkody lub z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia przekraczające wartość należności wskazanych i 

wyliczonych w sposób opisany w ustępach poprzedzających.  

11.  W przypadku naruszenia terminu określonego w ust. 5 pkt 2 lit. c) niniejszego paragrafu 

o więcej niż 10 dni ZAMAWIAJĄCY będzie mógł wykonać czynności, których zaniechał 

WYKONAWCA na jego koszt i niebezpieczeństwo. 

12. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości nawet w przypadku wcześniejszego 

dokonania odbiorów częściowych lub odbiorów końcowych robót. Po wykonaniu  Robót 

opisanych w Rozdziale II pkt 4.2. ppkt 2 PFU ZAMAWIAJĄCY nie będzie mógł odstąpić 

od umowy w całości, a tylko w części, w zakresie niewykonanej części przedmiotu Umowy. 

W okolicznościach opisanych w ust 9 niniejszego paragrafu WYKONAWCA po odbiorze 

Dokumentacji Projektowej nie będzie mógł odstąpić od Umowy w całości, a jedynie w 

części,  w zakresie niewykonanej części przedmiotu Umowy. 

13. Przewidziane w ust. 9 niniejszego paragrafu uprawnienia WYKONAWCY nie dotyczą 

odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy na podstawie art. 145 Prawa Zamówień 
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Publicznych oraz przypadków, których dotyczy art. 145b Prawa Zamówień Publicznych. 

W takich przypadkach WYKONAWCY będzie się należeć wyłącznie wynagrodzenia 

należne z tytułu wykonania części Umowy.  

14. W przypadku zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO  z zapłatą wynagrodzenia trwającej ponad 14 dni 

WYKONAWCA może wezwać ZAMAWIAJĄCEGO do zapłaty wynagrodzenia 

wyznaczając mu dodatkowy termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni pod rygorem wstrzymania 

się z wykonywaniem Robót, a po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu 

WYKONAWCA może wstrzymać się z wykonywaniem Robót. W przypadku zwłoki  

ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia trwającej ponad 30 dni WYKONAWCA 

może wezwać ZAMAWIAJĄCEGO do zapłaty wynagrodzenia wyznaczając mu dodatkowy 

termin zapłaty nie krótszy niż 14 dni pod rygorem odstąpienia od Umowy, a po 

bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu WYKONAWCA może od umowy 

odstąpić. Wyznaczenie dodatkowego terminu zapłaty nie pozbawia WYKONAWCA prawa 

do odsetek za opóźnienie. 

 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem zmian 

dopuszczalnych zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem ust. 

2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:  

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, spowodowanego  

okolicznościami,  za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie,  

b) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

c) opóźnienia organów administracji lub innych właściwe podmiotów z wydaniem 

decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i 

certyfikatów koniecznych do realizacji zamówienia, 

d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne właściwe podmioty decyzji, 

opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i certyfikatów 

koniecznych do realizacji zamówienia,  z przyczyn, za które WYKONAWCA nie 

ponosi odpowiedzialności, 

e) konieczności ponownego uzyskania którychkolwiek decyzji, opinii, uzgodnień, 

pozwoleń, sprawdzeń lub innych dokumentów i certyfikatów koniecznych do 

realizacji zamówienia, z przyczyn, za które WYKONAWCA nie ponosi 

odpowiedzialności,  

f)     nieudostępnienia  przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie  terenu budowy lub braku 

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO koniecznego do wykonania zamówienia 

współdziałania, tym braku terminowych uzgodnień Dokumentacji projektowej; 

g)      kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami; 

h) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów, 



 

50 

 

i) zmiany terminów realizacji modernizacji peronów objętych Projektem pn.  „Budowa 

zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania 

informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca 

Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” 

wskazanych w rozdziale II pkt 4.1 PFU, 

2) powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwestycji;  

3) zmiana przedstawicieli Stron, 

4) rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z części Prac objętych zakresem zamówienia, 

które z przyczyn obiektywnych, niezależnych od woli ZAMAWIAJĄCEGO, których 

zaistnienia ZAMAWIAJĄCY obecnie nie przewiduje,  okażą się zbędne dla prawidłowej 

realizacji Inwestycji (nie większej niż 15% wartości zamówienia według przedmiaru 

robót wraz z kosztorysem stanowiących część Dokumentacji projektowej) z 

jednoczesnym zmniejszeniem  wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość 

obliczoną na podstawie przedmiaru robót wraz z kosztorysem stanowiących część 

Dokumentacji projektowej. 

3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia, 

określonego w § 9 ust. 1, w wypadku wystąpienia każdej ze zmian przepisów wskazanych 

w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia 

WYKONAWCY nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto niewypłaconego 

wcześniej WYKONAWCY wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

6. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie 

WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość zmiany  całkowitego kosztu WYKONAWCY 

wykonania niniejszego zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie 

WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość zmiany  całkowitego kosztu WYKONAWCY 

wykonania niniejszego zamówienia, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany przepisów lub jaki zaoszczędzi w wyniku tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Wynagrodzenie 

WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość zmiany całkowitego kosztu WYKONAWCY 

wykonania niniejszego zamówienia, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
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celu uwzględnienia tej zmiany przepisów lub jaki zaoszczędzi w wyniku tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. Z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez WYKONAWCĘ oświadczenia o 

wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2, 3 i 4 wraz z uzasadnieniem i dowodami wykazującymi w sposób niewątpliwy 

wzrost kosztów wykonania zamówienia, tj. w szczególności kalkulacji kosztów pracy z 

Oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia 

osób wykonujących pracę na rzecz WYKONAWCY koniecznego przy realizacji 

zamówienia z uwzględnieniem ust. 4, 6,  7 i 8 niniejszego paragrafu. WYKONAWCA 

winien wykazać także, jaki okres realizacji zamówienia jest objęty wzrostem kosztów. W 

przypadku, gdy koszty WYKONAWCY uległy zmniejszeniu ZAMAWIAJĄCY może 

zażądać od WYKONAWCY przedłożenia stosownych informacji i dokumentów w celu 

wyliczenia obniżenia kosztu realizacji  zamówienia.  

10. W przypadku, jeżeli uzasadnienie i dowody przedstawione przez Wykonawcę zgodnie z 

ust. 9  będą niewystarczające ZAMAWIAJĄCY będzie mógł żądać ich uzupełnienia 

przedstawiając przy tym uzasadnienie wyjaśniające potrzebę i zakres uzupełnienia pod 

rygorem odmowy uwzględnienia żądania WYKONAWCY.   

11. W przypadku, jeżeli WYKONAWCA popadnie w opóźnienie w realizacji zamówienia z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie będzie miał prawa do podwyższenia 

wynagrodzenia na podstawie ust. 3 pkt 2,  3 i 4 niniejszego paragrafu za okres opóźnienia. 

12. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zmiana Umowy będzie 

dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych   z zachowaniem warunków określonych w art. 144 ust. 1a-1e tej 

ustawy oraz w przypadkach określonych w art. 15r ust. 1-4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).    

 

§ 16 

Przedstawiciele Stron 

1. Koordynatorem Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie: p. ………………., tel. 

………………………. , e-mail: ……………………… Nadzór nad Umową sprawuje również 

p. ……………….. Tel. ………………………. , e-mail: ………………………. 

2. Koordynatorem Umowy ze strony WYKONAWCY będzie: p. ……………….. Tel. 

………………………. , e-mail: ………………………  

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika 

budowy (robót) WYKONAWCY, bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 

należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym 

- w formie pisemnej - drugą Stronę Umowy. 

4. Wydawane przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO polecenia nie mogą dotyczyć zmian 

treści niniejszej umowy, ryzyko wykonania takich poleceń przez WYKONAWCĘ bez 

akceptacji odpowiednich organów ZAMAWIAJĄCEGO, obciąża w całości WYKONAWCĘ. 

5. Koordynator Umowy ze strony WYKONAWCY będzie upoważniony do wiążącego dla 

WYKONAWCY dokonywania czynności w ramach wykonania Umowy, w tym dokonywania 

przewidzianych Umową uzgodnień z Zamawiającym oraz odbiorów.  
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6. Koordynator  Umowy ze strony WYKONAWCY winien być osobą odpowiedzialną w 

szczególności za koordynowaniu zadań osób i podmiotów realizujących Umowę (w tym 

podwykonawcami), w tym za właściwą komunikację z Zamawiającym i innymi podmiotami 

zaangażowanymi w realizację Umowy.  

 

§17 

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (w tym dalszych Podwykonawców) osób wykonujących przedmiot 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, to jest wykonujących czynności polegające na pracy fizycznej - 

przynajmniej przez okres wykonywania robót budowlanych oraz prac instalacyjno-

montażowych na przystankach zgodnie z Rozdziałem II pkt 4.2. ppkt 4 i ppkt 8 PFU 

Wykonawca lub Podwykonawca może korzystać z usług agencji pracy tymczasowej. 

Wówczas wymagane jest zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej na tożsamych 

warunkach wymaganych przez Zamawiającego względem Wykonawcy lub 

Podwykonawcy.” 

„(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) tj. osoby zatrudnione na stanowiskach lub 

odpowiednio wykonujące czynności przynależne tym stanowiskom: 

1) robotnicze, 

2) koordynator Umowy 

3) project manager 

4) Inżynierowie Wsparcia platformy integrującej 

5) stanowiska administracyjne.” 

2. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 

czynności w trakcie realizacji Umowy: 

1) oświadczenie WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY lub 

PODWYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 

poz.1781) (tj. w szczególności1  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko pracy,  zakres wykonywanych czynności 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018r. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2019 r., poz.1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności 

ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w Umowie. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w 

wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§18 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Zamawiający oświadcza, iż tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu 

art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jedn. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).) są objęte następujące informacje 

(dokumentacja oraz dane) zarówno te już istniejące, jak i te, które zostaną wytworzone 

w wyniku wykonania niniejszej umowy:  

a) Załącznik A do PFU – Inwentaryzacja systemu bezpieczeństwa dla Centrum 

Gdynia Główna oraz stacji/przystanków linii kolejowej nr 250 

 
1 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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b) Elementy Dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej, zawierające 

informacje o zasadach działania i lokalizacji urządzeń systemów Kontroli dostępu, 

Włamania i Napadu, CCTV,  

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować i przestrzegać tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego i przestrzegać  „Podstawowych wymagań w zakresie ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” stanowiących 

załącznik do niniejszej umowy, a w szczególności zastosować odpowiednie techniczne 

oraz prawne środki gwarantujące zachowanie w poufności opisanych wyżej w ust. 1  

informacji oraz udostępniać je tylko tym osobom, którym będzie to konieczne stosując 

postanowienia ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.  

3. W przypadku wytworzenia w wykonaniu niniejszej umowy informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego mogą być one przekazane wyłącznie 

przedstawicielom Zamawiającego dysponującym pisemnym upoważnieniem do ich 

otrzymania.   

4. W przypadku konieczności udostępnienia informacji opisanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu innym osobom w celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

odebrać od nich uprzednio pisemne zobowiązanie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

7 do umowy niniejszej) do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz przestrzegania wymagań określonych w ust. 2 

niniejszego dokumentu.  

5. W przypadku konieczności udostępnienia informacji opisanych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu podwykonawcy w celu realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia postanowień niniejszego paragrafu zobowiązujących do zachowania tej 

tajemnicy w umowie z podwykonawcą.  

6. Obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego pozostaje w mocy 

przez okres 20 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

7. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 

z o.o. będzie stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)., w Kodeksie cywilnym oraz w 

niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność cywilną za 

działania i zaniechania tych osób, określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, jak za 

swoje własne. 

 

 

§ 19 

Szczególne obowiązki Wykonawcy w związku z bezpieczeństwem ruchu kolejowego 

oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 

1. WYKONAWCA  jest zobowiązany do zapewnienia wykonania Umowy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ruchu kolejowego osób i mienia, zgodny z niniejszą 

umową,  z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami 

określonymi w Instrukcji SKM d-1 „Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na 

torach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” 

wprowadzonej uchwałą nr 261/2017 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr 218/2019 Zarządu PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2019 r. stanowiącej 

Załącznik nr 8 do umowy niniejszej z zastrzeżeniem postanowień odnośnie stosowania 

tejże instrukcji zawartych w Rozdziale III punkcie 1.5.1 PFU.  
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2. WYKONAWCA jest zobowiązany w szczególności do:  

1) niedopuszczenia do przebywanie pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy/dostawcy na terenie ZAMAWIAJĄCEGO lub na terenie 

budowy w stanie: nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków 

odurzających lub substancji psychotropowych; 

2) nie stwarzania zagrożenia dla ruchu pociągów lub pasażerów;   

3) niezwłocznego zastosowania się przez WYKONAWCĘ/Podwykonawcę/ dalszego 

Podwykonawcę/dostawcę, w tym ich pracowników do poleceń ZAMAWIAJĄCEGO 

i osób przez niego upoważnionych mających na celu likwidację zagrożenia 

opisanego w pkt 2 niniejszego ustępu;  

4) stosowania przez pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/ dalszego 

Podwykonawcy/dostawcy wymaganych przepisami środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży lub obuwia roboczego/ochronnego, kasku ochronnego, 

a także kamizelki ostrzegawczej z nazwą/logo 

WYKONAWCY/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; 

5) obsługi maszyny przez pracowników posiadających właściwe uprawnienia;  

6) używania maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,  

7) używania maszyn, urządzeń i narzędzi sprawnych i nieuszkodzonych;  

8) używanie rusztowania po właściwym odbiorze technicznym i właściwie 

zmontowanego;  

9) zapewnienia montażu oraz demontażu rusztowania przez pracowników 

posiadających uprawnienia wymagane do tych prac; 

10) zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie 

ZAMAWIAJĄCEGO lub na terenie budowy (w tym np. zapewnienie sygnalisty);  

11) niezwłocznego podjęcia we współpracy z osobami nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO 

skutecznych środków ochrony i zaradczych w razie wypadku, awarii, względnie 

innej sytuacji kryzysowej lub nadzwyczajnej mogącej mieć negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo osób lub mienia;  

12) niezwłocznego zgłoszenia zaistniałego wypadku przy pracy lub zdarzenia 

potencjalnie wypadkowego własnej służbie BHP oraz służbie BHP 

ZAMAWIAJĄCEGO; 

13) niezwłocznego przekazania poświadczonej za zgodność kserokopii protokołu 

powypadkowego do służby BHP ZAMAWIAJĄCEGO (dotyczy wypadków 

śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych); 

14) niedopuszczenia do pracy pracownika WYKONAWCY lub Podwykonawcy na 

terenie ZAMAWIAJĄCEGO lub terenie budowy nieposiadającego aktualnych 

badań lekarskich i szkoleń BHP oraz niezwłocznego przedłożenia 

udokumentowania tego przeszkolenia dopuszczonych do pracy pracowników na 

każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO;  

15) zapewnienia udokumentowanego poinformowania pracowników o zagrożeniach 

dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, na 

podstawie art. 2071 Kodeksu Pracy oraz zapewnienia każdorazowo udziału  

ZAMAWIAJĄCEGO w takim poinformowaniu w celu umożliwienia 

ZAMAWIAJACEMU zapoznania pracowników z zagrożeniami dla bezpieczeństwa 

i zdrowia występującymi na jego terenie oraz niezwłocznego przedłożenia 

udokumentowania tego poinformowania  na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu 

WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych:  
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1) za naruszenie obowiązków określonych w ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu w 

kwocie 3.000,- zł. (trzy tysiące złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej łącznie 

niż 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

2) za naruszenie obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1, 5-12 niniejszego paragrafu 

w kwocie 1.000,- zł. (tysiąc złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej łącznie niż 

100.000,- zł (sto tysięcy złotych); 

3) za naruszenie obowiązków określonych w ust. 2 pkt 13-15 niniejszego paragrafu w 

kwocie 500,- zł. (pięćset złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej łącznie niż 

50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

4) za naruszenie obowiązków określonych w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu w 

kwocie 200,- zł. (dwieście złotych) za każdy przypadek, lecz nie więcej łącznie niż 

20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych).  

4. W przypadkach naruszenia obowiązku udokumentowania przeszkolenia lub 

poinformowania pracownika określonych w ust. 2 pkt 1, 4 i 14-15 niniejszego paragrafu 

ZAMAWIAJĄCY usunie pracownika WYKONAWCY/Podwykonawcy/ dalszego 

Podwykonawcy (lub dostawcy) z terenu ZAMAWIAJĄCEGO i z terenu budowy.   

5. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2, 3, 5-10 niniejszego paragrafu 

ZAMAWIAJĄCY wstrzyma prace prowadzone z naruszeniem opisanych obowiązków 

WYKONAWCY.  

6. W przypadkach, gdy naruszenie obowiązków przez WYKONAWCĘ będzie 

przestępstwem lub wykroczeniem ZAMAWIAJĄCY powiadomi organy ścigania. 

7. Wykreślony Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego  wysokości zastrzeżonych w ust. 3 niniejszego paragrafu kar 

umownych, w każdym wypadku, gdy  kara umowna nie pokryje całości szkody. 

8. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapoznania z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i 

zdrowia występującymi na jego terenie, na podstawie art. 2071 Kodeksu Pracy.  

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. WYKONAWCA nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, przenieść 

na osobę trzecią wierzytelności, przysługujących WYKONAWCY na podstawie niniejszej 

Umowy ani ich obciążyć. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 

z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki. Zastrzeżenie o zakazie 

cesji oraz obciążenia wierzytelności winno być zawarte na każdej fakturze wystawionej 

ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ pod rygorem jej zwrotu jako niezgodnej z 

Umową i wstrzymania się przez ZAMAWIAJĄCEGO z zapłatą wynagrodzenia 

WYKONAWCY.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wgląd do wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych Wykonawcy na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, Ministra Infrastruktury (ministra właściwego do spraw transportu 

kolejowego), ministra właściwego ds. rozwoju, oraz innych podmiotów uprawnionych do 

dokonywania kontroli Projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania 

bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją 

budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”, 

w tym Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli, Województwa 

Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 10 lat 

od odbioru końcowego Inwestycji. 
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3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności 

w systemach KRD, BIG InfoMonitor, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd 

powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron.  

8. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych  reprezentujących Wykonawcę,  

wymienionych w § 16 niniejszej umowy oraz pracowników Wykonawcy i podwykonawców 

stanowi zał. nr 10.  

9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

 

Załączniki:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) Program funkcjonalno-użytkowy; 

3) Oferta WYKONAWCY; 

4) Harmonogram Rzeczowy Rzeczowo – Finansowy,  

5) Cennik na pozostałe usługi stanowiący Załącznik nr 2 do Decyzji nr 7/2019 Prezesa 

Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa z dnia 23 stycznia  2019 roku. 

6) Podstawowe wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,  

7) Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Spółka z o.o.,  

8) Instrukcja SKM d-1 „Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na torach zarządzanych 

przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” wprowadzonej uchwałą nr 

261/2017 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 18 grudnia 

2017 r. i zmienionej uchwałą nr 218/2019 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2019 r., 

9) Instrukcja SKM d-14 „o dokonywaniu pomiarów i badań i oceny stanu torów zarządzanych 

przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.” wprowadzoną uchwałą nr 

248/2015 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 16 

października 2015 r.  

10) Obowiązek informacyjny. 

  

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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Zał. nr. 10 do umowy nr z dnia ……………… 

 

Obowiązek Informacyjny 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych (danych służbowych) pracowników 

Wykonawcy oraz pracowników Podwykonawców w związku z realizacja zapisów niniejszej 

umowy  informujemy2, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w 

Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia; Administrator 

otrzymał Pani/Pana dane osobowe od strony umowy opisanej w pkt 3 poniżej t.j. od: 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować                           

w aspekcie ochrony swoich danych osobowych telefonicznie pod numerem telefonu  58 

721 29 69; oraz wysyłając wiadomość a-mail na adres daneosobowe@skm.pkp.pl;  

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów niniejszej 

umowy  nr SKM -…….. z dnia ………….. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  n/w 

Rozporządzenia; Pani/Pana dane osobowe Administrator otrzymał od Wykonawcy w.w. 

umowy t.j. od …………………………………………………………………………… 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane upoważnionym organ kontrolnym, 

kancelarii prawnej obsługującej administratora oraz wg potrzeb wykonawcom, 

podwykonawcom realizującym zapisy niniejszej umowy; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie zakończenia zamówienia 

jako materiały archiwalne zgodnie z przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska   w Trójmieście Sp. z o.o. 

uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego  w Gdańsku przez 

okres określony obowiązującymi przepisami; 

 
2 art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) 
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7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy n/w Rozporządzenia; 

9. Pani/Pana dane zostały udostępnione administratorowi przez  wykonawcę, 

podwykonawców realizujących zapisy niniejszej umowy; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 
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