Name Predecessors
1 Budowa Centrum
2 Zadanie - dokumentacja projektowa
3 prace przedprojektowe
4 przygotowanie harmonogramu prac projektowych
5 przygotowanie i uzgodnienie szczegolowego harmonogramu robot i opisu prowadzenia prac
6 zapoznanie przez odpowiednia komérke BHP z zagroeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP SKM
7 weryfikacja inwentaryzacji budynku oraz istniejacej infrastruktury 6
8 wykonanie niezbednych opinii, badan i ekspertyz technicznych
9 opracowanie i zlozenie wniosku wraz z zalacznikami o wydanie decyzii lokalizacyjne]
10 uzyskanie warunkow o podiaczeniu mediow
1 uzyskanie kompletu wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow
12 pozyskanie mapy do celow projektowych
3 opracowanie koncepcji
14 pozyskanie warunkow
15 opracowanie i uzgodnienie ,0golnej koncepcji teleinformatycznej’
16 opracowanie ekspertyzy dot. Ochrany Ppo, uzgodnienie wiw ekspertyzy z WKPSP,ew. uzyskanie odstepstwa
i opracowanie charakterystyki energetycznej budynku
18 opracowanie orzeczenia technicznego o mozliwosci przebudowy
19 opracowanie koncepcji 3FF; 14FF;15FF; 16FF; 17FF:18FF
20 uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym 19
21 opracowanie projektu budowlanego
2 prace projektowe pb 20
2 uzyskanie stwierdzenia braku zastrzezen do projektu budowlanego ze strony Zamawiajacego 2
24 pozyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji od gestorow sieci i innych podmiotow. konserwatora itp. 23
Vi pozyskanie opini rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 23
26 uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajacym 24:25
21 opracowanie i zlozenie wniosku 0 pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem decyzji 269
28 opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i BIOZ dla obiektow wymienionych w Rozdziale Il pkt. 4.2.ppkt. 1) PFU
29 prace projektowe pw 26
30 opracowanie STWIORB i BIOZ 2FF
K| sporzadzenie harmonogramu i sposobu migracji istn.urzdzen sieciowych i serwerowych do nowej infrastruktury sieciowej 30
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KY) ocena ryzyka zwiazanego z realizacja zadania 29
3 sporzadzenie scenariusza rozwoju pozaru i wspolpracy systemu SSP i SUG i uzgodnienie z Zamawiajacym 29
Kl zatwierdzenie projektu wykonawczego, specyfikacjii BIOZ z Zamawiajacym 96;29;30;31;32,33
3% opracowanie przedmiarow i kosztorysow dla obiektow wymienionych w Rozdziale Il pkt. 4.2. ppkt. 1) PFU

p p y y y p pp
36 prace przedmiarowe i kosztorysowe 34
3 uzgodnienia przedmiarow i kosztorysow przez Zamawiajacego 36
38 ﬂ odbior dokumentacji projektowej dla obiektow wymienionych w Rozdziale Il pkt 4.2. ppkt. 1) PFU 34:37:21
39 Zadanie - wykonanie zamierzenia budowlanego (budynek dworcatperon Gdynia G)
40 powiadomienie o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych 38
41 przekazanie placu budowy 40
42 montaz tablicy promocyjnej 41
43 @ wykonanie prac budowlanych w budynku 4142
44 @ wykonanie robot na peronie Gdynia Glowna i w otoczeniu budynku 4142
45 @ wyposazenie budynku ALA3FF
46 wykonanie systemow teletechnicznych z uruchomieniem w budynku dworca i na peronie Gdynia Glowna i docelowym uruchomieniem na peronach Gdynia Redlowo, Gdynia Grabowek i Gdynia Leszczynki
47 system Sygnalizacji Wlamania i Napadu
48 realizacja systemu SWiN 4
49 optymalizacja SWIN 48
50 instruktaz system SWiN i KD 49
51 @ odbior techniczny SWiN 50
52 system Kontroli Dostepu
53 realizacja KD 41
54 optymalizacja KD 53
55 instruktaz system SWiN i KD 54
56 @ odhior techniczny KD 55
57 system telewizji dozorowej CCTV
58 realizacja CCTV 4
59 optymalizacja CCTV 58
60 instruktaz system CCTV 59
61 @ odbior techniczny CCTV 60
62 system Urzdzen aktywnych sieci LAN
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63 realizacja LAN 4
64 optymalizacja LAN 63
65 instruktaz konfiguracja urzadzen sieciowych 64
66 odbior techniczny LAN 65
67 system Sygnalizacji Pozaru i Stalych Urzadzen Gasniczych
68 realizacja SPISUG 4
69 optymalizacja SPISUG 68
70 instruktaz system SSP i SUG 69
n odbior techniczny SPISUG 70
7 system Zintegrowanego Systemu Informacji Pasazerskie]
73 realizacia ZSIP 41
74 optymalizacja ZSIP 73
75 instruktaz system naglosnienia peronow 74
76 odbior techniczny ZSIP 75
m system Diagnostyk
78 realizacja systemu Diagnostyki 41
79 optymalizacja systemu Diagnostyki 8
80 instruktaz system Diagnostyki 79
81 odbior techniczny systemu Diagnostyki 80
82 sciana wizyjna z oprogramowaniem
83 realizacja sciana wizyjna 4
84 optymalizacja sciana wizyjna 83
85 instruktaz sciana wizyjna 84
86 odbior techniczny sciana wizyjna 85
87 VolP
88 realizacja VolP Vil
89 optymalizacja VoIP 88
90 adbior techniczny VoIP 89
91 opracowanie dokumentacji powykonawczej 43,44:45:46
R? Zgloszenie zakonczenia robot 99
93 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - chyba ze pozwolenie na uzytkowanie ani zawiadomienie o zakonczeniu budowy nie bedzie wymagane prawem 9
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9 odbior koncowy prac objetych pozwoleniem na budowe (budynku dworca i peronu) 93,91
95 Zadanie - PSIM

9% przeprowadzenie i przejscie przedwdrozeniowego testu PSIM 15
97 uruchomienie PSIM i integracja systemow 96,38
98 instruktaz system PSIM 97
99 adbior techniczny PSIM 98
100 optymalizacja PSIM (3 miesice) 99
101 adbiér systemu integrujcego 100
102 Zadanie - Perony

103 Gdynia Redlowo

104 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczace] realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
105 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 104
106 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Redlowo 105
107 adbior koncowy peronu Gdynia Redlowo 106
108 Gdynia Orlowo

109 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
110 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczace] realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 109
m wyposazenie i uruchomienie Gdynia Orlowo 110
112 integracja i optymalizacja systemow 99,111
113 optymalizacja PSIM Gdynia Orowo 112
114 adbior koncowy peronu Gdynia Orlowo 113
115 Gdynia Leszczynki

116 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
17 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizaci prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 116
118 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Leszczynki 17
119 adbior koncowy peronu Gdynia Leszczynki 118
120 Gdynia Grabowek

121 wykonanie dokumentacji wykonawcze] dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
122 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem n
123 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Grabowek 122
124 adbior kancowy peronu Gdynia Grabowek 123
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125 Gdansk Stocznia

126 wykonanie dokumentacji wykonawcze] dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

127 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 126
128 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Stocznia 127
129 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Stocznia 128,99
130 optymalizacja PSIM Gdansk Stocznia 129
131 odbior koncowy peronu Gdansk Stocznia 130
132 Gdynia Stocznia

133 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczace] realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

134 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczace] realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 133
135 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Stocznia 134
136 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Stocznia 135,99
137 optymalizacja PSIM Gdynia Stocznia 136
138 adbior koncowy peronu Gdynia Stocznia 137
139 Gdansk Srodmiescie

140 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Srodmiescie od 04.2021 38

141 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Srodmiescie 140,99
142 optymalizacja PSIM Gdansk Srodmiescie 141
143 adbior koncowy peronu Gdansk Srodmiescie 142
144 Gdansk Glowny

145 wyposazenie i uruchomienie Geansk Glowny od 04.2021 38

146 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Glowny 145,99
147 optymalizacja PSIM Gdansk Glowny 146
148 adbior koncowy peronu Gdansk Glowny 147
149 Gdansk Politechnika

150 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Politechnika od 04.2021 38

151 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Politechnika 150,99
152 optymalizacja PSIM Gdansk Politechnika 151
153 adbior koncowy peronu Gdansk Politechnika 152
154 Gdansk Wrzeszcz

155 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Wrzeszcz od 04.2021 38
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156 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Wrzeszcz 155,99
157 optymalizacja PSIM Gdansk Wrzeszcz 156
158 adbior koncowy peronu Gdansk Wrzeszcz 157
159 Gdansk Zabianka AWFiS
160 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zabianka AWFIS od 04.2021 38
161 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Zabianka AWFIS 16099
162 optymalizacja PSIM Gdansk Zabianka AWFIS 161
163 adbior koncowy peronu Gdansk Zabianka AWFIS 162
164 Sopot Wyscigi
165 wyposazenie i uruchomienie Sopot Wyscigi od 04.2021 38
166 integracja i optymalizacja systemow Sopot Wyscigi 165,99
167 optymalizacja PSIM Sopot Wyscigi 166
168 adbior koncowy peronu Sopot Wyscigi 167
169 Sopot
170 wyposazenie i uruchomienie Sopot od 04.2021 38
m integracja i optymalizacja systemow Sopot 170,99
1mn optymalizacja PSIM Sopot m
173 adbior koncowy peronu Sopot 1mn
174 Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana
175 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana od 04.2021 38
176 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 175,99
17 optymalizacja PSIM Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 176
178 adbior koncowy peronu Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 1
119 Gdansk Zaspa
180 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zaspa 38
181 integracja i optymalizacia systemow Gdansk Zaspa 180,99
182 optymalizacja PSIM Gdansk Zaspa 181
183 adbior kancowy peronu Gdansk Zaspa 182
184 Gdansk Przymorze-Uniwersytet
185 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczace] realizacii prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
186 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 185
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187 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Przymorze-Uniwersytet 186
188 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Przymorze-Uniwersytet 187,99
189 optymalizacja PSIM Gdansk Przymorze-Uniwersytet 188
190 adbior koncowy peronu Gdansk Przymorze-Uniwersytet 189
191 Gdansk Oliwa
192 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Oliwa 38
193 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Oliwa 192,99
194 optymalizacja PSIM Gdansk Oliwa 193
195 adbior koncowy peronu Gdansk Oliwa 194
19 Sopot Kamienny Potok
197 wyposazenie i uruchomienie Sopot Kamienny Potok 38
198 integracja i optymalizacja systemow Sopot Kamienny Potok 197,99
199 optymalizacja PSIM Sopot Kamienny Potok 198
200 adbior koncowy peronu Sopot Kamienny Potok 199
201 Gdynia Chylonia
202 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Chylonia 38
203 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Chylonia 202,99
204 optymalizacja PSIM Gdynia Chylonia 203
205 adbior kancowy peronu Gdynia Chylonia 204
206 Rumia Janowo
207 wyposazenie i uruchomienie Rumia Janowo 38
208 integracja i optymalizacja systemow Rumia Janowo 207,99
209 optymalizacja PSIM Rumia Janowo 208
210 adbior koncowy peronu Rumia Janowo 209
21 Gdynia Cisowa
212 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa 38
213 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa 212,99
214 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa 213
215 adbior koncowy peronu Gdynia Cisowa 214
216 Gdynia Cisowa Postojowa
27 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa Postojowa 38
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218 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa Postojowa 217,99
219 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa Postojowa 218
220 adbior koncowy peronu Gdynia Cisowa Postojowa 219
221 Odbior koncowy inwestycji 102,95;39;2
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