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PRP Szybra Kolsp Miefoka w Triymiescle sp. 2 0.0.

Gdynia, 01.10.2021 r.
SKMMU.086.40.21

Dotyczy: wykonania zadania pn: ,Modernizacja windy nr 2 zamontowanej w budynku
warsztatowo-biurowym C3, klatka Ill na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegajaca na
wymianie dzwigu osobowego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniami TDT” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o. 0. - znak:
SKMMU.086.40.21.

Zamawiajacy przedstawia w zatgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania, wraz z ich trescia;

Pytanie 1: W zwigzku z ogtoszonym przetargiem na wymiang dzwigu, wnosze o ograniczenie
limitu kar do 10% wartosci umowy netto.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowany przez Wykonawce limit kar,
jednoczesnie informuije, iz modyfikuje § 9 pkt 2 projektu umowy zapis zmieniajgc wysokos¢ kar z
50% na 20% wynagrodzenia netto.

Pytanie 2: Czy obecny dzwig posiada maszynownig?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Zze obecny dzwig posiada maszynownie.

Pytanie 3: Czy kamera ma =zostaé zakupiona przez Wykonawce, czy dostarczy jg
Zleceniodawca? Jezeli ma zostaC zakupiona przez Wykonawce czy kamera ma zostaé
wigczona do istniejgcego systemy CCTV?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Zze kamera ma zosta¢ zakupiona i zaminowana przez
Wykonawce wraz z kablami transmisyjnymi-zasilajgcymi. Kamera musi spetnia¢ standardy
»ONVIF". Jej podigczenie i konfiguracja lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 4: Wymagajg Panstwo realizacji przedmiotu umowy w terminie ~ 51 dni, od dnia
udzielenia zamoéwienia.

Oferty nalezy ztozy¢ do dnia 05.10.2021 r., waznos¢ oferty to 60 dni, umowa zostanie podpisana
najszybciej w ciggu 5 dni liczgc od dnia podjecia decyzji o wyborze oferenta — w wariancie
pesymistycznym do dnia 10.12.2021 r. Nastepnie nalezy zweryfikowa¢ inwentaryzacje i
wykona¢ dokumentacje techniczng — trybie szybkim w ciggu 7 dni tj. do 17.12.2021. Czas
wymiany jednego dzwigu wraz z odbiorami UDT wynosi $rednio 8 tygodni.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wystgpi¢ do Urzedu Dozoru Technicznego
o przeprowadzenie badania na ktére inspektorzy majg ustawowo 30 dni. W powyzszej symulacji
brak jest wykazanego czasu na produkcje i kompletacje materiatéw tj. 6-8 tygodni. Liczac
optymistyczny wariant w ktérym Zamawiajacy podejmuje szybka decyzje o wyborze
Wykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym, wskazany termin
zakonczenia prac jest nierealny.
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Nazwa komorki organizacyjnej

Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji co najmniej do 30.05.2022r.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgodg na wydtuzenie terminu realizacji zadania
do 30.05.2022 roku.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokonuje modyfikacji SIWZ.
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