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SKMMU.086.47.20 Gdynia, 2021-02-01

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje robot
budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pt. ,,Rozbudowa ukladu rozjazdowego na
stacji SKM Gdynia Orlowo” w ramach projektu ,,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania
bezpieczenstwa oraz zarzadzania informacja na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja
Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Gléwnej oraz peronéw na linii kolejowej nr 250”

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postgpowania, wraz z trescig pytan:

Pytanie 1

Jaka predkos$¢ minimalng Zamawiajacy dopuszcza dla jazdy na wprost na odcinku przebudowy (B1) oraz
budowy (B2) glowic rozjazdowych w trakcie trwania fazy B1i B2 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza predkos¢ rozktadowa obowigzujaca na linii kolejowej nr 250 tj. 70 km/h dla
kierunku zasadniczego (na wprost).

Pytanie 2

Jaka predkos¢ minimalng jazdy po sasiednim — czynnym torze Zamawiajacy dopuszcza na odcinku
planowanych robot ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza predkos¢ minimalna po sgsiednim czynnym torze na odcinku planowanych robot
zgodnie z przepisami SKM d-1 w kwestii zasad BHP podczas wykonywania robot przy czynnych torach
kolejowych.

Pytanie 3

Czy zamawiajacy dopuszcza budowe przejazdow technologicznych przez tory 501 i 502 w rejonie
prowadzonych prac ?

Odpowiedz:

Jezeli Wykonawca chee skorzysta¢ z przejazdéw technologicznych, w danym miejscu nalezy zostawié
stary odcinek toru i na nim utozy¢ przejazd tymczasowy kat. F+ i stworzy¢ regulamin korzystania z tego
przejazdu. Nie dopuszcza si¢ tworzenia przejazdu na nowej nawierzchni, bez wzgledu na zastosowane
zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczen w gtab nowej nawierzchni.

Pytanie 4

Prosimy o sprecyzowanie zapisOw projektu dotyczace wymaganego kruszywa na potrzeby budowy
warstwy ochronnej. Na przekrojach podano niesort kamienny natomiast w specyfikacji technicznej
podano dwa rodzaje kruszyw: tamane o frakcji 0-31,5 mm oraz kliniec 4-31,5 mm. Prosimy o informacjg,
ktory materiat nalezy zastosowac, lub potwierdzenie iz kazdy z tych materiatow jest dozwolony do
wbudowania.
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Odpowiedz:
Na potrzeby budowy warstwy ochronnej nalezy zastosowaé kruszywo tamane o frakcji 0-31.5 mm.
Wskazany kliniec w punkcie nr 2.2 w specyfikacji nr ST.02.06 dotyczy materiatu, jaki nalezy zastosowac

przy wypetnieniu klincem miedzytorza, nad warstwa ochronng do minimalnej wysoko$ci wypelnienia,
zgodnie z dokumentacja (rys. 4726-PW-B-11-01-TOR-03).

Pytanie 5

Czy zamawiajacy dysponuje torem odstawczym na czas prowadzonych robot ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje torem odstawczym. Potrzebe zajecia nalezy zglasza¢ Zamawiajagcemu przy
opracowywaniu ,,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywania
robot”.

Pytanie 6

Czy zamawiajacy zezwala na sukcesywny odbior rozjazdow ?

Odpowiedz:

Jesli Wykonawca mial na mysli sukcesywny odbidr rozjazdow wykonywanych w ramach odbiorow
czeSciowych prac to Zamawiajacy zezwala na sukcesywny odbiér rozjazdow, z czgstotliwoscia jeden

odbidr czesciowy w danym miesigcu. Natomiast, jezeli Wykonawca miat na mysli odbiér materiatéw od
Zamawiajacego, to Zamawiajacy dopuszcza sukcesywny odbior materiatow.

Pytanie 7

Czy zamawiajacy dopuszcza wbudowanie szyn krotszych 30 mb. ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania szyn krotszych niz 30 m, z wyjatkiem sytuacji opisanych w
projekcie, tj. na wstawkach mi¢dzyrozjazdowych. Wyjatek stanowi roéwniez potgczenie projektowanego

uktadu torowego ze starym uktadem torowym, tj. Wykonawca musi tak dobra¢ ostatnig projektowang
szyng, aby na potaczeniu ze starym uktadem torowym nie byta krotsza niz 6m.

Pytanie 8
Czy zadanie zostanie obj¢te nadzorem autorskimi ?
Odpowiedz:

Tak, zadanie zostanie objete nadzorem autorskim.

Pytanie 9
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Prosimy o potwierdzenie iz wszystkie materialy przekazane przez Zamawiajacego spetniajg ponizsze
zapisy w SIWZ (umowa):

eI Fassid Lindsbnrr? | (2 wiedy I Sl =,

2. Materialy 1 urzadzenia. o ktérych mowa w ust. 1. powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentach wskazanych w §1. ust.2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza Spetnienie zapisOw.

Pytanie 10

Prosimy o wyjasnienie ponizszego zapisu SIWZ (umowa), dotyczacego skompletowania powykonawczej
dokumentacji projektowej

11) skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJACEMU dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot. a w szczegolnosci:
powykonawcza dokumentacje projektowa, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
przyjeta do zasobow geodezyjno-kartograficznych: dokumenty dopuszczajace
materialy 1 produkty do wbudowania, protokoly badan isprawdzen. protokoly
technicznych odbioréw. instrukcje obslugi 1 eksploatacji. dziennik budowy.
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow wymagane przepisami i dokumentacja
projektowa. niezbedne swiadectwa kontroli jakosci. oswiadczenia kierownika budowy
o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,.a". lit. ..b” ustawy Prawo Budowlane:

Jaki zakres powinna zawiera¢ powykonawcza dokumentacja projektowa ?

Czy powykonawcza dokumentacja projektowa powinna zostac wykonana przez Projektantow z odpowiednimi uprawnieniami ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy

1. dokonuje modyfikacji SIWZ - projekt umowy, §5 ust.1 pkt 11):

skompletowanie 1 przedstawienie ZAMAWIAJACEMU dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci:

- dokumentacje powykonawcza, obejmujaca: inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przyjeta do
zasobow geodezyjno-kartograficznych; dokumenty dopuszczajgce materiaty i produkty do wbudowania,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji,
dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacja
projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakos$ci, oswiadczenia kierownika budowy o ktéorych mowa w
art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane, wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wymagalnosci), dokumentow potrzebnych do
eksploatacji po realizacji inwestycji, a takze spelniajacg pozostate wymagania wskazane w OPZ w
punkcie 11.6.6.4.,

- techniczng inwentaryzacj¢ powykonawcza, obejmujaca: zaktualizowane opisy, rysunki, schematy, plany
budowlane, plany sytuacyjne o wszelkie zmiany naniesione na projekcie wykonawczym (wszystke
branze), przy czym wersja elektroniczna bedzie wykonana w formacie PDF i formacie edytowalnym, a
takze spis urzadzen wraz z podanymi nr fabrycznymi.
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2. informuje, ze w przypadku zmian niestotnych nie jest wymagane wykonanie technicznej inwentaryzacji
powykonawczej przez Projektantow z odpowiednimi uprawnieniami.

Pytanie 11

W nawigzaniu do ponizszego zapisu:
2.2.2.1 Jeden Kierownik Budoi\y spelniajacy lqczxiie'xlastglil[i};ce \{3111a£zallia: N

- uprawnienia do wykonywania robot w specjalnosci torowej (kolejowej).

- powyzsze uprawniema do wykonywania robot nabyte co najmniej 5 lat (data
Decyzji Organu o nadaniu uprawnien budowlanych) przed uplywem terminu
skladania ofert.

-doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy. przy realizacji robot
budowlanych w ramach jednego zamoéwienia o wartosci (kontraktowej) nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zI netto, w ktérym funkcje kierownika budowy
pelnil przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci na stanowisko kierownika budowy osobg legitymujaca
si¢ doswiadczeniem kierownika robot torowych przy realizacji robot budowlanych w ramach jednego
zamoéwienia o wartosci (kontraktowej) nie mniejszej niz 5.000.000,00 zt netto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza na stanowisko kierownika budowy osoby legitymujacej si¢ doswiadczeniem
tylko kierownika robot torowych. Kierownik Budowy musi spetnia¢ wszystkie powyzsze wymagania
opisane w punkcie 2.2.2.1.

Pytanie 12

Prosze o sprostowanie:

1.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych Rozdz. VI pkt 4.1-4.6 i 4.8-4.11 SIWZ.

1.2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w Rozdz. VI pkt
4.1-4.6 i 4.8-4.11 SIWZ, dotyczacych Podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie
czeSci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno$ciach technicznych lub sytuacji
finansowej Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

W rozdziale VI nie istniejg pkt 4.1-4.6 oraz 4.8-4.11

Odpowiedz:
Zamawiajacy prostuje i dokonuje modyfikacji SIWZ w nastgpujacy sposob:
1.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow

na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentow wymienionych Rozdz. VI pkt 3.1-3.6 i 3.8-3.11 SIWZ.
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1.2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w Rozdz. VI pkt
3.1-3.6 1 3.8-3.11 SIWZ, dotyczacych Podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach technicznych lub sytuacji
finansowej Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

Pytanie 13

Dot. wzoru umowy - § 1 ust. 3 — wnosimy o wykreslenie zapisu - wnosimy o wykreslenie zapisu o
ktéorym mowa w przywolanej jednostce redakcyjnej, gdyz w swojej istocie zapisy te méwia o
przerzuceniu na Wykonawce odpowiedzialnosci za dokumentacje projektowa. Wykonawca
wskazuje, ze Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r. (sygn. akt I[II CKN 629/98) stwierdzit: ,,z
brzmienia art. 651 KC nie sposoéb wyprowadzi¢ wniosku, iz wykonawca ma obowigzek dokonywaé w
kazdym przypadku szczegotowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego
ewentualnych wad”.

Z kolei Sad Apelacyjny w Katowicach wyroku z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt V ACa
442/13) stwierdzil, ze ,art. 651 KC przewiduje obowigzek wykonawcy niezwtocznego
zawiadomienia inwestora o tym, ze dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny, lub
urzadzenia nie nadaja si¢ do prawidlowego wykonania robdt i dotycza kazdego momentu w
trakcie realizacji robot, w ktorym wykonawca dowiedzial si¢ 0 konkretnych nieprawidtowosciach.
Przepis ten nie moze by¢ nadto odczytywany w sposob nakladajacy na wykonawce obowiazek
dokonywania w momencie przystgpienia do przetargu, czy podpisywania umowy, szczegétowego
merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu, wymagajacego specjalistycznych
obliczen, wiedzy z zakresu projektowania, w celu wykrycia ewentualnych wad. Do obowigzkéw
wykonawcy nie nalezy bowiem specjalistyczne badanie projektu, a jedynie musi on umiec¢
odczyta¢ projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z jego zatozeniami oraz zasadami Sztuki
budowlanej”.

W przypadku, gdy intencja Zamawiajacego w formulowaniu tego zapisu byla inna, prosimy
o stosowne wyjasnienie tresci SIWZ.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, iz intencja Zamawiajacego nie bylo przerzucenie odpowiedzialnosci za ew. wady

projektu na wykonawce. Zapis ma potwierdzaé kompletno$¢ przekazanej dokumentacji
projektowej na potrzeby prac budowlanych. W razie zauwazenia wad zastosowanie majg
przepisy art. 651 kc.

Pytanie 14

Dot. wzoru umowy - § 8 ust. 5 pkt 9 i 10 — prosimy o modyfikacje¢ klauzuli poprzez wydluzenie
terminu platnosci dla podwykonawcow do 30 dni.

Wymog wczesniejszej platnosci podwykonawcom niz termin zaptaty na rzecz wykonawcy, przy braku
udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego, powoduje, ze wykonawca jest zmuszony do finansowania
inwestycji i moze niekorzystnie wptyna¢ na jej realizacje.
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Zgodnie z orzecznictwem, w nawigzaniu do art. 143 b ust. 2 PZP Zamawiajagcy moze okresli¢ krotszy
termin ptatnosci niz 30 dni, ale musi oceni¢ czy w konsekwencji nie wptynie to na zachwianie ptynnosci
finansowej Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 15
Dot. wzoru umowy - § 8 ust. 15 — wnioskujemy o usunigcie tego postanowienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zostaje pozostawiony przed wyborem albo udzieli¢ zamawiajacemu zgody na zaplate w
formie przekazu albo finansowac inwestycje

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 16

Dot. wzoru umowy - § 8 ust. 5 pkt 13 - Prosba o wyjasnienie przez Zamawiajacego, jakie sg powody
zastrzezenia tak dtugiego 10- letniego terminu wgladu do wszystkich dokumentoéw zwigzanych z
realizacjg umowy i jego ewentualne skrdcenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazal powyzszy termin, gdyz niniejsza inwestycja planowana jest do objgcia

dofinansowaniem, co oznacza konieczno$¢ zagwarantowania wgladu do dokumentacji na potrzeby ew.
kontroli

Pytanie 17

Dot. wzoru umowy - § 6 ust. 2 prosimy o modyfikacje zapisu ,,badania, o ktorych mowa w ust. 1,
beda realizowane przez WYKONAWCE na wlasny koszt” poprzez dodanie sformutowania: ,,0 ile ich
wyniki okazg si¢ niewlasciwe”. W przeciwnym przypadku koszt badan ponosi zamawiajgcy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze. Zapis jest realizacjg praw Inspektora Nadzoru co do
kontroli inwestycji pod katem jakosci materiatow, ich ilosci itp. Nie beda to badania specjalistyczne,
wymagajace szczegélnych naktadéw ze strony Wykonawcy. W razie sporu co do jakosci materiatow
badania specjalistyczne, np. poprzez biegtych moga by¢ realizowane z zachowaniem proponowanej
zasady.

Zamawiajacy dodaje w par. 6 ust.2 na koncu zdanie:

W razie sporu co do jakosci materiatéw zastosowanie ma odpowiednio par.4 ust.4 niniejszej umowy.”

Pytanie 18
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Dot. wzoru umowy - § 8 ust. 3 prosimy o modyfikacje zapisu poprzez skrocenie terminu na akceptacje
projektoéw umow. Usprawni to formalng obstuge kontraktu i przyczyni si¢ do szybszego zawierania
umow podwykonawczych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 19

Dot. wzoru umowy - § 11 prosimy o wyjasnienie w ciggu jakiego czasu (ilu dni) zamawiajacy
zobowiazany jest zakonczy¢ odbiory.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zakonczy odbiory, po sprawdzeniu i stwierdzeniu wykonania catosci prac bez uwag.

Pytanie 20

Dot. wzoru umowy - § 12 ust. 1 pkt 1 prosimy o modyfikacje zapisu, jako niezgodnego z przepisami
prawa. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ odbioru w przypadku, gdy wady nadajg si¢ do usuniecia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokonuje zmian. Zwracamy uwage na to ze zapis par.12 ust.1l dotyczy tylko wad
istotnych, co rzutuje na uprawnienia Zamawiajacego.

Pytanie 21

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 11) wzoru umowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy: ,,skompletowanie i
przedstawienie ZAMAWIAJACEMU dokumentéow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: powykonawcza dokumentacje projektowa (...)”. Co
Zamawiajacy rozumie pod pojeciem powykonawczej dokumentacji projektowej? Niniejsze zamdwienie
jest inwestycjg typu ,,zbuduj”, a nie ,,zaprojektuj — zbuduj”. Zgodnie z SIWZ i umowag Zamawiajacy
przekazuje kompletng dokumentacj¢ projektowa. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, rozréznia si¢ projekt wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5.
Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 ,,Projekty wykonawcze powinny uzupetnia i uszczegodtawiaé projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych.” W naszej ocenie
Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajacemu jedynie dokumentacj¢ powykonawczg. Za catos¢ dokumentacji
projektowej, w tym projekty wykonawcze, odpowiedzialny jest Zamawiajacy. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o modyfikacj¢ §5 ust. 1 pkt. 11) wzoru umowy w nastepujacy sposob: ,,skompletowanie i
przedstawienie ZAMAWIAJACEMU dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robdét, a w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobow geodezyjno-kartograficznych;
dokumenty dopuszczajace materialy i produkty do wbudowania, protokoly badan i sprawdzen,
protokoly technicznych odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacja projektowq, niezbedne
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$wiadectwa kontroli jako$ci, oSwiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt
2 lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane;”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ - projekt umowy, §5 ust.1 pkt 11):

skompletowanie 1 przedstawienie ZAMAWIAJACEMU dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegolnosci:

- dokumentacje powykonawczg, Obejmujaca: inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przyjeta do
zasobow geodezyjno-kartograficznych; dokumenty dopuszczajace materialy i produkty do wbudowania,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji,
dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i dokumentacjg
projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, oswiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w
art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane, wszelkich dokumentow niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (W przypadku wymagalnosci), dokumentéw potrzebnych do
eksploatacji po realizacji inwestycji, a takze spelniajaca pozostale wymagania wskazane w OPZ w
punkcie 11.6.6.4.,

- techniczng inwentaryzacj¢ powykonawcza, obejmujaca: zaktualizowane opisy, rysunki, schematy, plany
budowlane, plany sytuacyjne o wszelkie zmiany naniesione na projekcie wykonawczym (wszystke
branze), przy czym wersja elektroniczna bedzie wykonana w formacie PDF i formacie edytowalnym, a
takze spis urzadzen wraz z podanymi nr fabrycznymi.

Pytanie 22

Zgodnie z §4 ust. 2 wzoru umowy: ,,Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, powinny
odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w dokumentach
wskazanych w §1, ust.2.” Zgodnie z ust. 1 rozjazdy wraz z osprzetem zostaja dostarczone przez
Zamawiajacego. Wiec to Zamawiajacy odpowiada za ten element, a Wykonawca nie ma wptywu na
nabycie tego wyrobu budowlanego. Wykonawca nie moze odpowiada¢ za jako$¢ tych wyrobow
budowlanych, skoro ich nie nabyt ani nie miat wptywu na ich nabycie, a jedynie na transport. W zwigzku
z powyzszym proponujemy modyfikacje §4 ust. 2 wzoru umowy w nastepujacy sposob: ,,Materialy i
urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakesci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz wymaganiom okreslonym w dokumentach wskazanych w §1, ust.2. Za jako$¢
rozjazdoéw wraz z osprzetem, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, odpowiada Zamawiajacy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza Spetnienie zapisow art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w §1 ust. 2 w
odniesieniu do przekazywanych materiatow i urzadzen.

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisu §4 ust. 2.

Pytanie 23
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Zwracamy uwage, ze rozjazdy wraz z osprzgtem zakupit Zamawiajacy, ale umowa nie zawiera
postanowien o przekazaniu Wykonawcy dokumentacji otrzymanej przez Zamawiajacego od sprzedawcy
tego elementu. W zwiazku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu §4 ust. la o
tresci: ,,Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy cala dokumentacje otrzymana od sprzedawcy w
zwiazku z nabyciem rozjazdy wraz z osprze¢tem, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, w szczegolnosci
potwierdzenie nabycia (rachunek, fakture), dokumenty gwarancyjne, certyfikaty jako$ciowe itp.”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza do wzoru umowy =zapis (§4 ust.la) o tresci: ,,Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy catg dokumentacje otrzymang od sprzedawcy w zwiagzku z nabyciem rozjazdow, o ktorych
mowa w §4 ust. 1, m.in. dokumenty gwarancyjne, certyfikaty jakosciowe itp.”

Pytanie 24

Zgodnie z §5 ust. 3 wzoru umowy: ,,WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$é cywilnoprawng i
finansowa za skutki i nastgpstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi, spowodowanych niewlasciwg jakoscia wykonywanych/wykonanych robdt, w tym za
zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.” W zwigzku z
faktem, ze Wykonawca nie odpowiada za jako$¢ rozjazdow wraz z oSprz¢tem wnosimy o uwzglednienie
tej okolicznosci w przywoltanym zapisie. Proponujemy modyfikacj¢ §5 ust. 3 wzoru umowy w
nastepujacy sposob: ,, WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$é cywilnoprawna i finansowa za
skutki i nastepstwa awarii, powstalych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi,
spowodowanych niewlasciwg jakoscia wykonywanych/wykonanych robét, w tym za zastosowanie
niewlasciwych materialow (wady materialowe), z zastrzezeniem § 4 ust. 13, i niewlasciwych
technologii.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje par. 5 ust.3 wzoru umowy nadajgc mu brzmienie:

»3. WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowa za skutki i nastgpstwa
awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Spowodowanych
niewlasciwg jakoscia wykonywanych/wykonanych robot, w tym za zastosowanie niewlasciwych
materiatbw (wady materialowe) oraz niewtasciwych technologii, z zastrzezeniem wad ukrytych
materiatow przekazanych zgodnie z par.4 ust.1 zdanie drugie (rozjazdy wraz z osprzgtem zakupione przez
Zamawiajacego).

Pytanie 25

5. Zgodnie z § 12 ust. 2: ,,W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu nowy
termin osiagnigcia gotowosci Robot do odbioru ustala si¢ w trybie okreslonym w § 11 ust. 1. 3.W
przypadku, jezeli wady stwierdzone przy odbiorze sg nieistotne ZAMAWIAJACY dokona
odbioru wyznaczajac w protokole odbioru termin na usuni¢cie wad nie dluzszy niz 14 dni, w
trakcie ktorego WYKONAWCA bedzie zobowigzany do usunigcia wad i zgtoszenia do odbioru
ich usunigcia”. Jednoczesnie w § 12 ust. 3 Zamawiajacy zdefiniowal, co nalezy rozumie¢ pod
pojeciem wady istotne:

,,1) niewykonania cato$ci Roboét objetych danym odbiorem lub
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2) wykonania Robdt objetych danym odbiorem w catosci lub W czeéci niezgodnie z

Dokumentacja projektowa w tym Dokumentacjg projektowa sporzadzang przez WYKONAWCE,

z uwzglednieniem czynnosci nadzoru autorskiego lub niezgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub

3) gdy wady sg na tyle istotne, ze wykonane Roboty objete danym odbiorem nie nadajg si¢ do
uzytkowania w cato$ci lub czgsci lub

4) nienalezytego dziatania oprogramowania komputerowego.”

Wnosimy o usunigcie pkt. 2) oraz zmodyfikowanie pkt. 4). W pkt. 2) wprowadzono tak szeroka
definicje wady istotnej, ze w istocie definicja ta pozwala do wad istotnych zaliczy¢ rowniez wady
nieistotne. Wada nieistotna rowniez jest wynikiem wykonanie robot niezgodnie z dokumentacja
projektowa i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét i/lub
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wyrdznikiem pomiedzy wada istotng, a nieistotng jest
wylacznie to, ze w przypadku wady istotnej przedmiot zamowienia nie moze by¢ w ogodle
uzytkowany w catosci albo cze$ci lub nie moze by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018
r.V ACa 1302/17 (LEX nr 2522733): ,,Na gruncie umowy 0 roboty budowlane mozna przyjac, ze
niewykonanie zobowigzania ma miejsce wowczas, gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia
czynienie wladciwego uzytku z przedmiotu robét, wylacza ich normalne wykorzystanie
zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wlasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie,
istotnie zmniejszajac ich warto§¢ (wada istotna). Pozostale wady, $wiadczg jedynie o
nienalezytym wykonaniu zobowigzania determinujac zaktualizowanie uprawnien zamawiajgcego
z tytulu rekojmi lub gwarancji.” Niezgodno$¢ =z dokumentacja projektowa/wiedza
techniczng/warunkami odbioru, ktoére nie uniemozliwiaja normalne korzystanie z przedmiotu
robot, nie jest wadg istotng. Z tego wzgledu pkt. 2) jest zbedny, zwlaszcza w kontekscie faktu, iz
przestankeg istotnosci spetnia w petni dyspozycja pkt. 3).

W przypadku pkt. 4) zachodzi podobna sytuacja. Nie kazde nienalezyte dziatanie programu
komputerowego uniemozliwia korzystanie z niego i operowanie wykonanymi robotami. W
zwigzku z powyzszym wnosimy o modyfikacje pkt. 4) w nastgpujacy sposob: ,,niedzialania lub
nienalezytego dzialania oprogramowania komputerowego, ktére uniemozliwia korzystanie z
oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ par.12 ust. 3 nadajac mu brzmienie:

3. Jako wady istotne kwalifikuje sie:

1) niewykonania catosci Robot objetych danym odbiorem lub

2) wykonania Robét objetych danym odbiorem w calosci lub w czgsci niezgodnie z

Dokumentacja projektowa w tym Dokumentacja projektowa sporzadzang przez WYKONAWCE,

z uwzglednieniem czynnosci nadzoru autorskiego lub niezgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlanych lub niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, gdy

stwierdzone wady sg na tyle istotne, ze wykonane Roboty objete danym odbiorem nie nadajg si¢

do uzytkowania w catosci lub cze$ci lub nastepuje ich istotna zmiana wartosci,

3) niedziatanie lub nienalezyte dziatanie oprogramowania komputerowego, ktoére uniemozliwia
optymalne korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie 26

W ostatnim zdaniu § 12 ust. 3 Zamawiajacy wskazal, iz: ,,Do wad istotnych zalicza si¢ takze braki
dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 niniejszego paragrafu.” Informujemy, iz braki
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dokumentacji nie moga by¢ uznane za wadg istotng robot budowlanych. W przywotanym wyzej wyroku
Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. V ACa 1302/17 (LEX nr 2522733)
wskazano: ,,.Braki w dokumentacji powykonawczej nie uzasadniaja odmowy odbioru robot a jedynie
uprawniaja zamawiajacego do skorzystania z art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. § 1, tj. do zadania
usuniecia wad w odpowiednim terminie. Zgtoszenie do odbioru przez wykonawce robdt budowlanych,
ktore spetniajg cechy zamowienia okreslone w umowie, chociaz zawierajg pewne wady lub braki, rodzi po
stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 k.c. Inwestor moze uchyli¢
si¢ 0d tego obowiazku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejacych i osadzonych w tresci umowy
badZz przepisach prawa przyczyn, ktore czynia zgloszenie wykonawcy nieskutecznym.” W zwiazku z
powyzszym wnosimy o stosowng modyfikacj¢ wskazanego zapisu wzoru umowy lub jego usunigcie. Na
marginesie wskazujemy, iz w § 5 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy jest mowa o robotach tymczasowych, a nie
dokumentacji powykonawczej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odmawia zmiany tresci zgodnie z pytaniem Wykonawcy, przyznajac jednoczesnie btgdne
odestanie do par. 5 ust. 1 pkt.9 umowy (odestanie powinno dotyczy¢ par. 5 ust.1 pkt 11 umowy. W tym
zakresie Zamawiajacy informuje iz dokonat stosownej modyfikacji w § 12 ust. 3 zdanie ostatnie
Wzoru Umowy.

Zamawiajacy wskazuje, iz dokumenty opisane w par. 5 ust.l pkt 11 umowy sa niezb¢dne dla
oceny prawidlowosci wykonanych prac i zgodnosci prac z prawem. Braki w tym zakresie, z
uwagi na obowigzki Zamawiajacego jako Inwestora, zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
robot oraz systemow.

Pytanie 27

Zgodnie z § 13 ust. 2 ,,Bieg okresu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym
liczac od daty podpisania przez obie strony umowy protokotu koncowego przedmiotu umowy bez wad i
usterek”. Zapis ten, w podkreslonym zakresie, jest niezgodny z § 12 ust. 2 wzoru umowy, ktory stanowi,
ze ,,W przypadku, jezeli wady stwierdzone przy odbiorze sg nieistotne ZAMAWIAJACY dokona
odbioru”. W zwigzku z powyzszym wnoSimy 0 modyfikacje § 13 ust. 2 w nastepujacy sposob: ,,Bieg
okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania przez obie strony umowy protokotu koncowego przedmiotu umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §13 ust. 2: ,,Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna
sie¢ w dniu nastepnym liczac od daty podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego
potwierdzajacego usuniecie wad i usterek.”

Pytanie 28

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy, gdy
»WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa i nie reaguje na polecenia 0sob
wystepujacych po stronie ZAMAWIAJACEGO;” Wnosimy o modyfikacje powyzszego postanowienia w
nastepujacy sposob ,,WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa i nie reaguje
na polecenia os6b wystepujacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, pomimo pisemnego wezwania i
wyznaczenia terminu na zaprzestanie naruszen umowy;”. W obecnym ksztalcie postanowienie
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umowne umozliwiajace Zamawiajacemu odstapienie od umowy jest bardzo ogdlne i naraza Wykonawce
na ogromne ryzyko niekorzystnych skutkow prawnych nawet w przypadku, gdy naruszenia umowne nie
sg istotne i nie wplywaja na realizacj¢ zamowienia. Postanowienie nie definiuje wagi naruszen umowy ani
wadliwosci robot, co umozliwia nieproporcjonalnie szeroko rozumie¢ przestanki do odstapienia. W celu
unikniecia watpliwosci niezbedne jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen na pismie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis §17 ust. 1 pkt. 3) ,WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie,
niezgodnie z umowsa i nie reaguje na polecenia 0sob wystepujacych po stronie ZAMAWIAJACEGO.
Odstapienie jest mozliwe po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, wskazujacym
jakie polecenia nie zostaty zrealizowane i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie
dtuzszego niz 3 dni na zaprzestanie naruszen umowy.”

Pytanie 29

Zgodnie z § 13 ust. 10 wzoru umowy: ,Niezaleznie od warunkow przewidzianych w gwarancji

producenta elementow nawierzchniowych ZAMAWIAJACY zastrzega sobie, ze:
a) przez okres gwarancji warto$ci dopuszczalnych odchytek podstawowych parametrow potozenia
toru zapewniajgcych spokojno$¢ jazdy wg zalgcznika nr 1 instrukcji SKM d-14 nie zostang
zakwalifikowane do nizszej kategorii przedziatu predkosci, niz wynika to z zaprojektowanej
predkosci pociggow (dotyczy torow i rozjazdow),
b) polozenie toréw i rozjazdow w planie i profilu w stosunku do zaprojektowanych rzednych nie
zmieni si¢ o 10 mm/rok, a w catym okresie gwarancyjnym- 0 30 mm.
¢) zuzycie pionowe czesci stalowych rozjazdéw - dziobu i szyn skrzydlowych oraz szyn
tocznych kierownic wyniesie nie wiecej niz 3 mm/ rok, a w calym okresie gwarancyjnym nie
wiecej niz 8 mm.
Warunki okre$lone powyzej beda poddawane corocznemu sprawdzeniu podczas objazdu linii
kolejowej pojazdem pomiarowym oraz podczas badan diagnostycznych wykonywanych przez
uprawnione do tego osoby przez caty okres gwarancji.”
§ 13 ust. 10 pkt. ¢) zobowigzuje Wykonawce do przyjecia odpowiedzialnosci kontraktowej i
gwarancyjnej za elementy, ktorych nie nabyt. Stalowe rozjazdy wraz z osprzgtem zostaty nabyte
przez Zamawiajgcego, a Wykonawca je tylko transportuje i montuje. W zwiazku z powyzszym
nie moze by¢ odpowiedziany za zachowanie parametrow wymienionych w § 13 ust. 10 pkt. c)
wzoru umowy, skoro nie nabyt ani nie miat zadnego wplywu na nabycie tego elementu. W
zwiazku z powyzszym wnosimy o wykreslenie §13 ust. 10 pkt. ¢) w catosci. W tym zakresie
odpowiedzialno$¢ ponosi nabywca rozjazdow (Zamawiajacy) i ewentualnie sprzedawca, a nie
Wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapis. Wady opisane w §13 ust. 10 pkt. ¢) mogg powsta¢ rowniez z powodu
nieprawidlowego montazu rozjazdu, niewlasciwie zageszczonej warstwy podtorza lub nieprawidtowym
podbiciu rozjazdu. W zwigzku z czym Wykonawca nie odpowiada za wady materiatowe, a jedynie za
nieprawidlowy montaz rozjazdu. Wykonawca musi udowodni¢, ze zuzycie pionowe czgs$ci stalowych
rozjazdow wynika z wad materialowych, a nie z nieprawidtowego wbudowania stalowych elementéw
rozjazdowych.
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