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1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.

»Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortowo” oraz aktualizacja oprogramowania sterujgcego

ruchem kolejowym (,,srk”) i doposazenie urzadzen na stacji SKM Gdynia Ortowo.

Zadanie zostato podzielone na dwie czesci :

czes$¢ | — wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dla ktérej zostato wydane pozwolenie na budowe wraz z wdrozeniem, rozruchem
i uruchomieniem urzadzen i systeméw,

czes¢ Il — aktualizacja oprogramowania sterujgcego ruchem kolejowym i doposazenie urzgdzen, wynikajgce
z modernizacji istniejgcych rozjazdéw i zabudowy nowych rozjazdéw na obecnym posterunku SKM Gdynia

Ortowo wraz z wdrozeniem, rozruchem i uruchomieniem.

Ogdlny zakres prac obejmuje m.in. :

wykonanie wszystkich niezbednych robot przygotowawczych, potrzebnych do wykonania powierzonego
zamoéwienia, a takze wykonanie wszelkich czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego,
wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systeméw, a takze przekazanie do uzytkowania systemow i
urzadzen zrealizowanych w ramach tej inwestycji,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach PKP,

udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia na okres wskazany w umowie.

Powyzsze zadanie jest elementem Projektu pn. ,Budowa zintegrowanego systemu monitorowania

bezpieczenstwa i zarzadzania informacjg na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacja Budynku Dworca

Podmiejskiego w Gdyni Gtéwnej oraz perondw na linii kolejowej nr 250”.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia

2.1 Czesc | zamdwienia obejmuje roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o dokumentacje projektowg oraz

o pozwolenie na budowe, w szczegdlnosci:

e budowe nowego przejscia rozjazdowego (4 sztuki) w torach kolejowych nr 501 i 502 po stronie
potudniowej peronu Gdynia Ortowo- petny trapez od strony stacji Sopot,

e wymiane rozjazdéw w torach kolejowych nr 501 i 502 po stronie pétnocnej peronu Gdynia Ortowo —
petny trapez od strony stacji Gdynia Gtédwna,

e wykonanie odwodnienia torowiska,
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zmiane funkcjonalng posterunku odgateznego Gdynia Ortowo na stacje, wynikajacg ze zmiany ukfadu
torowego, polegajaca na zabudowaniu w potudniowej czesci posterunku nowej gtowicy rozjazdowej,
wyposazenie stacji w nowe sygnalizatory $wietlne, trasy i instalacje kablowe zasilajgce i sterujgce, nowe
napedy zwrotnicowe oraz system licznikowej kontroli niezajetosci toru i rozjazdow,

zabudowanie urzadzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdow,

na szlaku Sopot — Gdynia Ortowo zredukowanie odstepdw samoczynnej blokady liniowej, wynikajace z
rozmieszczenia nowych sygnalizatoréw wjazdowych na stacje Gdynia Ortowo,

zabudowe nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej i podwieszenie sieci toréw kolejowych nr 501
i 502, wynikajgce z przebudowy rozjazdédw od strony pdétnocnej peronu oraz budowy nowych przejsé
rozjazdowych od strony potudniowej peronu,

wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systemoéw, a takze przekazanie do uzytkowania systeméw
i urzadzen zrealizowanych w ramach tej inwestycji,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym aktualizacje mapy zasadniczej w zasobach PKP S.A.

2.2 Czes¢ Il zamowienia obejmuje aktualizacje oprogramowania sterujgcego ruchem kolejowym, w

szczegblnosci:

zaprojektowanie urzgdzen wewnetrznych do obstugi drugiej gtowicy rozjazdowej,

zaprojektowanie aktualizacji oprogramowania, wynikajgcej z rozbudowy istniejgcego posterunku o
drugg gtowice rozjazdowsa,

uzupetnienie istniejacych urzadzen wewnetrznych o urzadzenia wewnetrzne srk do obstugi drugiej
gtowicy rozjazdowej,

aktualizacje oprogramowania sterujgcego, wynikajgcg z modernizacji istniejgcych rozjazdow i zabudowy
nowych rozjazdow,

wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systemow, a takze przekazanie do uzytkowania systemow

i urzadzen zrealizowanych w ramach tej inwestycji.

2.3 Zamodwienie obejmuje udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia.

3. Uwarunkowania ogdlne, ryzyko i odpowiedzialnos¢

3.1 Dla celéw opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym zamdwieniem Wykonawca jest

zobowigzany uwzglednic ryzyko oraz zagrozenia z niego wynikajgce. W tym przypadku jest to m.in.:

ograniczony czas realizacji,

ryzyka zmian w aktach prawnych UE i polskich, przepisach technicznych i koniecznos$ci uwzglednienia ich
w realizacji niniejszego zamdwienia,

opdznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci,

koniecznos¢ dostosowania sie przez Wykonawce do zaplanowanych zamknieé¢ torowych,

prowadzenia prac budowlanych na czynnej linii kolejowe;.

Zmusza to Wykonawce do szczegdtowej starannosci przy opracowaniu oferty, harmonogramu robét oraz

zwracania szczegdlnej uwagi na doktadng koordynacje zadan. Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie

konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienia watpliwosci powstajacych w trakcie realizacji zadania tak, aby



Strona3

»Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortowo” | grudzien 2020

E"“dus?ek, URZAD MARSZALKOWSKI * SV Unia Europejska
uropejswe WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ®  szybka kolej miciska Curmpalsd Fundus
Program Regionalny a8 iy s Mieen & e - 153 Rozwoju Reglonalnego

doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien. Wszystkie problemy, ktére mogg stworzy¢ ryzyko
opdznienia powinny by¢ niezwtocznie przedstawione Zamawiajgcemu.

3.2 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich biezgcych informacji i
dokumentdw, ktére mogg postuzyé ocenie postepu prac, wskazac istniejgce lub mogace zaistnie¢ ryzyko.

3.3 W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu
opdznienia w realizacji prac wraz z propozycjg rozwigzania zaistniatych trudnosci.

3.4 Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizacji zamdwienia w zakresie:

e organizacji, koordynacji i wykonania robét budowlano — montazowych,
e zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego w stosunku do osdb trzecich,
e ochrony $rodowiska,

e warunkdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

e spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej,

e zabezpieczenia miejsca robdt przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z robotami.

3.5 Wykonawca podczas realizacji robét budowlanych, jak réwniez projektowych w zakresie urzadzen
wewnetrznych i aplikacji sterowania ruchem kolejowym, zobowigzany jest do Scistej wspdtpracy z
przedstawicielami Zamawiajgcego, a takze witasciwymi podmiotami, nalezgcymi do Grupy PKP, innymi
gestorami sieci technicznych oraz z organami administracji pafistwowej i samorzadowej.

Ogolny program zadania inwestycyjnego

4.1. Stan istniejacy

4.1.1. Plan orientacyjny i lokalizacja obiektu.

Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdarsk Srédmiescie do Rumi Janowo zarzadzana jest
przez PKP SKM w Tréjmiescie sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie miast: Gdansk, Gdynia, Sopot i Rumia.
Linia kolejowa nr 250 jest linig kolejowg pierwszorzedng, dwutorows i zelektryfikowang o charakterze
aglomeracyjnym i przeznaczong wytacznie dla realizacji przewozéw pasazerskich. Obecna dtugosc linii
kolejowej nr 250, w czesci znajdujacej sie w zarzadzeniu SKM, tj. od przystanku Gdansk Srédmiescie do
przystanku osobowego Rumia Janowo wynosi 32,652 km.

W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK/2013 z dnia 29
listopada 2013 r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art. 25a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o transporcie
kolejowym jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona jest tylko na potrzeby
pasazerskich przewozéw lokalnych, tak wiec nie stosuje sie do niej rozdziatu ,A” Ustawy
o transporcie kolejowym i nie musi ona spetniaé zasadniczych wymagan interoperacyjnosci stosowanych
dla Transeuropejskiej Sieci Transportowe]j (TEN-T). Stacja Gdynia Ortowo zlokalizowana jest w ciggu linii
kolejowej nr 250 bedacej w zarzadzie PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie sp. z 0.0. Stacja potozona
jest w bezposrednim sasiedztwie gdynskiej dzielnicy Ortowo oraz Centrum Handlowego Klif. Na stacji

zlokalizowane sg dwa perony: peron nr 1 wyspowy, wysoki przy torach kolejowych nr 501 i 502 dla ruchu
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pociggdw zarzadzanych przez SKM oraz peron nr 2 wyspowy, sredni przy torach kolejowych nr 1i 2 bedacy
w zarzadzie PKP PLK S.A., dla ruchu dalekobieznego.
Inwestycja obejmuje dziatki zawarte w zat. nr 1. Tabela nr 1. Wykaz dziatek ewidencyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze, natomiast w przypadku
wykroczenia poza ten obszar bedzie zobowigzany do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko i uzyskania niezbednych decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez narazania
Zamawiajgcego na utrate srodkéw unijnych.
Nawierzchnia torowa, rozjazdy
Istniejgca geometria toréw nr 501 i 502 w rejonie stacji Gdynia Ortowo przedstawia sie nastepujaco:
e Tornr501: w planie —tuk poziomu lewy R=900m z krzywymi przejsciowymi pod obu koricach peronu
i prostg w czesci potudniowej,
w profilu — spadek w kierunku pétnocnym, pochylenie rzedu 2.4%o. do 3.0%o,
e Tornr502: w planie — prosta cze$¢ krzywej przejsciowej (do tuku lewego R=2600m) w czesci
potnocnej,
w profilu — spadek w kierunku pétnocnym, pochylenie rzedu 2.4%. do 2.8%eo.
W glowicy pdétnocnej, za peronem, w kierunku Gdyni Gtéwnej zlokalizowane jest istniejgce przejscie
trapezowe z 4 rozjazdéw 49E1-1:9-300 (rozjazdy nr 51, 52, 53, 54).
Nawierzchnia toru kolejowego nr 501 zabudowana jest torem bezstykowym z szyn 49E1, podktadéw
drewnianych z przytwierdzeniem typu , K” i podsypki ttuczniowej 31,5-50,0 o grubosci ok. 30-35 cm. Rok
budowy 1990. Stan techniczny toru jest dostateczny — tok wewnetrzny rozwalcowany, tok zewnetrzny po
zmianie szyn o duzym bocznym zuzyciu, podktady wyeksploatowane, podsypka zanieczyszczona.
Nawierzchnia toru kolejowego nr 502 zbudowana jest torem bezstykowym
z szyn 49E1 z roku 1991 oraz odcinka 356 m (km 15,638 — km 15,995) na podktadach strunobetonowy PS-
49 z roku 2015, z przytwierdzeniem SB na podsypce ttuczniowej 31,5-50,0 o grubosci ok. 30-35 cm, po
przesianiu i uzupetnieniu w 2015 roku.
Podtorze i odwodnienie
Podtorze toru kolejowego nr 501 stanowi warstwa filtracyjna piasku o grubosci ok. 15-20 cm, pochylenie
podtorza 3-5% od peronu. Istniejgce odwodnienie torowiska odbywa sie bezposrednio do gruntu bez
drenazy. Tor zlokalizowany jest na nasypie. Brak wtasciwego uksztattowania tawy torowiska-pobocza.
Podtorze toru kolejowego nr 502 stanowi warstwa filtracyjna z piasku o grubosci ok. 15-20 cm, na koricu
peronu nr 1 wbudowana jest warstwa zwirowa ok. 20-30 mm grubosci 20-15 cm, wczesniej na dtugosci
ok.60m warstwa wzmacniajaca z niesortu, grubos¢ ok. 25cm. Pochylenie podtorza 3-5% od peronu.
Istniejgce odwodnienie torowiska odbywa sie bezposrednio do gruntu bez drenazy.

Sterowanie ruchem kolejowym

4.1.4.1. Stacja Gdynia Orfowo

Na stacji Gdynia Ortowo znajdujg sie urzagdzenia sterowania ruchem kolejowym, oparte na systemie

komputerowym WTUZ z systemem kierowania i sterowania ruchem ILTOR 2. Stacja wyposazona jest



Strona5

»Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortowo” | grudzien 2020

E““dus?ek, URZAD MARSZALKOWSKI * SV Unia Europejska
uropsiskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ®  szybka kolej miciska Curmpalsd Fundus
Program Regionalny 40 L oo Mgt o Nwen - 153 Rozwoju Reglonalnego

w sygnalizatory Swietlne, rozjazdy wyposazone sg w elektryczne napedy zwrotnicowe typ SIEMENS
S§700 oraz licznikowg kontrole nie zajetosci typ FRAUSHER. Urzgdzenia komputerowe umieszczono w
nastawni kontenerowej GOr-SKM w pomieszczeniu przekaznikowni. Nastawnia umozliwia prace
lokalng dyzurnego ruchu w sytuacjach tego wymagajgcych, natomiast zasadniczo sterowanie odbywa
sie w sposéb zdalny z nastawni GG-SKM (Gdynia Gtéwna) oraz przypadkach awaryjnych zdalnie z

nastawni G-SKM (Gdansk Gtéwny).

4.1.4.2. Szlak Sopot — Gdynia Ortowo

W obrebie szlaku znajdujg sie urzgdzenia przekaznikowe samoczynnej blokady liniowej (,,SBL”) typ E

wraz z kablami zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzgdzenia samoczynnego hamowania pociggéw.

4.1.4.3. Szlak Gdynia Ortowo — Gdynia Gtéwna

W obrebie szlaku znajdujg sie urzadzenia przekaznikowe samoczynnej blokady liniowej typ E wraz z

kablami zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzgdzenia samoczynnego hamowania pociggéw.

4.1.4.4. Przejazdy kolejowo — drogowe

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Na obszarze objetym niniejszym zadaniem nie zlokalizowane sg zadne przejazdy kolejowo-drogowe.
Sie¢ trakcyjna
W torach gtédwnych zasadniczych zabudowana jest sie¢ trakcyjna typu C95-2C z przewodem
wzmacniajgcym C185, sktadajgca sie z liny no$nej miedzianej o przekroju 95 mm2, dwdch przewodéw
jezdnych miedzianych o przekroju 2x100 mm2 oraz przewodu wzmachniajgcego miedzianego o przekroju
185 mm2. W przejsciach rozjazdowych zabudowana jest sie¢ typu SKB-70C, sktadajaca sie z liny nosnej
krzemowo — brgzowej o przekroju 70 mm2 i jednego przewodu miedzianego 100 mm2.
Przy torach kolejowych nr 501 i 502 zastosowane zostaty indywidualne stalowe konstrukcje wsporcze,
posadowione na fundamentach prefabrykowanych blokowych oraz wylewanych na mokro. Sieé
wywieszona jest na podwieszeniach teownikowych. Sie¢ ta zostata wybudowana w roku 1953 oraz
podlegata modernizacji w 1987 roku.
W torach ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez uszynienia indywidualne z bezposrednim
potgczeniem do szyn.
Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig odgromniki rozkowe.
Elektroenergetyka niskiego napiecia
Na stacji Gdynia Ortowo zabudowana jest szafa zasilajgco-sterujgca instalacje elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw RESo1 dla rozjazdéw nr 51, 52, 53, 54. Rozjazdy nie posiadajg oswietlenia.

Teletechnika

4.1.7.1. Sieci telekomunikacyjne nalezgce do PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z o.0.

Na terenie stacji SKM Gdynia Ortfowo zabudowane sg telekomunikacyjne kable:
e Swiattowodowy jednomodowy typu Z-XOTKtsd 60J, relacji Gdansk Gtéwny — Rumia Janowo,
prowadzony w kanalizacji wtérnej z rur 1XxRHDPE 32,

e miedziany typu XzZTKMXpw 25x4x0,8 , relacji Gdansk Gtéwny — Rumia Janowo.
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Kabel swiattowodowy stanowi cze$¢ potgczenia szkieletowego utoZzonego pomiedzy stacjami i
przystankami osobowymi SKM. Kable te utozone s3g od istniejgcego kontenera OZS (obiektu zdalnego
sterowania) SKM Gdynia Ortowo (GOr-SKM), w ktérym zainstalowane sg takze urzgdzenia tgcznosci

bezprzewodowej oraz urzadzenia srk.

4.1.7.2. Sieci telekomunikacyjne TK Telekom sp. z 0.0.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka linii kolejowej nr 250 przebiega kabel swiattowodowy XOTKrd 12J

NSL, doziemny, relacji Gdynia — Wejherowo — Koszalin bedacy wiasnoscig TK Telekom sp. z o.0.

4.1.7.3. Sieci telekomunikacyjne operatoréw zewnetrznych

Wzdtuz przedmiotowego odcinka linii kolejowej nr 250 w rejonie peronu stacji SKM Gdynia Ortfowo
krzyzujg sie z linig kolejowa sieci telekomunikacyjne (kable miedziane doziemne, kable miedziane w
rurach ochronnych, kanalizacje kablowe z kablami miedzianymi i $wiattowodowymi, rurociagi kablowe

z kablami swiattowodowymi) bedgce wtasnoscig Orange Polska S.A.

4.1.7.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W rejonie inwestycji pod torami kolejowymi nr 501 i 502 nie ma systemu gromadzenia i odprowadzania
woéd deszczowych.

W stanie istniejgcym, w rejonie peronu SKM Gdynia Ortowo, odwadniane sg podtorza toréw PLK za
pomocg drenazy kd160, kd150, kd250, kd300. Wody deszczowe znad sgsiadujgcego z nimi toru

kolejowego nr 502 przesgczajac sie przez warstwy podtorza trafiajg do drenazy toréw PLK.

4.2. Zakres inwestycji

4.2.1. Czes¢ | - wykonanie robot budowlanych iinstalacyjnych

Czes¢ | nalezy wykonac¢ zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowg
obejmujaca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych i tabele przedmiarowe. Roboty budowlane i instalacyjne realizowane bedg w oparciu o
pozwolenie na budowe wydane dla Zamawiajacego.

Roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ z uzyciem nowych materiatéw i urzadzen zakupionych i
dostarczonych na miejsce budowy przez Wykonawce, za wyjatkiem zakupu:

e materiatu budowlanego w postaci rozjazdow:

tj. 8 fabrycznie nowych kolejowych rozjazdéw zwyczajnych, typ 49E1 o promieniu toru zwrotnego
R=500m, skosie 1:12 odmiany spawanej z iglicami szynowo-sprezystymi na podrozjazdnicach
strunobetonowych, w tym czterech rozjazdéw ,lewych” i czterech ,prawych”

e iurzadzen w postaci:

napedow rozjazdowych S700 — 4 szt. fabrycznie nowych,

ktore zakupit Zamawiajacy i ktore nastepnie podlegajg odbiorowi przez Wykonawce i dostarczeniu na
miejsce budowy z siedziby Zamawiajgcego na koszt i staraniem Wykonawcy.

Natomiast zakup umocowania napeddéw do toza oraz pretdw nastawczych i kontrolnych jest po stronie

Wykonawcy.
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Dla wykonanych robdét budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg obejmujaca

caty zakres zrealizowanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi i utrzymania obiektu zrealizowanego w

ramach inwestycji oraz do dokonania instruktazu pracownikéw Zamawiajgcego.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do aktualizacji mapy zasadniczej w zasobach PKP S.A. po

wykonaniu prac opisanych w niniejszym OPZ.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia i utrzymywania w stanie czynnym

urzadzen przez caty okres prac, a takze do nalezytego zabezpieczenia istniejgcych elementdéw srk ze

wzgledu na wymagane prace torowe.

Czesc 1l - aktualizacja oprogramowania sterujgcego wynikajgca z modernizacji istniejgcych rozjazdéw i

zabudowy nowych rozjazdéw.

Cze$¢ Il polega na wykonaniu projektu urzgdzen wewnetrznych i przygotowaniu aktualizacji aplikacji dla

systemu sterowania ruchem kolejowym oraz na wdrozeniu, rozruchu i uruchomieniu urzadzen i

systemow. Czynnosci te wynikajg ze zmiany funkcjonalnej obecnego posterunku. Posterunek, zgodnie z

dokumentacjg projektowg wg Czesci |, zostanie wyposazony w drugg gtowice rozjazdowa. Jako stacja

bedzie posiadat dwa petne trapezy rozjazdowe.

W ramach Czesci Il nalezy wykonaé wszystkie czynnosci projektowe i czynnosci zwigzane z aktualizacja

aplikacji dla sterowania ruchem kolejowym i wbudowad wszystkie urzgdzenia wewnetrzne srk, niezbedne

do osiggniecia celu jakim jest wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systeméw, a nastepnie

przekazanie do uzytkowania systeméw i urzadzen zrealizowanych w ramach niniejszej inwestycji.

Opracowanie rozwigzan i wdrozen nalezy potraktowaé¢ kompleksowo, tak aby zapewni¢ cele i

funkcjonalnosé wynikajgce z utworzenia nowego przejscia rozjazdowego na stacji.

Zamodwienie obejmuje w szczegdlnosci:

e zaprojektowanie urzadzen wewnetrznych do obstugi drugiej gtowicy rozjazdowe;j,

e zaprojektowanie aktualizacji oprogramowania, wynikajacej z rozbudowy istniejgcego posterunku o
druga gtowice rozjazdowa,

e zaprojektowanie aktualizacji oprogramowania, wynikajgcej z modernizacji istniejgcej gtowicy
rozjazdowej,

e rozbudowa istniejgcych urzadzen wewnetrznych o urzadzenia wewnetrzne srk do obstugi drugiej
gtowicy rozjazdowej,

o dokonanie aktualizacji oprogramowania sterujgcego, wynikajacej z modernizacji istniejgcych
rozjazddéw i zabudowy nowych rozjazdéw oraz nowych przebiegéw pociggowych,

e wykonanie centralizacji napeddw zwrotnicowych w urzadzeniach nastawni,

e dostosowanie urzadzen i aplikacji do SBL na przylegtych szlakach,

e wykonanie aktualizacji danych aplikacyjnych istniejgcego systemu: Gdynia Ortowo na obiektach NZS
(nastawnia zdalnego sterowania) i OZS (okreg zdalnego sterowania) linii nr 250 oraz stanowiskach

dyspozytorskich Gdynia Gtéwna i Gdynia Cisowa,
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wykonanie nowego planu schematycznego urzadzen srk dla stacji Gdynia Ortowo, okreg nastawczy
GOr-SKM wraz z nowymi kartami przebiegdw pociggowych,

przekazanie danych technicznych do regulaminu technicznego stacji ("RTS”) po przebudowie stacji
Gdynia Ortowo, celem wprowadzenia zmian,

opracowanie instrukcji obstugi i utrzymania w ramach zrealizowanej inwestycji obiektu,

dokonanie instruktazu pracownikéw Zamawiajacego.

Aktualizacje aplikacji nalezy rozumie¢ jako dostosowanie funkcjonalnosci istniejgcego systemu sterowania

ruchem kolejowym na posterunku do nowego uktadu rozjazdowego na stacji.

Zamoéwienie nalezy zrealizowad z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

urzadzenia srk na posterunkach ruchu powinny zapewnia¢é mozliwo$¢ realizacji przebiegéw
pociggowych po torach stacyjnych w obu kierunkach jak réwniez realizacje wjazdowych i wyjazdowych
przebiegdw pociggowych z kazdego i na kazdy tor szlakowy,

wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym stosowane na liniach i urzadzenia wspétpracujace
z nimi muszg posiada¢ bezterminowe swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa
UTK,

system i urzgdzenia muszg spetniac zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych zarzadzanych
przez Zamawiajgcego tak w zakresie rodzajéw sygnatéw jak i zasad ich stosowania, zawarte w Instrukcji
sygnalizacji SKM e-1 (E-1),

prace montazowe i instalacyjne nalezy wykonaé z uzyciem nowych materiatéw i urzadzen zakupionych
i dostarczonych na miejsce wbudowania przez Wykonawce (za wyjatkiem zakupu wskazanego w
punkcie 4.2.1),

na czas prac, urzadzenia nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ i utrzymywac w stanie czynnym,

nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy zwigzane z srk ze wzgledu na wymagane prace torowe,
urzadzenia wewnetrzne, rozbudowane w ramach niniejszej inwestycji, muszg byé w petni

kompatybilne z istniejgcym systemem sterowania ruchem kolejowym na posterunku.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, Zze nie posiada kodoéw Zrédiowych funkcjonujacego na posterunku systemu

sterowania ruchem kolejowym.

5. W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany:

e do wypetnienia obowigzkdéw i poniesienia kosztéw wynikajacych z warunkéw technicznych wydanych do

dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do dokumentacji projektowej, warunkéw przytgczeniowych, a

takze decyzji wydanych dla niniejszej inwestycji (Czes¢ I),

e do wypetnienia formalnosci wynikajgcych z koniecznosci zapewnienia nadzoru ze strony organdw, instytucji

oraz firm, o ktédrych mowa powyzej,

e do poinformowania odpowiednich organdw, instytucji oraz firm, o przystgpieniu do prac zgodnie z

warunkami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej, decyzjach o pozwoleniu na budowe i

przepisach prawa,
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do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztdw wynikajgcych z koniecznosci zawarcia stosownych
porozumien lub umoéw z odpowiednimi organami, instytucjami i firmami w celu zajecia pasa gruntu,
niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przetgczen sieci technicznych,

do opracowania instrukcji obstugi obiektu, zrealizowanego w ramach przedmiotu inwestycji (Czes¢ 1 i Il),

do dokonania instruktazu pracownikdéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu i urzadzen zrealizowanych

w ramach tej inwestycji.

6. Uwarunkowania dla prac projektowych i rob6t budowlanych, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy i

zaplecza budowy

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zamawiajgcy zapewni Nadzér Inwestorski, ktéry we wspdtpracy z Zamawiajgcym bedzie nadzorowat
prawidtowos¢ wykonania robét budowlanych.

Zamawiajgcy zapewni Nadzér Autorski nad realizacjg inwestycji wg dokumentacji projektowej (Czesé ).
Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie okresu realizacji zaméwienia odbywat sie ruch pociggéw, z
uwzglednieniem wyjgtkdéw dotyczgcych zamknieé torowych, o ktérych mowa w punkcie 7.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwolen/decyzji wszelkie konsekwencje z tego
tytutu ponosi Wykonaweca, wtgcznie z kosztami kar administracyjnych i optat, a takze kosztem utraty przez
Zamawiajgcego dofinansowania.

Wszystkie roboty objete przedmiotem zaméwienia powinny byé wykonane zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowg dla poszczegdlnych rodzajéw robdt, branzowymi warunkami technicznymi
odbioru, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, tabelami przedmiarowymi, poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach, uzgodnienia i
zezwoleniach, instrukcjami montazy producentdw i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
naturalnego oraz zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP SKM w Trdjmiescie sp. z o.0.
(lista obowigzujacych instrukcji znajduje sie w zatgczniku nr 2 do niniejszego OPZ), a takze inne instrukcje
zgodne z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie i jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robdt wchodzgcych w sktad zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robdt oraz bezpieczeristwo podczas ich
prowadzenia.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczedstwa i ciggtosé¢ ruchu
kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg jakos¢ robét.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury koszt napraw obcigza Wykonawce robdt. W takim
przypadku koszt bedzie rowniez obejmowat koszty wytaczenia infrastruktury z eksploatacji, odwotfania
pociggdw, ustanowienia komunikacji zastepczej itp., z uwzglednieniem kosztéw i strat podmiotéw obcych.
Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy technologiczne od warunkow

atmosferycznych.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.
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Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztow wynikajacych z
koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub umoéw z odpowiednimi organami, instytucjami i firmami
w celu zajecia pasa gruntu niezbednego do realizacji inwestycji, takze w celu czasowego korzystania z
nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazddw.

Wykonawca urzadzi teren budowy w sposdb ograniczajgcy do minimum ucigzliwos$¢ dla oséb korzystajacych
z terendw objetych inwestycjg, zapleczem budowy oraz terendw przylegtych.

Miejscem tymczasowego sktadowania materiatéw, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego bedzie
plac budowy lub inne miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt urzgdzenie zaplecza budowy i dostawe
mediéw (energia elektryczna, woda itp.).

W przypadku lokalizacji zaplecza poza placem budowy, Wykonawca winien uzyskaé tytut prawny na
czasowe korzystanie z nieruchomosci.

Za sktadowanie materiatdw na placu budowy i ich zabezpieczenie odpowiada Wykonawca. Wykonawca
rowniez ponosi odpowiedzialnos¢ za odebrane od Zamawiajgcego materiaty i urzadzenia od momentu ich
pobrania do odbioru koricowego inwestycji.

Wykonawca zapewni dozér maszyn we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Nadzdr nad mieniem na przekazanym terenie budowy nalezy do Wykonawcy.

Na etapie realizacji robdt budowlanych beda organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne, z niezbedng
czestotliwoscig. Wykonawca zapewni udziat w spotkaniach koordynatora umowy ze strony Wykonawcy,
kierownika budowy i kierownikéw robét.

Dobodr sprzetu do robét przewidzianych w zamoéwieniu musi gwarantowa¢ wymagang wysokg jakosé
wykonania robét.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy, dokumentach
badan i pomiardw, inwentaryzacji biezgcej w postaci szkicéw geodezyjnych oraz w protokotfach odbioru.
Wykonawca sporzadzi Plan BIOZ zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami
wykonawczymi. Plan BIOZ winien uwzgledni¢, ze roboty budowlane bedg odbywaé sie w warunkach

utrzymania ruchu kolejowego.

6.22.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé¢ warunki bezpiecznej pracy na czynnych

torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggdw obok (wzdtuz) miejsca
robot, z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych
takiego ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach

zelektryfikowanych.

6.22.2. Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami zapewniajgcymi najwiekszy

6.23.

stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczeristwa ruchu pociggéw dla danego rodzaju robot.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie

zastosowanych materiatdow, przedstawiajgc probki oraz dokumenty wymagane przepisami prawa i
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dokumentacjg. Zamawiajacy zatwierdzi lub odmadwi zatwierdzenia zastosowania materiatu po przedtozeniu
kompletu préobek i dokumentéw przez Wykonawce.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw oraz zaplecze budowy powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu wraz z rekultywacjg terendéw po
zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac w maksymalnym stopniu
przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

Zagospodarowanie terenu winno obejmowaé wszelkie niezbedne prace wynikajgce z przepisow,

uzyskanych decyzji administracyjnych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

7. Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

7.1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania robdt budowlanych w sposéb powodujacy jak najmniejsze

7.2.

7.3.

utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu kolejowego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggdw na warunkach
okreslonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosci pociggdw po torze czynnym zgodnie z SKM d-1 w sposdb
bezpieczny.

Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego w czasie wykonywania robdt, wynikajace ze
wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego i Instrukcji Zamawiajgcego, a

takze z ustalen i uzgodnien z Zamawiajgcym w tym zakresie.

ztoréw:
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
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= 18.06-21.06,

= 25.06-—28.06.
Dopuszcza sie takze udzielenie tzw. nocnych (w godzi.: 23:00 — 3:00) zamkniec¢ torowych, dla jednego toru,
w wymiarze 15 zamknie¢ w ciggu jednego miesigca kalendarzowego.
Przy uzasadnionej i niezbednej koniecznosci, w ramach powyzej wskazanych zamknieé, istnieje mozliwosé
domkniecia drugiego toru na czas 2 godzin. Dtuzsze domkniecia wigzg sie z koniecznoscig uruchomienia
komunikacji zastepczej, ktorej koszty i organizacja bedg w catosci po stronie Wykonawcy.
Zamkniecia torowe zostang udzielone na pisemny wniosek Wykonawcy. Przed udzieleniem zamkniec
wymagane jest opracowanie projektu ,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw w czasie
wykonywania robot”, ktéry sporzadzi Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawecy i przy jego udziale. W
przypadku koniecznosci powyzszy Regulamin obejmie zasady udostepnienia torédw odstawczych
Zamawiajgcego.
Wszystkie powyzej wskazane zamkniecia torowe nie obejmujg wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej. W
przypadku potrzeby wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i
poniesie koszty wytgczenia napiecia sieci trakcyjnej. Wykonawca wystgpi do wtasciwego operatora o
opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia i pracy pod siecig trakcyjng i poniesie koszty z tym zwigzane.
Regulamin zostanie opracowany przy udziale Wykonawcy.
Wykonawca musi w maksymalnie efektywny sposéb wykorzystac czas przydzielony na zamkniecia torowe.
W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz wskazane w punkcie 7.4 i
7.5, Wykonawca winien wystgpi¢ o zamkniecia z wyprzedzeniem, co najmniej 105 dni przez terminem
obowigzujgcej zmiany w organizacji ruchu, celem wszczecia procedur dla ich zarzadzenia. Niezachowanie
terminu 105 dni powodowa¢ bedzie, iz zamkniecia udzielone mogg by¢ w trybie operatywnym — w miare
mozliwosci Zamawiajgcego.
W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz wskazane w punkcie 7.4. i
7.5, wszelkie koszty wynikajace z ich realizacji obcigza¢ bedg Wykonawce (m.in.: koszty wynikajgce z
opracowania projektu , Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggédw w czasie wykonywania
robot”, zamkniecia toru, wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, zmiany rozktadu jazdy pociggéw itp. —
zgodnie z cennikiem ustug wykonywanych przez pracownikdéw/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz
podmiotow trzecich).
W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindw przyznanych zamkniec torowych, ktére skutkujg
koniecznoscig wprowadzania nieplanowanych zamknie¢ torowych, albo ich wydtuzeniem lub w przypadku
niepodjecia przydzielonych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla Zamawiajgcego
wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar
umownych, odszkodowan, kosztow z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggéow, a w
szczegodlnosci wynikajacych z:
e kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggu w stosunku do ogtoszonego rozktadu jazdy

pociggow,
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e niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenia czasu jazdy pociggow,

e odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i Rady
nr 137/2007 dotyczgcego praw i obowigzkdw pasazeréw w ruchu kolejowym,

e kosztdw poniesionych na lgdowg komunikacje zastepcza,

e kosztédw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla podrdéznych,

e kosztdw poniesionych przez przewoznikdw, wynikajgcych z jazdy wydtuzong ,drogg okrezng”
(objazdowa) lub po torach innego zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow,

e utraconych przez Zamawiajgcego korzysci, spowodowanych brakiem mozliwosci sprzedazy trasy,
rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow.

Koszty wynikajgce z tytutu opdznien pociggdw naliczane bedg na podstawie not obcigzeniowych

wystawionych przez Zamawiajgcego w wysokosci wynikajgcej z noty wewnetrznej wystawianej przez SKM,

natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej naliczane bedg wedtug faktur

przedtozonych przez przewoznikéw na Zamawiajgcego.

Wykonaweca robét budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem torow zarzadzanych przez

PKP PLK S.A. i opracowaniem ,, Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot”

oraz wszelkie opfaty z tytutu np. zmiany organizacji ruchu kolejowego i drogowego w zwigzku z realizacjg

inwestycji, wytgczenia napiecia, czasowego zajecia terenu obcego, jak réwniez wszelkie inne koszty

zwigzane z prowadzeniem robot.

8. Uwarunkowania dla ochrony przeciwpozarowej

8.1.

8.2.

8.3.

Podstawowe wymagania i obowigzki dla Wykonawcy robét, dotyczace ochrony przeciwpozarowej, a w tym
odnoszace sie do bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym okreslone
zostaty w:

e Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 10991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze
zmianami),

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r.
poz. 719) — zwanym dalej MSWiA.

W przypadku prowadzenia na terenie zarzadzanym przez PKP SKM w Tréjmiescie sp. z 0.0. prac

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci.

Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy poprzedzi¢ je

odpowiednimi przygotowaniami, majacymi na celu zapewnienie i nienaruszenia wymaganego

bezpieczenstwa pozarowego uwzgledniajgc zagrozenia, rodzaj materiatéw, specyfikacje realizowanych
prac, miejsca ich wykonania i bezposredniego sgsiedztwa oraz terenu przylegtego okreslonego zgodnie z §

2 ust. 1 punkt 8 MSWIA. Niezbednej jest takze uwzglednienie innych aktualnych warunkéw wptywajgcych

na sposéb przygotowania, wykonywana i zabezpieczania prac, a w tym np. uzytkowanie czesci obiektu lub

terenu prac przez ich statych uzytkownikéw, podrdznych, klientow itp.



Strona

14

»Rozbudowa uktadu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Ortowo” | grudzien 2020

E"“dus?ek, URZAD MARSZALKOWSKI * SV Unia Europejska
uropejswe WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ®  szybka kolej miciska Curmpalsd Fundus
Program Regionalny a8 iy s Mieen & e - 153 Rozwoju Reglonalnego

8.4. Wszystkie podmioty czasowo wynajmujgce budynki, pomieszczenia, powierzchnie uzytkowe lub
wykonujgce w nich prace i na terenie zarzgdzanym przez SKM otrzymujg za potwierdzeniem (integralng
cze$¢ umowy) kopie ,Instrukcji technologiczno-ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowe] i
bezpieczenstwa pozarowego PKP SKM w Trdéjmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350A” lub
specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wycigg z ww. instrukcji, wraz z listg poprzedzonag
oswiadczeniem do podpisania przez Wykonawce (podanie nazwy inwestycji/przedsiewziecia, Wykonawcy
wraz z o$wiadczeniem , Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg i zobowigzuje sie, ze bedzie ona
przestrzegana przez mnie oraz podlegtych mi pracownikéw” — podpisane przez wszystkich kierownikéw
robot i Inspektoréw Nadzoru). Instrukcje lub wyciggi wraz z podpisanymi listami zapoznania sie (kopie),
powinny byé przechowywane w wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane do wgladu
wraz z instrukcjg/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginaty podpisanych list zapoznania sie winny
zostac przekazane zwrotnie do SKM. Tres¢ instrukcji, w razie potrzeby, winna by¢ udostepniona stuzbom
ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia przeprowadzenia dziatan.

9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

9.1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
oraz regulacji Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w nieprzepisowych warunkach sanitarnych i
socjalnych.

9.2. Wykonawca bedzie wykonywac wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

9.3. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i sprzet zabezpieczajacy oraz
wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez do pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia.

9.4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9.5. Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, uwzglednione s3
w cenie ofertowe;.

10. Uwarunkowania wzgledem ochrony $rodowiska
10.1. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.
10.2. Nalezy miec szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz

minimalne jego przeksztatcenie, po zakorczeniu prac - porzagdkowanie terenu,
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e zachowanie srodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na migracje wodng,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie placu budowy, poprzez
wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoniczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié stanowiska do czyszczenia
kot pojazddw.

Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét liczbe obiektéw i urzadzen zaplecza

budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do

wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151 poz.

1220, z pézn. zm.), w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikdw wodnych oraz zgodnie z warunkami

okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje

przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile decyzja, postanowienie
zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

e odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci,

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowe] z uwagi na hatas, zapylenie,

e tereny potozone w poblizu rzek, ciekdéw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z
uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wdd powierzchniowych,

e obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP),
strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza
budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wdéd nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowac na stacjach, przystankach i bocznicach nieuzytkowanych lub o

ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystows,

magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokie;j.

Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢

ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,

e ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku mozliwosci

czasowego podtaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne
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sanitariaty, regularnie oprdzniane lub odprowadzanie sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdow,

e pojemniki na odpady state,

e przenosne toalety w rejonie aktualnie prowadzonych robét

e kontenery umozliwiajgce segregacje odpaddw,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn na zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywac
istniejgce stacje paliw w sgsiedztwie).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-

Sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych

i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktdcaé

stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywdéw w

ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci

przeptywdéw wad.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenéw.

11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Roboty rozbidrkowe i gospodarka materiatowa

Wykonawca robét zobowigzany jest do dokonania demontazu i rozbidrek materiatéw, instalacji i
urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiaty, instalacje i urzadzenia pochodzace z demontazu i rozbiérki podlegajg zasadom postepowania
podanym ponizej.

Jezeli w warunkach umowy lub w dokumentacji projektowej, w tym w uzgodnieniach dokumentacji,
okreslono przedmioty, $rodki trwate lub ich czesci podlegajgce zwrotowi Zamawiajagcemu lub
podmiotom trzecim, to materiaty te nalezy zabezpieczy¢ i przechowywaé w wyznaczonych miejscach
sktadowania materiatéw z odzysku, a nastepnie przekazac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu lub podmiotom
trzecim. Sposdb i tryb postepowania zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie przekazywania
placu budowy.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w mysl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 powstatych w
wyniku realizacji prac budowlanych, za wyjgtkiem metali (w tym szyn, przytwierdzen, rozjazdow, czesci
rozjazdowych, elementdéw sieci trakcyjnej, wiaty, ogrodzenia, kabli i innych).

Wytwodrcg odpaddw metali jest Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wszystkie metale
do siedziby Zamawiajgcego (na teren stacji Gdynia Cisowa Postojowa).

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen i zezwolen w zakresie
gospodarki odpadami, zwtaszcza w zakresie wytwarzania tych grup odpadéw, ktére powstawaé beda w

wyniku robét budowlanych, bedacych przedmiotem zaméwienia. Odpady powstate w wyniku prac
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zwigzanych z realizacjg zadania, a niezagospodarowane przez Zamawiajgcego (i nie przekazane do
innych podmiotdw), zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawce
na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach, a protokoty z utylizacji materiatéw przekazane
Zamawiajgcemu.

Drewno pochodzgce z wycinki drzew nalezy pocig¢ na kawatki nie dtuzsze niz 50 cm. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé drewno do siedziby Zamawiajacego (na teren stacji Gdynia Cisowa
Postojowa). Drewno stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Gatezie i pnie o Srednicy mniejszej niz 10cm Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i przedstawi
stosowne dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Zamawiajgcy dopuszcza pozostawienie czesci biomasy
powstatej w wyniku wykonywania prac pod warunkiem jej rozdrobnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym
miejsca i sposobu roztozenia biomasy (w szczegdlnosci zachowania warunkow wynikajgcych z przepiséw
przeciwpozarowych), a takze stopnia jej rozdrobnienia. Powyzsze dopuszczenie nie dotyczy obszarow,

ktdre podlegajg obsianiu trawa, zgodnie z dokumentacja.

11.2. Materiaty

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organizacji administracji
publicznej w tej dziedzinie.

Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane, co oznacza, ze Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

W przypadku, jezeli Zamawiajacy zgodnie z Umowg wymaga certyfikatu WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania sktadnika interoperacyjnosci rozumie sie przez to certyfikat okreslony w art. 4 pkt 34b
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym wydany przez jednostke notyfikowana
okreslong w art. 34f tejze ustawy. W przypadku, jezeli Zmawiajacy zgodnie z Umowa wymaga
przedstawienia certyfikatu zgodnosci z typem, rozumie sie przez to certyfikat okreslony w 4 pkt 1b tejze
ustawy, wystawiony przez jednostke organizacyjng okreslong w art. 22g tejze ustawy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu przez zabudowa dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane, jezeli wynika to z przepiséw, muszg by¢ dopuszczone do stosowania na kolei.
Ponadto muszg by¢ zgodne z przepisami wewnetrznymi (instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub
gestora sieci.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych, bedg odrzucone.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.
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11.2.8. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia materiaty budowlane i wykonczeniowe
wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i wytacznie nowe tj. nie
uzywane w innych projektach, wolne od wad materiatowych oraz wykonczeniowych.

11.2.9. Materiat nowy oznacza materiat nieuzywany i nieregenerowany. Dotyczy to rdwniez materiatdw sypkich
takich jak kruszywa, zasypki.

11.2.10. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.

11.2.11. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta w zakresie m.in. transportu i sktadowania.

11.2.12. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robét powinny by¢
jednorodne. Dany materiat powinien pochodzi¢ w catosci dla catego obszaru inwestycji od jednego
producenta i dostawcy.

11.2.13. Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegblnych materiatdw, istniejgcymi normami, Swiadectwami dopuszczenia do eksploatacji,
aprobatami technicznymi, swiadectwami jakosci.

11.2.14. Akceptacja materiatéw bedzie nastepowata w formie zatwierdzonej karty materiatowej. Do karty
powinny by¢ dotgczone dokumenty wskazane w niniejszym OPZ.

11.2.15. Transportowanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywaé zgodnie z wymaganiami producenta.

11.2.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

11.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacd

przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien by¢

zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

11.4. Transport

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatédw i urzadzen. Liczba
srodkédw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowe;.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi $rodkami transportu i
zabezpieczone przez uszkodzeniem.

Materiaty i urzadzenia na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego, obowigzujacymi w Polsce.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczenstwu innych

uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie poruszad.
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Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu winien odbywacd sie
recznie lub przy uzyciu srodkéw transportu oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp obowigzujgcymi
w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Sposdb zatadowania i wytadowania materiatéw i urzadzen na $rodki transportowe, a takze warunki
samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tych materiatéow i urzadzen.

Koszty transportu materiatéw i urzadzen, zatadunek, magazynowanie i wyfadunek obcigzajg
Wykonawce.

Za ewentualne szkody oséb trzecich wynikte z transportu materiatéw i urzadzen odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia drog
publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy oraz linii kolejowej powstate w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych oraz
dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobdéw i wyposazenia na i z terenu budowy.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera Zamawiajgcego i inspektora. Zamawiajgcy moze polecié, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

11.5. Kontrola jakosci

11.5.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢
przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz Warunkami Technicznymi Odbioru.
11.5.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
11.5.3. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
11.5.4. Kontrole beda wykonywa¢ przedstawiciele Zamawiajacego.
11.6. Odbiory
11.6.1. Zamawiajacy definiuje nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbiory czesciowe,
e odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr eksploatacyjny,
e odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji,
e odbidr koncowy,
e odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
11.6.1.1. Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbioréw. Odbidr jest to ocena

prac i robét wykonanych przez Wykonawce. Odbidér robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku
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pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réowniez wykonania prac zgodnie z

dokumentacja projektowga, normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci wszystkich odbioréw beda

sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku obioru.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz eksploatacyjny przeprowadzajg przedstawiciele

Zamawiajgcego, wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wraz z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koncowy i ostateczny przeprowadza komisja odbioru koncowego, powotywana przez

Zamawiajacego.

W celu umozliwienia wykonania odbioréw czesciowych, koricowego i ostatecznego (pogwarancyjnego)

Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet, przyrzady, site robocza, wykwalifikowany personel

kierowniczy, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, paliwo itp. jakie sg potrzebne do

przeprowadzenia ww. czynnosci.

Odbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, teren budowy oraz najblizsze otoczenie terenu budowy.

Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty i inne elementy spetniajg wymagania techniczne

i inne okreslone w dokumentach bedacych podstawg wykonania robot.

Podczas odbioru koicowego okresla sie zakres i kompletnos¢ wykonanych prac, ich jakos¢ i przydatnosc

techniczng oraz terminowos¢ wykonania. Ocenia sie wptyw wykonanych robét na przylegte elementy

infrastruktury i ewentualne ich uszkodzenia, uprzatniecie miejsca roboét oraz sposéb postepowania w

przypadku wystgpienia usterek.

Komisja odbiorcza w wyniku podjecia czynnosci odbiorczych powinna ustalic¢:

e czy wykonane prace s3 zgodne z dokumentacjg techniczng, zamdéwieniem i wymaganymi normami,

e czy stwierdzono usterki i w przypadku ich stwierdzenia, w jakim terminie oraz czy po usunieciu
usterek nalezy dokonaé powtdrnego odbioru,

e czy wykonane urzgdzenia, obiekty i inne elementy mogg by¢ oddane do eksploatacji.

Szczegblnemu sprawdzeniu podlegajg urzadzenia, elementy i obiekty majace wptyw na ochrone

srodowiska.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét

oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Kierownika

Robdt lub Kierownika Budowy wpisem w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru oraz po

poinformowaniu Zamawiajgcego.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie.
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Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyziszych robdt Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego, bedzie zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do

zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.

Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcg dokonaé oceny jakosciowej i iloSciowej

wykonanych robdt do sprawdzenia w okresie umozliwiajgcym dokonanie kontroli.

W przypadku stwierdzenia wad wykonania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustala rodzaj i zakres

robot poprawkowych, niezbednych do wykonania przed zakryciem wykonanych robdt, jesli stwierdzone

wady dajg sie usungé. Jezeli usuniecie stwierdzonych wad nie jest mozliwe, nalezy uznaé je za wady

trwate i dla ich rozliczenia obowigzujg zasady opisane w Umowie . W przypadku, gdy wady przekraczajg

wartosci dopuszczalne dla elementu nalezy zarzadzi¢ jego rozbidrke. Kosztami budowy i rozbidrki

obcigza sie Wykonawce.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy podlega na ocenie ilosci wykonanych robdt stanowigcych zakornczony, odrebny

element konstrukcyjny, technologiczny lub wynikajacy z harmonogramu realizacji. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu i w terminach okreslonych w warunkach umowy.

Podczas odbioru czesciowego okresla sie rdwniez zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowg, umowa,

warunkami technicznymi, normami i przepisami.

Dokonanie odbioru czesciowego nie jest oceng jakosci i nie oznacza rozpoczecia biegu okresu gwarancji

dla odebranego elementu. Odebrane elementy podlegajg ponownej ocenie w ramach odbioru

koncowego.

Odbiory czesciowe przeprowadzane sg, gdy Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeSciowo wykonane

roboty. llo$¢ oraz czestotliwos¢ odbiorow czesciowych, skutkujgcych mozliwoscig wystawienia faktury

oraz maksymalng kwote mozliwg do zafakturowania w ramach odbioréw czesciowych przez

Wykonawce, regulujg zapisy umowy.

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ odbioréw czesciowych, nie skutkujgcych mozliwoscig wystawienia

faktury za wykonane roboty, w przypadku gdy:

e zachodzi potrzeba oceny zmontowanego elementu lub urzadzenia przed jego podtgczeniem,

e mozliwa do zafakturowania kwota zostata wyczerpana, natomiast ze wzgledu na postep prac jest
korzystne sprawdzenie i ocena danego elementu lub odcinka robét.

Odbidr czesciowy dokumentowany jest protokotem odbioru czeSciowego.

Odbiér eksploatacyjny

Odbiér eksploatacyjny (wstepny) jest podstawg oddania toru do eksploatacji. Wykonywany jest

kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu.

Po zamknieciu czynnego toru, a przed jego otwarciem nalezy przedstawic¢ do oceny niezbedne pomiary

i wyniki badan.
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Zgtoszenie odcinka do odbioru eksploatacyjnego dokonuje Wykonawca po szczegdétowym

przeanalizowaniu wykonywanych pomiaréw i sprawdzen i uznaniu, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbidr eksploatacyjny dokumentowany jest protokotem odbioru eksploatacyjnego.

Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji

Odbiér urzadzen sterowania ruchem kolejowym jest dokonywany jako odbiér catosci systemu srk wraz

z urzadzeniami i aplikacja.

Podstawowe warunki techniczno-organizacyjne dokonywania odbioréw technicznych i wymagania

przekazywania do eksploatacji systemu i urzadzen srk (nowobudowanych, remontowanych, po

przebudowie i rozbudowie) okreslone sg w Instrukcji le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego

oraz przekazania do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym.

Odbidriprzekazanie urzadzen srk do eksploatacji wykonuje sie po wykonaniu robét dla catosci inwestycji

— w trakcie odbioru koricowego.

Przed rozpoczeciem odbioru i przekazaniem urzadzen srk do eksploatacji mozliwe jest dokonanie

odbioréw wewnetrznych, préb i sprawdzen, jako przygotowanie do odbioru.

Odbiér koricowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot. Catkowite zakoriczenie robdét

na obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru koncowego powinno by¢ stwierdzone przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbiorem konncowym obejmuje sie catos¢ robét zgodnie z zawartg umowa. Okresla sie wtedy:

o ilos¢ijakos¢ robot,

e zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg, umowg, warunkami technicznymi, normami i
przepisami,

e porownanie projektu wykonawczego z dokumentacjg powykonawczg i z kosztorysem i ksiegg
obmiaru robét,

e przydatnosé obiektu do uzytkowania,

e tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu warunkéw umowy,

e ustalenie obnizenia wynagrodzenia z tytutu wad trwatych odbieranego obiektu,

e zgodnos$¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,

e wymagania dotyczace wtasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu, w celu dochowania warunkéw
umowy.

Odbiér koricowy zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ po wykonaniu catosci robét przez Wykonawce

i po zgtoszeniu przez niego gotowosci do odbioru koficowego oraz po przyjeciu zgtoszenia przez

Zamawiajgcego. Wraz ze zgtoszeniem Woykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawczg.
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11.6.6.4. Wykonawca do odbioru koncowego przedktada Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg,

11.6.7.

zawierajgcg m.in. nastepujgce dokumenty (odpowiednio do zapiséw umowy na wykonanie robét):

projekt budowlany,

dziennik budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobdw geodezyjno-kartograficznych,
protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Swiadectwa, atesty itp. kontroli jakos$ci robdt i materiatéw,

deklaracje zgodnosci z typem, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wykaz
norm, itp., wedtug ktdrych byty realizowane roboty,

opinie technologiczng, sporzagdzong na podstawie wynikéw badan i pomiardw,

karty materiatowe wraz z wykazem, wnioski materiatowe wraz z potwierdzeniem wbudowania
materiatu,

aktualizacje istniejgcej dokumentacji eksploatacyjnej powykonawczej dla gtowicy pdtnocnej,

nowg dokumentacje eksploatacyjng powykonawczg, wykonang dla drugiej gtowicy rozjazdowej
nowo-wbudowanej,

gwarancje, instrukcje uzytkowania, DTR, klucze, itp.,

sprawozdanie techniczne,

pozostate dokumenty wskazane w umowie i wymagane dokumentacjg projektowg lub ST.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

os$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonania z dokumentacja,

oswiadczenie kierownika robét o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

zakres i lokalizacje robét,

wykaz wprowadzonych zmian nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta i — w przypadku
zaistnienia — zmian istotnych w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wraz z formalng zgoda na dokonanie zmian, wyrazong na pi$mie Inwestora oraz wtasciwego Organu
Nadzoru Budowlanego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét na obiekcie,

date rozpoczecia i zakonczenia robat,

dokumentacje fotograficzng wykonanych robot budowlanych (na ptycie CD, DVD).

Odbidr ostateczny (gwarancyjny)

Odbiér ostateczny przeprowadza sie przez zakoriczeniem okresu gwarancji, okreslonego w umowie, w

celu:

oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
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e catkowitego (w zaleznosci od wynikdw odbioru ostatecznego) zwolnienia zabezpieczenia realizacji
umowy,

e odbiorom gwarancyjnym podlegajg wszystkie roboty wykonywane w ramach inwestycji.

11.7. Warunki rozliczania umowy

11.7.1.

11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

11.7.6.

11.7.7.

11.7.8.

11.7.9.

11.7.10.

11.7.11.

W trakcie realizacji umowy przewidziane jest dokonywanie ptatnosci cze$ciowych na podstawie faktur
wystawianych z czestotliwoscig nie wiekszg niz 1 raz w miesigcu kalendarzowym.

Faktura czesciowa bedzie wystawiana na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

Integralng czesé protokotu odbioru czesciowego stanowi¢ bedzie tabela elementéw scalonych.

Tabela elementdéw scalonych stuzy do okreslenia okresowego zaawansowania rzeczowo-finansowego
robot, tzn. stanowi ona jedynie narzedzie do dokonywania okresowych rozliczen i ptatnosci.

Tabele elementow scalonych nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly. Jest to dokument pozwalajacy na
okreslenie faktycznego postepu robét.

Tabela elementéw scalonych bedzie zgodna co do pozycji — z tabelami przedmiarowymi oraz zgodna co
do przydzielonych kwot — z kosztorysem opracowanym przez Wykonawce.

Rozliczenie czesciowe bedzie dopuszczalne jedynie dla pozycji powyzszego kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie czesciowe bedzie dotyczyto danej pozycji tabeli elementéw scalonych tylko i wytacznie w
catosci, jezeli dana pozycja dotyczy elementu jednorodnego pod wzgledem technologicznym lub
funkcjonalnym lub nie bedacego elementem powtarzalnym wiekszej catosci.

Catosciowe rozliczenie pozycji z elementem (w ramach rozliczenia cze$ciowego), o ktérym mowa w
punkcie powyzej, jest szczegdlnie wymagane przez Zamawiajgcego dla pozycji z elementami tacznie
opisujacymi prace wskazane w punkcie 2.2 4.2.2.

Ptatnosci w ramach odbioréw czesciowych beda dokonywane jedynie do kwoty wskazanej w warunkach
umowy, okre$lonej przez wielko$¢ procentu od ceny oferty ztozonej przez Wykonawce.

Pozostata kwota zostanie wyptacona po odbiorze korncowym przy zachowaniu zasad wskazanych w

warunkach umowy.

12. Instruktaz personelu Zamawiajgcego

12.1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla personelu Zamawiajgcego z obstugi i wtrzymania wszystkich

nowych urzadzen, w zakresie objetym dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) i objetych projektem

wykonawczym. Program i czas instruktazu winien okreslic Wykonawca. Osoby, dla ktérych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz, wskaze Zamawiajgcy.

12.2. Zamawiajgcemu nalezy przekazac¢ co najmniej jeden komplet dokumentacji instruktazowej, zawierajgcy

imienny wykaz oséb, dla ktorych instruktaz byt przeprowadzamy.

12.3. Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt instruktazu.
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¥

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

» SKVI
® ’s\zy_bkn kalmrmqn.ka

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Reglonalnego

Udziat Dane osoby Uzytkownik
Nr dziatki Obreb Gmina
Forma wtadania fizycznej/instytucji wieczysty
1105/1 Wtasno$é Skarb Paistwa PKP.S.A.
1105/2 © Wtasnosé Skarb Pafstwa PKP.S.A.
o 'c
1105/3 % 3z Wtasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
T (U]
1715 © £ Wiasnoéé Skarb Pastwa PKP.S.A.
1716 Wiasnosé Skarb Panstwa PKP.S.A.
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Eundus.zek_ URZAD MARSZALKOWSKI S e Unia Europejska
AUFopejSxie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO ® " szybka kolej miciska Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Reglonalnego

1717 Wtasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
1869 Wtasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
1103/1 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
1103/2 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
1714 Witasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
3255 Wtasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
3268 Wrtasnos¢ Skarb Panstwa PKP.S.A.
3264 Wrtasnos¢ Skarb Panstwa PKP.S.A.
3263 Wtasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
3260 Witasnos¢ Skarb Paristwa PKP.S.A.
3253 Wrtasnos¢ Skarb Panstwa PKP.S.A.
3256 Wrtasnos¢ Skarb Panstwa PKP.S.A.
3258 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
3254 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
3259 Wtasnos¢ Skarb Parstwa PKP.S.A.
3265 Wrtasnos¢ Skarb Parstwa PKP.S.A.
3267 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
3385 Wiasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.
3384 Wrtasnos¢ Skarb Parstwa PKP.S.A.
3383 Wrtasnos¢ Skarb Parstwa PKP.S.A.
4/7 Sopot m.Sopot Wtasnosé Skarb Paristwa PKP.S.A.

Zatgcznik nr 2. Lista obowigzujacych instrukcji Zamawiajgcego

e SKMr-1 (R-1) — ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw”,

e SKM d-1 (D-1) — ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na torach”,

e SKM d-3 (D-3) — ,Warunki utrzymania podtorza kolejowego”,

e SKM e-1 (E-1) — ,Instrukcja sygnalizacji”,

e SKM e-5 (E11) — ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterownia ruchem

kolejowym”,
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e SKM e-7 (E-14) -, Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania ruchem kole-
jowym?”,

e SKM e-10 (E-18) — , Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,

e SKM e-12 (E-24) — ,Instrukcja konserwacji, przegladow oraz napraw biezgcych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym”,

e WOTe-10 — ,Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,

e le-6 (WOT-E12) — ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzagdzen sterowania ru-

chem kolejowym”.

Instrukcje wskazane powyzej sy dostepne na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem:

http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/instrukcje
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