Name

Predecessors

1 Budowa Centrum

2 Zadanie - dokumentacja projektowa

3 prace przedprojektowe

4 przygotowanie harmonogramu prac projektowych

5 przygotowanie i uzgodnienie szczegolowego harmonogramu robot i opisu prowadzenia prac

6 zapoznanie przez odpowiednia komérke BHP z zagroeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP SKM

7 weryfikacja inwentaryzacji budynku oraz istniejacej infrastruktury 6

8 wykonanie niezbednych opinii, badan i ekspertyz technicznych

9 opracowanie i zlozenie wniosku wraz z zalacznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej

10 uzyskanie warunkow o podlaczeniu mediow

1 uzyskanie kompletu wypiséw i wyrysow z ewidencji gruntow

12 pozyskanie mapy do celow projektowych

13 opracowanie koncepcji

14 pozyskanie warunkow

15 opracowanie i uzgodnienie ,Ogolnej koncepcii teleinformatycznej”

16 opracowanie ekspertyzy dot. Ochrony Ppo, uzgodnienie w/w ekspertyzy z WKPSP,ew. uzyskanie odstepstwa

17 opracowanie charakterystyki energetycznej budynku

18 opracowanie orzeczenia technicznego o mozliwosci przebudowy

19 opracowanie koncepcji 3FF;14FF;15FF;16FF;17FF;18FF
20 uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym 19

21 opracowanie projektu budowlanego

22 prace projektowe pb 20

23 uzyskanie stwierdzenia braku zastrzezen do projektu budowlanego ze strony Zamawiajacego 22

24 pozyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji od gestorow sieci i innych podmiotow. konserwatora itp. 23

25 pozyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 23

26 uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajacym 24;25
27 opracowanie i zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem decyzji 26,9
28 opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i BIOZ dla obiektow wymienionych w Rozdziale Il pkt. 4.2.ppkt. 1) PFU

29 prace projektowe pw 26
30 opracowanie STWIORB i BIOZ 29FF
31 sporzadzenie harmonogramu i sposobu migracji istn.urzdzen sieciowych i serwerowych do nowej infrastruktury sieciowej 30

32 ocena ryzyka zwiazanego z realizacja zadania 29

33 sporzadzenie scenariusza rozwoju pozaru i wspolpracy systemu SSP i SUG i uzgodnienie z Zamawiajacym 29

34 zatwierdzenie projektu wykonawczego, specyfikacji i BIOZ z Zamawiajacym 96;29;30;31;32;33
35 opracowanie przedmiarow i kosztorysow dla obiektow wymienionych w Rozdziale Il pkt. 4.2. ppkt. 1) PFU

36 prace przedmiarowe i kosztorysowe 34

37 uzgodnienia przedmiarow i kosztorysow przez Zamawiajacego 36

38 f) odbior dokumentacii projektowej dla obiektéw wymienionych w Rozdziale Il pkt 4.2. ppkt. 1) PFU 34,3727
39 Zadanie - wykonanie zamierzenia budowlanego (budynek dworca+peron Gdynia G)

40 powiadomienie o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych 38

41 przekazanie placu budowy 40

42 montaz tablicy promocyjnej 41

43 f) wykonanie prac budowlanych w budynku 4142
44 D wykonanie robot na peronie Gdynia Glowna i w otoczeniu budynku 4142
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45 wyposazenie budynku 41,43FF
46 wykonanie systemow teletechnicznych z uruchomieniem w budynku dworca i na peronie Gdynia Glowna i docelowym uruchomieniem na peronach Gdynia Redlowo, Gdynia Grabowe...

47 system Sygnalizacji Wlamania i Napadu

48 realizacja systemu SWiN 41
49 optymalizacja SWiN 48
50 instruktaz system SWiN i KD 49
51 odbior techniczny SWIN 50
52 system Kontroli Dostepu

53 realizacja KD 41
54 optymalizacja KD 53
55 instruktaz system SWiN i KD 54
56 odbior techniczny KD 55
57 system telewizji dozorowej CCTV

58 realizacja CCTV 41
59 optymalizacja CCTV 58
60 instruktaz system CCTV 59
61 odbior techniczny CCTV 60
62 system Urzdzen aktywnych sieci LAN

63 realizacja LAN 41
64 optymalizacja LAN 63
65 instruktaz konfiguracja urzadzen sieciowych 64
66 odbior techniczny LAN 65
67 system Sygnalizacji Pozaru i Stalych Urzadzen Gasniczych

68 realizacja SPISUG 41
69 optymalizacja SPiSUG 68
70 instruktaz system SSP i SUG 69
71 odbior techniczny SPiISUG 70
72 system Zintegrowanego Systemu Informacji Pasazerskiej

73 realizacja ZSIP 41
74 optymalizacja ZSIP 73
75 instruktaz system naglosnienia peronow 74
76 odbior techniczny ZSIP 75
77 system Diagnostyki

78 realizacja systemu Diagnostyki 41
79 optymalizacja systemu Diagnostyki 78
80 instruktaz system Diagnostyki 79
81 odbior techniczny systemu Diagnostyki 80
82 sciana wizyjna z oprogramowaniem

83 realizacja sciana wizyjna 41
84 optymalizacja sciana wizyjna 83
85 instruktaz sciana wizyjna 84
86 odbior techniczny sciana wizyjna 85
87 VolP

88 realizacja VolP 41
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89 optymalizacja VolP 88
90 odbior techniczny VolP 89
91 opracowanie dokumentacji powykonawczej 43:44,45:46
92 zgloszenie zakonczenia robot 99
93 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 92
94 odbior koncowy prac objetych pozwoleniem na budowe (budynku dworca i peronu) 93,91
95 Zadanie - PSIM
96 przeprowadzenie i przejscie przedwdrozeniowego testu PSIM 15
97 uruchomienie PSIM i integracja systemow 96,38
98 instruktaz system PSIM 97
99 odbior techniczny PSIM 98
100 optymalizacja PSIM (3 miesice) 99
101 odbiér systemu integrujcego 100
102 Zadanie - Perony
103 Gdynia Redlowo
104 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
105 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Redlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 104
106 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Redlowo 105
107 odbior koncowy peronu Gdynia Redlowo 106
108 Gdynia Orlowo
109 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
110 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Orlowo wraz z przedmiarem i kosztorysem 109
111 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Orlowo 110
112 integracja i optymalizacja systemow 99;111
113 optymalizacja PSIM Gdynia Orowo 112
114 odbior koncowy peronu Gdynia Orlowo 113
115 Gdynia Leszczynki
116 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
117 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Leszczynki wraz z przedmiarem i kosztorysem 116
118 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Leszczynki 117
119 odbior koncowy peronu Gdynia Leszczynki 118
120 Gdynia Grabowek
121 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
122 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Grabowek wraz z przedmiarem i kosztorysem 121
123 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Grabowek 122
124 odbior koncowy peronu Gdynia Grabowek 123
125 Gdansk Stocznia
126 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
127 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 126
128 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Stocznia 127
129 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Stocznia 128;99
130 optymalizacja PSIM Gdansk Stocznia 129
131 odbior koncowy peronu Gdansk Stocznia 130
132 Gdynia Stocznia
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133 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 15
134 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdynia Stocznia wraz z przedmiarem i kosztorysem 133
135 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Stocznia 134
136 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Stocznia 135,99
137 optymalizacja PSIM Gdynia Stocznia 136
138 odbior koncowy peronu Gdynia Stocznia 137
139 Gdansk Srodmiescie
140 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Srodmiescie od 04.2021 38
141 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Srodmiescie 140;99
142 optymalizacja PSIM Gdansk Srodmiescie 141
143 odbior koncowy peronu Gdansk Srodmiescie 142
144 Gdansk Glowny
145 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Glowny od 04.2021 38
146 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Glowny 145;99
147 optymalizacja PSIM Gdansk Glowny 146
148 odbior koncowy peronu Gdansk Glowny 147
149 Gdansk Politechnika
150 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Politechnika od 04.2021 38
151 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Politechnika 150;99
152 optymalizacja PSIM Gdansk Politechnika 151
153 odbior koncowy peronu Gdansk Politechnika 152
154 Gdansk Wrzeszcz
155 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Wrzeszcz od 04.2021 38
156 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Wrzeszcz 155;99
157 optymalizacja PSIM Gdansk Wrzeszcz 156
158 odbior koncowy peronu Gdansk Wrzeszcz 157
159 Gdansk Zabianka AWFiS
160 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zabianka AWFiS od 04.2021 38
161 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Zabianka AWFiS 160;99
162 optymalizacja PSIM Gdansk Zahianka AWFiS 161
163 odbior koncowy peronu Gdansk Zabianka AWFiS 162
164 Sopot Wyscigi
165 wyposazenie i uruchomienie Sopot Wyscigi od 04.2021 38
166 integracja i optymalizacja systemow Sopot Wyscigi 165;99
167 optymalizacja PSIM Sopot Wyscigi 166
168 odbior koncowy peronu Sopot Wyscigi 167
169 Sopot
170 wyposazenie i uruchomienie Sopot od 04.2021 38
17 integracja i optymalizacja systemow Sopot 170;99
172 optymalizacja PSIM Sopot 171
173 odbior koncowy peronu Sopot 172
174 Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana
175 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana od 04.2021 38
176 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 175;99
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177 optymalizacja PSIM Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 176
178 odbior koncowy peronu Gdynia Wzgorze Sw. Maksymiliana 177
179 Gdansk Zaspa

180 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zaspa 38

181 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Zaspa 180;99
182 optymalizacja PSIM Gdansk Zaspa 181
183 odbior koncowy peronu Gdansk Zaspa 182
184 Gdansk Przymorze-Uniwersytet

185 wykonanie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 15

186 uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dotyczacej realizacji prac na peronie Gdansk Przymorze- Uniwersytet wraz z przedmiarem i kosztorysem 185
187 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Przymorze-Uniwersytet 186
188 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Przymorze-Uniwersytet 187,99
189 optymalizacja PSIM Gdansk Przymorze-Uniwersytet 188
190 odbior koncowy peronu Gdansk Przymorze-Uniwersytet 189
191 Gdansk Oliwa

192 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Oliwa 38

193 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Oliwa 192;99
194 optymalizacja PSIM Gdansk Oliwa 193
195 odbior koncowy peronu Gdansk Oliwa 194
196 Sopot Kamienny Potok

197 wyposazenie i uruchomienie Sopot Kamienny Potok 38

198 integracja i optymalizacja systemow Sopot Kamienny Potok 197,99
199 optymalizacja PSIM Sopot Kamienny Potok 198
200 odbior koncowy peronu Sopot Kamienny Potok 199
201 Gdynia Chylonia

202 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Chylonia 38

203 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Chylonia 202;99
204 optymalizacja PSIM Gdynia Chylonia 203
205 odbior koncowy peronu Gdynia Chylonia 204
206 Rumia Janowo

207 wyposazenie i uruchomienie Rumia Janowo 38

208 integracja i optymalizacja systemow Rumia Janowo 207,99
209 optymalizacja PSIM Rumia Janowo 208
210 odbior koncowy peronu Rumia Janowo 209
211 Gdynia Cisowa

212 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa 38

213 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa 212;99
214 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa 213
215 odbior koncowy peronu Gdynia Cisowa 214
216 Gdynia Cisowa Postojowa

217 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa Postojowa 38

218 integracja i optymalizacja systemow Gdynia Cisowa Postojowa 217,99
219 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa Postojowa 218
220 odbior koncowy peronu Gdynia Cisowa Postojowa 219
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Odbior koncowy inwestycji

102;95;39;2
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